

全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査

2010/07/06 23:35 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2010/07/06
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
全RTCがInactiveのときでも、ECはループが回りっぱなしだが、RTCの状態を調べることですべてInactiveのときループをwaitするECが実現可能性かどうかを調査する。			

履歴

#1 - 2012/02/09 10:38 - n-ando

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更

new ECで実現済み。