OpenRTM-aist (C++) - 整備 #1062

Unitテストの見直し

2010/01/15 11:08 - kurihara

ステータス:	終了	**開始日:**	2010/01/15
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:		**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

- Unitテストのテストケースを見直す
  - 抜けているテストケースがないか。(新規追加メソッドも含む)
  - newで確保された領域がdeleteで正しく解放されているか。
  - 最後まで問題なくテストが実行されるか。
  - 全テストケースがビルドできるか。

履歴

#1 - 2010/01/18 09:38 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 担当 に変更

- 進捗率 を 0 から 20 に変更

#2 - 2010/01/28 16:06 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 20 から 70 に変更

#3 - 2010/02/15 09:26 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 70 から 90 に変更

#4 - 2010/02/18 11:25 - 匿名ユーザー

- ステータス を 担当 から 解決 に変更

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

2010-2-16 テスト完了。

#5 - 2010/02/19 10:58 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更