RT System Editor - バグ #1438

"startUp" is mis-spelled

2010/04/26 14:56 - gbiggs

ステータス:	終了	**開始日:**	2010/04/26
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	ta	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

"startUp" is mispelled as "stratUp" regularly throughout the RTSProfile specification.

履歴

#1 - 2010/05/15 17:54 - ta

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 担当者 を ta にセット

- 進捗率 を 0 から 90 に変更

仕様書を修正しました

#2 - 2010/05/17 23:04 - ta

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

#3 - 2010/06/01 12:07 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更