RT System Editor - 機能 #3446

システムリストア方法変更

2016/02/21 02:47 - ga

ステータス:	終了	**開始日:**	2016/02/21
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	ga	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

システムリストア時に、これまでは起動済みのコンポーネント間の接続を行うのみであったが、マネージャーの機能を利用して、コンポーネントの起動まで含めて行うように変更する
これに伴い、システム情報の保存時には、コンポーネントのホスト名情報やポート番号またはグループ名等についても保存するようRTSProfile仕様についても修正する

履歴

#1 - 2016/03/17 21:52 - ga

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

修正させて頂きました r593

#2 - 2017/02/15 08:51 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更