RTC Builder - 整備 #3993

C++のRTC作成用テンプレートを整備する

2017/03/24 18:15 - n.kawauchi

ステータス:	終了	**開始日:**	2017/03/24
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	ga	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:	RELEASE_1_2_0		

説明

下記の対応をお願いします。Python RTCに合わせての修正です。

- Windows用インストーラmsiのファイル名に開発環境のOpenRTM-aistバージョン番号を加える
- cmakeでconfigureを実行時、CMAKE_INSTALL_PREFIXのパスがデフォルトのインストール先を示すようにする
- doxygenによるドキュメント生成機能を整える

修正資料を添付しました。

関連するチケット:

関連している RTC Builder - 整備 #3980: C++のRTC作成用テンプレートのWindows用イ...	**終了**	**2017/03/08**
関連している RTC Builder - 機能 #3601: C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッ...	**終了**	**2016/09/07**

履歴

#1 - 2017/03/26 22:48 - ga

- ステータス を 新規 から 解決 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

修正させて頂きました r709

#2 - 2017/03/27 16:43 - n.kawauchi

- ステータス を 解決 から フィードバック に変更

- 進捗率 を 100 から 90 に変更

確認しました。下記ファイルで１点だけ修正をお願いします。
trunk/rtmtools/jp.go.aist.rtm.rtcbuilder/src/jp/go/aist/rtm/rtcbuilder/template/cmake/CMakeLists.txt.vsl

下記の行が削除されていますので復活させてください。この指定がないとWindows環境でのmsi生成時にエラーになります。
set(PROJECT_VENDOR "${rtcParam.vender}")

よろしくお願いいたします。

#3 - 2017/03/28 03:20 - ga

- ステータス を フィードバック から 解決 に変更

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

たいへん失礼いたしました．再度，修正させて頂きました．r710

#4 - 2017/03/28 10:50 - n.kawauchi

確認しました。動作OKです。
ありがとうございました。

#5 - 2017/08/30 14:25 - n-ando

- ステータス を 解決 から 終了 に変更

ファイル

cxx修正資料.zip	13.8 KB	2017/03/24	n.kawauchi