OpenRTM-aist (C++) - 整備 #550

coil::Factory の unittest の実装

2009/04/17 11:36 - n-ando

ステータス:	終了	**開始日:**	2009/04/17
優先度:	通常	**期日:**	
担当者:	harumi	**進捗率:**	100%
カテゴリ:		**予定工数:**	0.00時間
対象バージョン:			

説明

coil に Factory クラスが追加されたのに伴い、unittestをが必要となった。

履歴

#1 - 2009/04/27 18:07 - n-ando

- 担当者 を harumi にセット

#2 - 2009/05/08 11:33 - 匿名ユーザー

- Plugin(unittest の test_case1) の動作確認は終了しました。

#3 - 2009/06/01 18:15 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更