OpenRTM-aist (C++) - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2801	100	バグ	終了	通常	インストールスクリプトがプロキシサーバがある状況下でうまく動かない現象を修正する	n-ando		2014/09/20 10:23			
2638	100	バグ	終了	通常	岡田先生のECパッチを当てる	n-ando		2013/06/12 00:28			
2507	100	バグ	終了	通常	ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける	n-ando		2013/04/15 17:45			
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2453	100	バグ	終了	通常	Feodra17 i386でrpmのパッケージビルドがエラーになる	n-ando		2012/06/08 10:25			
2420	100	バグ	終了	通常	ubuntu-12.04でパッケージ名 omniidl4 が omniidl に変更されている	n-ando		2012/05/11 14:56			
2418	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando		2012/05/07 11:19			
2404	100	バグ	終了	通常	RtORBでコンパイルが通らない	n-ando		2012/04/09 12:40			
2374	100	調査	終了	通常	logical time ECをWindowsに対応させる	n-ando		2012/03/30 18:34			
2373	100	バグ	終了	通常	logical time ECをビルドツリーに含める	n-ando		2012/05/07 15:10			
2371	100	バグ	終了	通常	config_rtc.h の VERSIONマクロのconflict	n-ando		2012/02/22 12:44			
2370	100	バグ	終了	通常	各言語でのIDLを共通化する	n-ando		2012/05/07 15:05			
2369	100	機能	終了	通常	rtm-configオプション追加	n-ando		2012/02/22 12:44			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2364	100	バグ	終了	通常	VC10関係のファイルがdistパッケージに含まれない問題	n-ando		2012/02/09 10:14			
2361	100	機能	終了	通常	logger.clock_type	n-ando		2012/02/07 11:59			
2311	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando		2012/02/06 15:15			
2306	0	機能	却下	通常	coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする	n-ando		2012/02/09 10:19			
2305	0	機能	却下	通常	LogicalTimeLocalServiceを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2304	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2303	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加	n-ando		2012/02/07 11:32			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2222	0	調査	却下	通常	SDO Configuration について検討し直す	n-ando		2012/02/09 10:05			
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
2082	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderのvcprojがVC2010で使えるかチェック	n-ando		2015/07/10 23:33			
2081	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2052	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando		2011/02/23 09:14			
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
1871	100	機能	終了	通常	Version.txt の導入	n-ando		2011/04/29 19:35			
1854	0	バグ	却下	通常	WindowsでIDLコンパイル含むRTCの並列ビルド時にIDLファイルへ同時アクセスしてエラーになる問題	n-ando		2012/02/09 10:03			
1726	0	バグ	却下	通常	Windows版msiインストーラをWindows7で実行する際正しい言語で表示されない	n-ando		2012/02/09 10:38			
1609	100	調査	終了	通常	全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査	n-ando		2012/02/09 10:38			
1607	100	機能	終了	通常	manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする	n-ando		2015/07/10 23:33			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1426	100	バグ	終了	通常	1.0.0のRingBuffer関連の問題	n-ando		2010/04/22 17:41			
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
1048	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト	n-ando		2010/03/04 11:53			
530	100	機能	終了	通常	メモリリークチェックのためのテストの作成	n-ando		2009/05/18 13:53			
340	100	バグ	終了	通常	ポート（データ・サービス）の接続数を制限する設定	n-ando		2010/02/19 10:57			
326	0	機能	終了	通常	configureで各種パッケージ作成をサポートする	n-ando		2009/04/14 09:11			
322	100	機能	終了	通常	ManagerのCORBA化	n-ando		2010/02/17 17:11			
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
2458	100	調査	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する方法について調査する	n-ando	hanyuexing	2012/07/10 16:33			
2702	100	調査	終了	通常	VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
2701	100	調査	終了	通常	VC2012でのomniORBのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
1896	100	バグ	終了	通常	配列に対するdelete	n-ando	kurihara	2011/02/12 21:50			
1067	100	バグ	終了	通常	InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査	n-ando	kurihara	2010/02/17 17:02			
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
323	100	機能	終了	通常	PortのユーザAPIの軽微な改良	n-ando	kurihara	2010/03/04 10:36			
3192	100	バグ	終了	通常	omniORB 4.2 でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/02 09:15		RELEASE_1_1_1	
3048	0	バグ	終了	通常	trunk->RELENG_1_1マージ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティーシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く（Win32）	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3036	100	バグ	終了	通常	並列コンパイルができるようにMakefile.amを修正する	n-ando	n-ando	2014/03/14 09:38			
3004	100	バグ	終了	通常	Macでのビルドの不具合の修正	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			2014/02/06
3003	100	整備	終了	通常	trunk->brunches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2776	100	バグ	終了	通常	QNXのパッケージ関連ファイルをソースツリーに含める。	n-ando	n-ando	2013/07/23 10:45			
2672	100	バグ	終了	通常	齋藤さんからQNXのパッチが来たので当てる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2637	100	バグ	終了	通常	KEK版OpenRTMのパッチを反映させる	n-ando	n-ando	2013/04/15 20:07			
2609	100	バグ	終了	通常	coil condition timeout の不具合修正	n-ando	n-ando	2013/04/16 16:20			
2557	100	バグ	終了	通常	rtc.confでロードするモジュールに対して初期化関数を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:07			
2514	100	マニュアル	終了	通常	Armadillo-400シリーズでのOpenRTMの使い方マニュアルを作成する	n-ando	n-ando	2013/01/29 17:33			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2358	100	機能	終了	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:59			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2352	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando	n-ando	2012/02/06 06:23			
2349	100	機能	終了	通常	RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正	n-ando	n-ando	2012/02/04 03:58			
2346	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:32			
2345	100	機能	終了	通常	RTObjectStateMachineの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:28			
2342	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando	n-ando	2012/02/04 00:57			
2337	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando	n-ando	2012/02/06 15:18			
2334	100	バグ	終了	通常	RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:35			
2333	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando	n-ando	2012/01/31 00:28			
2324	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando	n-ando	2012/01/11 02:23			
2321	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:31			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2318	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando	n-ando	2012/01/11 01:52			
2314	100	バグ	終了	通常	ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:08			
2196	100	機能	終了	通常	プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつかってアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する	n-ando	n-ando	2013/04/15 17:46			
2181	100	バグ	終了	通常	SDOPackage.idlをいろいろなidlコンパイラでコンパイルできるように修正する	n-ando	n-ando	2012/05/07 15:04			
2179	100	バグ	終了	通常	SdoServiceAdmin::getServiceProviderProfiles()の処理がおかしい	n-ando	n-ando	2012/02/09 10:37			
2169	0	バグ	却下	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2160	100	バグ	終了	通常	msiのインストールパスの変更（1.0との共存のため）	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2159	100	機能	終了	通常	rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2157	100	バグ	終了	通常	msiインストーラの文字間違い「完了」->「完全」	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2138	100	バグ	終了	通常	Windows版でComponentObserverが動作しない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2137	100	バグ	終了	通常	ComponentObserver付きのRTCで2つのRTSEから操作すると有るケースで落ちる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2131	100	バグ	終了	通常	make maintainer-clean で不要なvcxprojを削除するようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2129	100	バグ	終了	通常	ComponentObserverConsumerがWindows版に同梱されていないので同梱する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2127	100	バグ	終了	通常	rtm-skelwrapperでファイルの生成先を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2123	100	バグ	終了	通常	rtc-templateのバグ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2107	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2093	100	機能	終了	通常	RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2092	100	機能	終了	通常	Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2091	100	バグ	終了	通常	Ubuntu11.04パッケージリリース	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2090	100	バグ	終了	通常	ライセンス文書の入れ替え、バージョン依存部分の書き換え	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2088	100	バグ	終了	通常	Typename.hでのエラー `_nil' is not a member of type <struct型名>	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2075	100	バグ	終了	通常	Ubuntu10.10 i386パッケージのrtm-namingが正常に動作しない	n-ando	n-ando	2011/04/28 00:29			
2047	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:09			
2038	100	機能	終了	通常	SdoServiceAdminクラスの導入	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:03			
2015	100	機能	終了	高め	ComponentAction listener の追加	n-ando	n-ando	2011/02/16 06:45			
2001	100	バグ	終了	通常	Configurationが機能しない。	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:48			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1996	100	バグ	終了	通常	RtORB+OpenRTMがMac上でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:52			
1975	100	機能	終了	通常	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	n-ando	2010/12/31 04:24			
1867	100	マニュアル	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando	n-ando	2011/04/29 18:50			
1776	100	バグ	終了	通常	get_port_profile()で例外が出るケースがあるがそれをエラーコードにする。	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1608	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContextでのsleep時間の計算方法	n-ando	n-ando	2011/04/29 20:56			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1456	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1455	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:00			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1434	100	バグ	終了	通常	ARM・Linuxのクロス環境でコンパイルエラー	n-ando	n-ando	2010/04/23 16:20			
1432	0	バグ	却下	通常	スレッドが終了しない問題	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:00			
1431	100	バグ	終了	通常	servant still activatedの問題	n-ando	n-ando	2010/04/23 17:29			
1055	100	機能	終了	通常	複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題	n-ando	n-ando	2010/01/13 16:28			
1052	100	機能	終了	通常	DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装	n-ando	n-ando	2010/02/19 10:44			
841	100	バグ	終了	通常	InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない	n-ando	n-ando	2009/07/31 15:04			
840	100	バグ	終了	通常	PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新	n-ando	n-ando	2010/02/19 11:35			
839	100	バグ	終了	通常	PortBase::notify_connect 見直し	n-ando	n-ando	2009/07/31 19:11			
838	100	バグ	終了	通常	PortBaseを自動変数として作成した場合のメモリリーク問題	n-ando	n-ando	2009/07/31 14:51			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
375	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextをstop後startするとスレッドが再開しない	n-ando	n-ando	2009/02/10 17:31			
374	100	機能	終了	通常	createComponentの引数にIDを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2009/02/07 17:48			2009/02/09
372	100	機能	終了	通常	ログ出力機能の見直し	n-ando	n-ando	2009/03/02 09:18			2009/02/06
367	100	機能	終了	通常	coilに時間計測のためのクラスを導入	n-ando	n-ando	2009/02/03 17:17			
363	100	バグ	終了	通常	VCでコンパイル時にcoilでWarningが出る	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:51			
362	100	バグ	終了	通常	coilのビルド時にqkcを呼ぶのをやめる	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:25			
345	100	バグ	終了	通常	get_participating_contextの実装	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:54			
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
342	100	機能	終了	通常	モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる	n-ando	n-ando	2009/01/20 19:10			
341	80	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
338	0	バグ	却下	通常	コンストラクタでコンポーネントの各種パラメータを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2010/01/12 12:09			
337	100	機能	終了	通常	非同期関数呼び出しフレームワークを実装する	n-ando	n-ando	2009/02/06 18:10			2009/02/06
320	100	バグ	終了	通常	親RTCが存在しないExecutionContextを削除する	n-ando	n-ando	2010/01/12 11:36			
234	100	機能	却下	通常	RTCのdoil::corba対応のためのサーバントクラスの実装	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:08			2008/11/07
233	100	機能	却下	通常	RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:07			2008/11/07
232	70	機能	却下	通常	doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:25			2008/10/31
208	100	機能	終了	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
207	100	機能	終了	通常	データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加	n-ando	n-ando	2010/01/10 00:01			
4511	100	バグ	終了	通常	ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:24			
4016	100	バグ	終了	通常	imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する	n-ando	n.kawauchi	2017/08/30 11:40		RELEASE_1_2_0	
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
2700	100	バグ	終了	通常	Widnowsで拡張モジュール関係のビルドが通らない問題を解決	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2698	100	バグ	終了	通常	rtm_config_omni415.propsの修正	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2697	100	バグ	終了	通常	makewrapper.pyの中でsedを呼んでいるがWindowsでは呼ばれないように修正する	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2566	100	バグ	終了	通常	64bitライブラリの置き場所をlib64->libにする	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/27