OpenRTM-aist - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4434	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4527	100	整備	解決	通常	Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 05:08		RELEASE_1_2_0	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
4443	100	整備	担当	通常	manager.refstring_pathの機能を削除する	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniidl.exeでC++, Pythonどちらの IDLコンパイルも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4552	100	整備	終了	通常	Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる	n.kawauchi	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4209	100	整備	終了	通常	Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する２	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4023	100	整備	終了	通常	RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	
3647	100	整備	終了	通常	rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:12		RELEASE_1_2_0	
4444	100	整備	担当	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	katami	katami	2018/02/08 13:02		RELEASE_1_2_0	
4469	100	整備	解決	通常	rtc.confのログレベルの修正	n-miyamoto	ga	2018/03/03 21:43		RELEASE_1_2_0	
4272	100	整備	新規	通常	rtcprof_javaをexe化する	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4170	100	整備	解決	通常	RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する	n.kawauchi	ga	2017/09/07 13:50		RELEASE_1_2_0	
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4427	100	整備	担当	通常	SDO サービスコンシューマの動作確認	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4472	100	整備	新規	通常	コマンドラインオプション	katami	katami	2018/02/28 14:36		RELEASE_1_2_0	
4460	100	整備	終了	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4204	100	整備	解決	通常	テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す	n.kawauchi	ga	2017/10/03 17:17		RELEASE_1_2_0	
4010	100	整備	終了	通常	データポート生成部分の修正	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3039	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
3608	0	整備	新規	今すぐ	ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる	n-miyamoto	n-ando	2018/11/16 02:01		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3715	100	整備	終了	通常	Ｗｉｎｄｏｗｓ用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	