

チケット

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4650 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CSPポートを実装する | n-ando | | 2019/01/08 22:06 | | | |
| 4542 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け | n-ando | | 2018/05/26 10:05 | | | |
| 4512 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-ando | | 2018/04/09 13:47 | | | |
| 4511 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 | | | |
| 4500 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | アイコンの作成 | n-ando | harumi | 2018/05/19 13:34 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4442 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | RTSProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する | n-ando | ga | 2018/03/09 15:42 | | | |
| 4434 | コア | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumerモジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4425 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | 全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加 | n-ando | ga | 2018/02/16 00:24 | | | |
| 4402 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成 | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 | | RELENG_1_2 | |
| 4401 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する | n-ando | | 2017/12/29 15:31 | | | |
| 4398 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4395 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | イベント出力ポートの検討 | n-ando | | 2017/12/15 10:25 | | | |
| 4391 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 文字化け修正 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:34 | | | |
| 4390 | RT System Editor | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 | n-ando | ga | 2018/01/23 22:42 | | | |
| 4368 | コア | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawachi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 4151 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |
| 4145 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:29 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4144 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4143 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | katami | 2017/08/30 14:07 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4119 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4118 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4117 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | | 2017/08/30 14:10 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4114 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。 | n-ando | | 2017/06/07 14:02 | | | |
| 4113 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando | | 2017/06/07 14:01 | | | |
| 4028 | コア | 0 | 機能 | 解決 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 | | RELENG_1_2 | |
| 4016 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する | n-ando | n.kawachi | 2017/08/30 11:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4015 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 解決 | 通常 | RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2) | n-ando | n.kawachi | 2017/10/10 17:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4013 | RT System Editor | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | RTSystemEditorRCPをWindowsで起動すると、Program Files以下のworkspaceに書き込めずに起動できないことがある。 | n-ando | n.kawachi | 2017/08/30 14:23 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3959 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3958 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3940 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | CorbaNaming.cppのポインタ演算 | n-ando | | 2017/02/10 11:48 | | | |
| 3939 | コア | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 3873 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 3872 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | os.hostname が manager.os.hostname になっている | n-ando | n-ando | 2017/01/20 13:53 | | | |
| 3871 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 3837 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group: に保存するようにする | n-ando | | 2017/01/18 14:01 | | | |
| 3836 | コア | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3711 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 | | RELENG_1_2 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|------------|----|
| 3697 | コア | 90 | バグ | 担当 | 通常 | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題 | n-ando | n-ando | 2016/11/01 02:09 | | | |
| 3692 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] テストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3691 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 | | RELENG_2_0 | |
| 3690 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3689 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3688 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3687 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] PortStatusの変更 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 | | RELENG_2_0 | |
| 3686 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3685 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3684 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:45 | | RELENG_2_0 | |
| 3683 | コア | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3682 | コア | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:43 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRObjectに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3680 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |
| 3660 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REENTRANTが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3659 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContext Viewでrate変更後、前のrate値のままになっている | n-ando | ga | 2017/03/17 09:49 | | | |
| 3655 | コア | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3653 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3597 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows10の高解像度モードで実行するとアイコンが非常に小さくなる | n-ando | | 2017/03/17 09:49 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3593 | コア | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:26 | | RELENG_2_0 | |
| 3592 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する | n-ando | | 2016/09/01 10:51 | | RELENG_2_0 | |
| 3591 | コア | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver.idlの実装を作成する。 | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:27 | | RELENG_2_0 | |
| 3590 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する | n-ando | n-ando | 2016/09/01 10:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3574 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager::getORB() 等のリファレンスカウントとownershipを整理する | n-ando | n-ando | 2016/08/09 15:03 | | | |
| 3572 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数 | n-ando | | 2016/06/20 17:51 | | | |
| 3568 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する | n-ando | | 2016/06/04 10:21 | | | |
| 3567 | コア | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | ログ収集の方法について考える | n-ando | | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3559 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする | n-ando | | 2016/04/20 08:50 | | | |
| 3558 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTSystemEditorで不正なシステムプロファイルを読み込むと挙動がおかしくなる | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 3509 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し | n-ando | | 2016/04/11 13:35 | | | |
| 3474 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント間の接続線の配置の保存 | n-ando | ga | 2017/03/17 09:49 | | | |
| 3462 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | ウィンドリバーLinux Pulser対応検討 | n-ando | | 2016/03/02 10:45 | | | |
| 3441 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3440 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (非同プロセス) | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3438 | コア | 90 | バグ | 新規 | 通常 | hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる | n-ando | | 2016/05/13 10:14 | | | |
| 3432 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装 | n-ando | | 2016/01/18 12:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3413 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3411 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------------|------------|
| 3409 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3407 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3406 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3405 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3404 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3403 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同ープロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3402 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同ープロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3401 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3400 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3398 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | win-ei | 2017/09/06 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3397 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 15:28 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3396 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3395 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3394 | OpenRTM-aist (Java) | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | | 2017/09/06 12:03 | | | |
| 3393 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/09/04 14:22 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3392 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3391 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 14:34 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3390 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3389 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3388 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同ープロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3387 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同ープロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3386 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/09/05 17:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3385 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3365 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3345 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | IPの自動推定周りの修正 | n-ando | | 2015/10/20 11:55 | | | |
| 3344 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ログメッセージをカラーにする | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 | | RELENG_1_2 | |
| 3276 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3275 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 | | RELENG_1_2 | |
| 3274 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3273 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3272 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3271 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3270 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3269 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3268 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtcd起動時の認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 | | RELENG_1_2 | |
| 3267 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3266 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3265 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3264 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3263 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3262 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3251 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows用のcoil_config.hの記述がいろいろと変（Linux用のヘッダになっている） | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3242 | コア | 50 | 機能 | 新規 | 通常 | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する | n-ando | | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3226 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:16 | | | |
| 3225 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | win-ei | 2017/09/06 15:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3224 | コア | 50 | 機能 | 解決 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3223 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3222 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3221 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:17 | | | |
| 3212 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTPのdeb/rpmパッケージ化 | n-ando | | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 3211 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3202 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3192 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | omniORB 4.2 でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/02 09:15 | | RELEASE_1_1_1 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|-----------|------------------|------|---------------|------------|
| 3077 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:27 | | | |
| 3075 | コア | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える | n-ando | n-ando | 2015/07/14 08:44 | | | |
| 3072 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |
| 3048 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 終了 | 通常 | trunk->RELENG_1_1マージ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3045 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |
| 3043 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 16:46 | | | |
| 3042 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3041 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3040 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 10:17 | | | |
| 3039 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3036 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 並列コンパイルができるようにMakefile.amを修正する | n-ando | n-ando | 2014/03/14 09:38 | | | |
| 3004 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Macでのビルドの不具合の修正 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/02/06 |
| 3003 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/06 |
| 2891 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーズベクティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2878 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2871 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2868 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawachi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/25 |
| 2808 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2807 | コア | 30 | バグ | 新規 | 通常 | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | 2013/08/27 |
| 2802 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|-----------|------------------|------|------------|----|
| 2801 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | インストールスクリプトがプロキシサーバがある状況下でうまく動かない現象を修正する | n-ando | | 2014/09/20 10:23 | | | |
| 2797 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTSystemEditorにおけるOpen_and_Restoreがうまくいかないことがある。 | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 2776 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | QNXのパッケージ関連ファイルをソースツリーに含める。 | n-ando | n-ando | 2013/07/23 10:45 | | | |
| 2774 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsでのインストールがうまくいかない問題 | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2773 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContextの__del__でScopedLockのエラーがでる | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2772 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | WindowsでCtrl+Cで終了しない | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2712 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | PeriodicExecutionContextオブジェクトがどこかで保持されているためデストラクタが呼ばれない | n-ando | | 2013/06/12 00:32 | | | |
| 2705 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2702 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる | n-ando | harumi | 2015/04/29 14:25 | | | |
| 2701 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | VC2012でのomniORBのコンパイル方法についてWikiにまとめる | n-ando | harumi | 2015/04/29 14:25 | | | |
| 2700 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsで拡張モジュール関係のビルドが通らない問題を解決 | n-ando | n.kawachi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2699 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawachi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 2698 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtm_config_omni415.propsの修正 | n-ando | n.kawachi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2697 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | makewrapper.pyの中でsedを呼んでいるがWindowsでは呼ばれないように修正する | n-ando | n.kawachi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2689 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ポート名の文字列の場所の改善 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:51 | | | |
| 2688 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2687 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のself._namingManager | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2686 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のcopm->comp | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |
| 2672 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 齋藤さんからQNXのバッチが来たので当てる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2666 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのリビジョン間の整合性をチェックし整理する | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:29 | | | |
| 2638 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 岡田先生のECバッチを当てる | n-ando | | 2013/06/12 00:28 | | | |
| 2637 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | KEK版OpenRTMのバッチを反映させる | n-ando | n-ando | 2013/04/15 20:07 | | | |
| 2632 | コア | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2612 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2609 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | coil condition timeout の不具合修正 | n-ando | n-ando | 2013/04/16 16:20 | | | |
| 2590 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2588 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | NameServiceViewとSystemEditorのAboutダイアログを削除する | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2587 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioin DialogでConstraintsの不具合 | n-ando | n-ando | 2013/02/07 00:40 | | | |
| 2578 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pleiadesが有効な場合にConfigruationダイアログの表示が崩れる | n-ando | | 2013/02/07 00:39 | | | |
| 2576 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameserviceViewがエラーで開かない | n-ando | | 2013/01/25 16:03 | | | |
| 2575 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | いらぬスクリプトの整理 | n-ando | | 2013/01/25 16:04 | | | |
| 2574 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ソース内のUTF8以外の文字コードの文字をUTF8に変換する | n-ando | | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2573 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | リポジトリ管理下にあるファイルのうち不要なものを削除しcleanターゲットを見直す | n-ando | | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2572 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | builddall.shスクリプトを実行する際に環境変数をいちいち指定しないといけないのである程度自動化する | n-ando | | 2013/01/24 19:29 | | | |
| 2571 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | bundleのバージョンを一括で指定できるようにする | n-ando | | 2013/01/24 19:30 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------------|------------------|------|---------------|------------|
| 2569 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 2567 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | coilの.pcファイルが64bitの時機能しない | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2566 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 64bitライブラリの置き場所をlib64->libにする | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/27 |
| 2561 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | ga | 2013/06/12 00:37 | | | |
| 2560 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2559 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | | 2013/01/07 10:20 | | | |
| 2558 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.pyの2121行目 keys->keys_ に変更すべき | n-ando | | 2013/02/06 14:16 | | | |
| 2557 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confでロードするモジュールに対して初期化関数を指定できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:07 | | | |
| 2556 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくの修正する | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2549 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-ando | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2544 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 起動スクリプトの振る舞い変更：Java版が入ってないと問答無用で終了 起動可能にする | n-ando | | 2013/02/07 00:38 | | | |
| 2543 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2539 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | 他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2520 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2514 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | Armadillo-400シリーズでのOpenRTMの使い方マニュアルを作成する | n-ando | n-ando | 2013/01/29 17:33 | | | |
| 2513 | RT System Editor | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | rtmtools-1.1リリースについて検討 | n-ando | | 2012/08/15 15:10 | | | |
| 2507 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける | n-ando | | 2013/04/15 17:45 | | | |
| 2488 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | configureの--with-libsオプションが機能しない | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2458 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する方法について調査する | n-ando | hanyuexi ng | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2457 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------|----|
| 2454 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |
| 2453 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Feodra17 i386でrpmのパッケージビルドがエラーになる | n-ando | | 2012/06/08 10:25 | | | |
| 2438 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 2420 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ubuntu-12.04でパッケージ名 omniid4 が omniidl に変更されている | n-ando | | 2012/05/11 14:56 | | | |
| 2418 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | | 2012/05/07 11:19 | | | |
| 2417 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | | |
| 2416 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:36 | | | |
| 2413 | OpenRTM-aist | 100 | 調査 | 終了 | 今すぐ | Ubuntu Fedoraのサポート期間の確認 | n-ando | hanyuexing | 2012/06/04 21:56 | | | |
| 2409 | RT System Editor | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexing | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2404 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtORBでコンパイルが通らない | n-ando | | 2012/04/09 12:40 | | | |
| 2374 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | logical time ECをWindowsに対応させる | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2373 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | logical time ECをビルドツリーに含める | n-ando | | 2012/05/07 15:10 | | | |
| 2371 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | config_rtc.h の VERSIONマクロのconflict | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2370 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 各言語でのIDLを共通化する | n-ando | | 2012/05/07 15:05 | | | |
| 2369 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-configオプション追加 | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2366 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2365 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2364 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | VC10関係のファイルがdistパッケージに含まれない問題 | n-ando | | 2012/02/09 10:14 | | | |
| 2363 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | kurihara | 2012/02/10 18:02 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|---------------|------------------|------|---------|----|
| 2362 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2361 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2360 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 18:35 | | | |
| 2359 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2358 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2357 | OpenRTM-aist (Python) | 80 | 機能 | 担当 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 13:30 | | | |
| 2356 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2355 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 2354 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 却下 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | kurihara | 2012/03/13 14:44 | | | |
| 2353 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | | 2012/02/15 18:11 | | | |
| 2352 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | n-ando | 2012/02/06 06:23 | | | |
| 2351 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2350 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 | | | |
| 2349 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 03:58 | | | |
| 2348 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2347 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | | 2012/02/15 11:26 | | | |
| 2346 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:32 | | | |
| 2345 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObjectStateMachineの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:28 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2344 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-ando | | 2012/02/14 18:30 | | | |
| 2343 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTObjectStateMachineの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2342 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 00:57 | | | |
| 2341 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | | 2012/02/13 16:44 | | | |
| 2340 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2339 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2338 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | | 2012/02/13 16:46 | | | |
| 2337 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | n-ando | 2012/02/06 15:18 | | | |
| 2336 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:17 | | | |
| 2335 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | | 2012/02/13 16:47 | | | |
| 2334 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | n-ando | 2012/02/03 11:35 | | | |
| 2333 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2012/01/31 00:28 | | | |
| 2332 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2331 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | | 2012/02/13 16:51 | | | |
| 2326 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2325 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | | 2012/02/13 16:53 | | | |
| 2324 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | n-ando | 2012/01/11 02:23 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2323 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2322 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 2321 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:31 | | | |
| 2320 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2319 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2318 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | n-ando | 2012/01/11 01:52 | | | |
| 2314 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである | n-ando | n-ando | 2012/02/03 11:08 | | | |
| 2313 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | kurihara | 2012/02/13 18:24 | | | |
| 2312 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2311 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/06 15:15 | | | |
| 2308 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2306 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2305 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | LogicalTimeLocalServiceを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2304 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2303 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加 | n-ando | | 2012/02/07 11:32 | | | |
| 2300 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-ando | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2299 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 2298 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2297 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | マネージャ機能の拡張とそれを利用するためのGUIの変更 | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2296 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート1個に対してconnect()を呼び出せるよう用にしたい | n-ando | ga | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 2295 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート接続時に、ConnectorProfile::propertiesに任意の値を入力できるようにしたい | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 2294 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポートの接続をしやすいように、検知領域を広げる | n-ando | ga | 2012/06/04 21:59 | | | |
| 2293 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネントアイコンに画像を表示させる | n-ando | ga | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 2292 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート名をSystemEditor上のコンポーネントアイコンとともに表示する | n-ando | ga | 2012/06/04 21:59 | | | |
| 2291 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configruation機能で更新されたパラメータのみ送るように変更する | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 2290 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configruationダイアログの機能拡張 | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 2289 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac上でConfigurationダイアログが正常に表示されない | n-ando | ga | 2012/02/03 00:18 | | | |
| 2271 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.1.0-RC msiインストーラでrtcdのリンク先がrtc.confになっている | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2267 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | | 2012/02/04 04:10 | | | |
| 2266 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 2264 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2259 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2258 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、×の間に空白があるとConstraint Errorになる | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2242 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2240 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2239 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUilderのConfiguration入力テキストボックスがtabで次項目に移動できるようにする。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2238 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2223 | コア | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2222 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 調査 | 却下 | 通常 | SDO Configuration について検討し直す | n-ando | | 2012/02/09 10:05 | | | |
| 2196 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつけてアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する | n-ando | n-ando | 2013/04/15 17:46 | | | |
| 2181 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SDOPackage.idlをいろいろなidlコンパイラでコンパイルできるように修正する | n-ando | n-ando | 2012/05/07 15:04 | | | |
| 2179 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SdoServiceAdmin::getServiceProviderProfiles()の処理がおかしい | n-ando | n-ando | 2012/02/09 10:37 | | | |
| 2171 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | n-ando | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2170 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2169 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2168 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-ando | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2167 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2160 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiのインストールパスの変更（1.0との共存のため） | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2159 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2157 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiインストーラの文字間違い「完了」->「完全」 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2138 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows版でComponentObserverが動作しない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2137 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ComponentObserver付きのRTCで2つのRTSEから操作すると有るケースで落ちる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2136 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.1.0においてActiveConfigsetの状態がRTSEに反映されないケースが有る | n-ando | ta | 2011/12/07 15:47 | | | |
| 2133 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2132 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2131 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | make maintainer-clean で不要なvcxprojを削除するようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2129 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerがWindows版に同梱されていないので同梱する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2127 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtm-skelwrapperでファイルの生成先を指定できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2126 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2125 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2123 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc-templateのバグ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2107 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2101 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2100 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2096 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2095 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2093 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2092 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2091 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu11.04パッケージリリース | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2090 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ライセンス文書の入れ替え、バージョン依存部分の書き換え | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2088 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Typename.hでのエラー`_nil' is not a member of type <struct型名> | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2083 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2082 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCBuilderのvcprojがVC2010で使えるかチェック | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2081 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2075 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu10.10 i386パッケージのrtm-namingが正常に動作しない | n-ando | n-ando | 2011/04/28 00:29 | | | |
| 2052 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2011/02/23 09:14 | | | |
| 2051 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2050 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2049 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2048 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2047 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:09 | | | |
| 2040 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2039 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOServiceAdminクラスの導入 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2038 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:03 | | | |
| 2033 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2032 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2029 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 2015 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | n-ando | 2011/02/16 06:45 | | | |
| 2014 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2013 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2001 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configurationが機能しない。 | n-ando | n-ando | 2011/01/20 00:48 | | | |
| 1996 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtORB+OpenRTMがMac上でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2011/01/20 00:52 | | | |
| 1977 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | ga | 2013/06/12 00:33 | | | |
| 1976 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 高め | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | kurihara | 2015/11/20 09:28 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1975 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | n-ando | 2010/12/31 04:24 | | | |
| 1925 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムが止まっている | n-ando | | 2010/12/20 13:48 | | | |
| 1921 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 1896 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 配列に対するdelete | n-ando | kurihara | 2011/02/12 21:50 | | | |
| 1871 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Version.txt の導入 | n-ando | | 2011/04/29 19:35 | | | |
| 1869 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1868 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | | 2011/05/09 15:28 | | | |
| 1867 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | n-ando | 2011/04/29 18:50 | | | |
| 1854 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | WindowsでIDLコンパイラ含むRTCの並列ビルド時にIDLファイルへ同時アクセスしてエラーになる問題 | n-ando | | 2012/02/09 10:03 | | | |
| 1776 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | get_port_profile()で例外が出るケースがあるがそれをエラーコードにする。 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1726 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | Windows版msiインストーラをWindows7で実行する際正しい言語で表示されない | n-ando | | 2012/02/09 10:38 | | | |
| 1622 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | DataPort のsubscription type その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1611 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートstrictnessの検討とダイアログの修正 | n-ando | ga | 2012/02/04 04:16 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 1610 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポート接続時の警告ダイアログについての検討 | n-ando | ta | 2012/02/04 04:16 | | | |
| 1609 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査 | n-ando | | 2012/02/09 10:38 | | | |
| 1608 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContextでのsleep時間の計算方法 | n-ando | n-ando | 2011/04/29 20:56 | | | |
| 1607 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1606 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 1556 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 1540 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 1491 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1490 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1460 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1459 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:05 | | | |
| 1458 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1457 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1456 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1455 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:00 | | | |
| 1454 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1453 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 1446 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備 (外部用) | n-ando | | 2010/04/27 11:00 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 1445 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（内部用） | n-ando | | 2010/04/27 10:59 | | | |
| 1444 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する | n-ando | n-ando | 2010/04/27 10:58 | | | |
| 1434 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ARM・Linuxのクロス環境でコンパイルエラー | n-ando | n-ando | 2010/04/23 16:20 | | | |
| 1432 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | スレッドが終了しない問題 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:00 | | | |
| 1431 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | servant still activatedの問題 | n-ando | n-ando | 2010/04/23 17:29 | | | |
| 1430 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Managerのshutdownに関する問題 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1429 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1428 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | raw_tcp の実装 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1427 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPort::getStatus() の追加 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1426 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.0.0のRingBuffer関連の問題 | n-ando | | 2010/04/22 17:41 | | | |
| 1067 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査 | n-ando | kurihara | 2010/02/17 17:02 | | | |
| 1066 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 1064 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 1056 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 低め | Java版のINSの使用方法の調査 | n-ando | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1055 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | n-ando | n-ando | 2010/01/13 16:28 | | | |
| 1054 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | #935の問題のJava版における調査 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 1053 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | #935の問題のPython版における調査 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 1052 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装 | n-ando | n-ando | 2010/02/19 10:44 | | | |
| 1048 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト | n-ando | | 2010/03/04 11:53 | | | |
| 1047 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 1046 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | | 2010/03/01 11:14 | | | |
| 1045 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1044 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1043 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1042 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1035 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 1034 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | | 2010/03/01 09:49 | | | |
| 991 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 990 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | | 2010/03/10 10:10 | | | |
| 941 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portのコールバック機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 940 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portコールバック機能の追加 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 841 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない | n-ando | n-ando | 2009/07/31 15:04 | | | |
| 840 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新 | n-ando | n-ando | 2010/02/19 11:35 | | | |
| 839 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBase::notify_connect 見直し | n-ando | n-ando | 2009/07/31 19:11 | | | |
| 838 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBaseを自動変数として作成した場合のメモリリーク問題 | n-ando | n-ando | 2009/07/31 14:51 | | | |
| 831 | コア | 0 | 調査 | 担当 | 通常 | 全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し | n-ando | harumi | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 815 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-ando | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 625 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポートを二重に接続した際の挙動 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:20 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 622 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 同名のRTCをエディタにDnDすると消える | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | 2009/05/20 |
| 617 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プロパティビューに表示されるデータポートのプロファイル | n-ando | ta | 2009/05/18 15:25 | | | |
| 616 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameServiceViewに古い参照が残る問題 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | |
| 615 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | データポート接続判定時のSubscription Typeが複数要素ある場合の処理 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:32 | | | |
| 614 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Connector Profile 指定ダイアログでのDataflow TypeやSubscription Typeの表示不具合 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:26 | | | |
| 598 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 588 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 585 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 584 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 583 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 581 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | | 2010/01/12 14:22 | | | |
| 580 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 579 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | CDR (Common Data Description) クラスの調査 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 578 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | CDR (Common Data Description) クラスの調査 | n-ando | | 2010/01/12 14:21 | | | |
| 576 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへの Ubuntu9.04のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 575 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 551 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 550 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 547 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 532 | OpenRTM-aist | 90 | サンプル | 終了 | 通常 | GearBoxのRTC化 | n-ando | gbiggs | 2012/04/03 11:47 | | | 2009/04/24 |
| 530 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | メモリーリークチェックのためのテストの作成 | n-ando | | 2009/05/18 13:53 | | | |
| 528 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/17 |
| 481 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | システムをセーブしたxmlファイルを読み込めない | n-ando | ta | 2009/04/14 09:00 | | | |
| 479 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameServiceViewが固まる | n-ando | ta | 2009/05/14 00:42 | | | |
| 439 | RT System Editor | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | エディタ上のRTC右クリック時の意図しない左右フリップ | n-ando | ta | 2009/04/14 09:02 | | | |
| 436 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Composite Component View が更新されない | n-ando | ta | 2009/11/06 15:34 | | | |
| 435 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合RTCエディタで子RTCの (De)Activateがowned_ecに対して行われる | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | |
| 434 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合RTCに子RTCを追加するときにset_membersが呼ばれる | n-ando | ta | 2009/04/14 09:02 | | | |
| 431 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 高め | 冗長なCORBAオペレーション呼び出し | n-ando | ta | 2009/04/14 09:03 | | | |
| 430 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 実行コンテキストの「All Start/Stop」ボタンが効かない | n-ando | ta | 2009/03/03 08:03 | | | |
| 429 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | プロパティビューに実行コンテキストが2つ表示される | n-ando | ta | 2009/02/28 18:06 | | | |
| 427 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | | 2009/03/27 18:29 | | | |
| 426 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | kurihara | 2009/04/14 10:04 | | | |
| 425 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | kurihara | 2009/03/05 21:21 | | | |
| 424 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | | 2009/03/12 15:12 | | | |
| 377 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/13 |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 376 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/13 |
| 375 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextをstop後startするとスレッドが再開しない | n-ando | n-ando | 2009/02/10 17:31 | | | |
| 374 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | createComponentの引数にIDを渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/02/07 17:48 | | | 2009/02/09 |
| 372 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能の見直し | n-ando | n-ando | 2009/03/02 09:18 | | | 2009/02/06 |
| 367 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coilに時間計測のためのクラスを導入 | n-ando | n-ando | 2009/02/03 17:17 | | | |
| 363 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | VCでコンパイル時にcoilでWarningが出る | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:51 | | | |
| 362 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | coilのビルド時にqkcを呼ぶのをやめる | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:25 | | | |
| 345 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | get_participating_contextの実装 | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:54 | | | |
| 344 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 343 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 342 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる | n-ando | n-ando | 2009/01/20 19:10 | | | |
| 341 | OpenRTM-aist (C++) | 80 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 340 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ポート（データ・サービス）の接続数を制限する設定 | n-ando | | 2010/02/19 10:57 | | | |
| 339 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | onInitializeメソッドが2回呼ばれる | n-ando | | 2009/01/22 11:31 | | | |
| 338 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | コンストラクタでコンポーネントの各種パラメータを渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2010/01/12 12:09 | | | |
| 337 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 非同期関数呼び出しフレームワークを実装する | n-ando | n-ando | 2009/02/06 18:10 | | | 2009/02/06 |
| 336 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECの種々の機能を操作するインターフェースを追加する | n-ando | ta | 2010/06/01 12:05 | | | |
| 335 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 328 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 327 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 326 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 終了 | 通常 | configureで各種パッケージ作成をサポートする | n-ando | | 2009/04/14 09:11 | | | |
| 325 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 324 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 低め | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 323 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | kurihara | 2010/03/04 10:36 | | | |
| 322 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | n-ando | | 2010/02/17 17:11 | | | |
| 321 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-ando | n-ando | 2015/07/03 14:53 | | | |
| 320 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 親RTCが存在しないExecutionContextを削除する | n-ando | n-ando | 2010/01/12 11:36 | | | |
| 250 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 | n-ando | | 2008/11/21 14:48 | | | |
| 248 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/04/14 10:10 | | | |
| 234 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTCのdoil::corba対応のためのサーバントクラスの実装 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:08 | | | 2008/11/07 |
| 233 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:07 | | | 2008/11/07 |
| 232 | OpenRTM-aist (C++) | 70 | 機能 | 却下 | 通常 | doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入 | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:25 | | | 2008/10/31 |
| 208 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 207 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加 | n-ando | n-ando | 2010/01/10 00:01 | | | |
| 179 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/01 |

...