

## チケット

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4650	コア	0	機能	新規	通常	CSPポートを実装する	n-ando		2019/01/08 22:06			
4542	コア	0	機能	新規	通常	rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け	n-ando		2018/05/26 10:05			
4512	OpenRTM-aist (C++)	0	機能	新規	通常	ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する	n-ando		2018/04/09 13:47			
4401	コア	0	機能	新規	通常	omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する	n-ando		2017/12/29 15:31			
4395	コア	0	機能	新規	通常	イベント出力ポートの検討	n-ando		2017/12/15 10:25			
4117	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando		2017/08/30 14:10		RELEASE_1_2_0	
4114	コア	0	機能	新規	通常	rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。	n-ando		2017/06/07 14:02			
4113	コア	0	機能	新規	通常	ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。	n-ando		2017/06/07 14:01			
3940	コア	0	バグ	新規	通常	CorbaNaming.cppのポインタ演算	n-ando		2017/02/10 11:48			
3837	コア	0	機能	新規	通常	プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group:に保存するようにする	n-ando		2017/01/18 14:01			
3597	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Windows10の高解像度モードで実行するとアイコンが非常に小さくなる	n-ando		2017/03/17 09:49			
3592	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する	n-ando		2016/09/01 10:51		RELENG_2_0	
3572	コア	0	機能	新規	通常	ポートの接続数 ( Connector)の数が0かどうかを判断する関数	n-ando		2016/06/20 17:51			
3568	コア	0	機能	新規	通常	OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する	n-ando		2016/06/04 10:21			
3567	コア	100	調査	終了	通常	ログ収集の方法について考える	n-ando		2017/02/12 09:14			
3559	RT System Editor	0	整備	新規	通常	RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする	n-ando		2016/04/20 08:50			
3509	コア	0	バグ	新規	通常	Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し	n-ando		2016/04/11 13:35			
3462	コア	0	調査	新規	通常	ウィンドリバーLinux Pulser対応検討	n-ando		2016/03/02 10:45			
3438	コア	90	バグ	新規	通常	hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる	n-ando		2016/05/13 10:14			
3432	コア	0	機能	新規	通常	ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装	n-ando		2016/01/18 12:25		RELEASE_1_2_0	
3394	OpenRTM-aist (Java)	0	機能	新規	通常	セキュアな通信機能	n-ando		2017/09/06 12:03			
3345	コア	0	機能	新規	通常	IPの自動推定周りの修正	n-ando		2015/10/20 11:55			
3242	コア	50	機能	新規	通常	Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する	n-ando		2015/07/23 08:57		RELEASE_1_2_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3222	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする	n-ando		2017/03/19 08:22			
3212	RT System Editor	100	機能	終了	通常	OpenRTPのdeb/rpmパッケージ化	n-ando		2017/08/30 14:22			
3043	OpenRTM-aist (Python)	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 16:46			
3040	OpenRTM-aist (Python)	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 10:17			
2878	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
2871	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2802	コア	0	バグ	新規	通常	rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない	n-ando		2015/07/01 09:28			
2801	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	インストールスクリプトがプロキシサーバがある状況下でうまく動かない現象を修正する	n-ando		2014/09/20 10:23			
2712	OpenRTM-aist (Python)	0	バグ	新規	通常	PeriodicExecutionContextオブジェクトがどこかで保持されているためデストラクタが呼ばれない	n-ando		2013/06/12 00:32			
2705	コア	0	機能	新規	通常	実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討	n-ando		2015/07/01 09:28			
2688	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある	n-ando		2013/06/12 00:38			
2687	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	Manager.shutdownNaming() のself._namingManager	n-ando		2013/05/17 00:16			
2686	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	Manager.shutdownNaming() のcopm->comp	n-ando		2013/05/17 00:16			
2638	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	岡田先生のECパッチを当てる	n-ando		2013/06/12 00:28			
2632	コア	30	整備	新規	通常	UPnPで穴をあけられる仕組みを考える	n-ando		2015/07/01 09:28			
2588	RT System Editor	100	機能	終了	通常	NameServiceViewとSystemEditorのAboutダイアログを削除する	n-ando		2013/06/12 00:38			
2578	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Pleiadesが有効な場合にConfigruationダイアログの表示が崩れる	n-ando		2013/02/07 00:39			
2576	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	NameserviceViewがエラーで開かない	n-ando		2013/01/25 16:03			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2575	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	いらぬスクリプトの整理	n-ando		2013/01/25 16:04			
2574	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	ソース内のUTF8以外の文字コードの文字をUTF8に変換する	n-ando		2013/01/25 14:41			
2573	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	リポジトリ管理下にあるファイルのうち不要なものを削除しcleanターゲットを見直す	n-ando		2013/01/25 14:41			
2572	RT System Editor	100	機能	終了	通常	builddall.shスクリプトを実行する際に環境変数をいちいち指定しないといけぬのである程度自動化する	n-ando		2013/01/24 19:29			
2571	RT System Editor	100	機能	終了	通常	bundleのバージョンを一括で指定できるようにする	n-ando		2013/01/24 19:30			
2567	コア	0	バグ	新規	通常	coilの.pcファイルが64bitの時機能しない	n-ando		2015/07/10 23:34			
2560	コア	0	バグ	新規	通常	バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望	n-ando		2015/07/01 09:28			
2559	OpenRTM-aist (Python)	0	バグ	新規	通常	バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望	n-ando		2013/01/07 10:20			
2558	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	Manager.pyの2121行目 keys->keys_ に変更すべき	n-ando		2013/02/06 14:16			
2544	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	起動スクリプトの振る舞い変更：Java版が入ってないと問答無用で終了 起動可能にする	n-ando		2013/02/07 00:38			
2539	コア	0	調査	新規	通常	他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える	n-ando		2015/07/01 09:28			
2520	コア	0	機能	新規	通常	タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする	n-ando		2015/07/01 09:28			
2513	RT System Editor	0	調査	新規	通常	rtmtools-1.1リリースについて検討	n-ando		2012/08/15 15:10			
2507	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける	n-ando		2013/04/15 17:45			
2457	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
2454	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2453	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Feodra17 i386でrpmのパッケージビルドがエラーになる	n-ando		2012/06/08 10:25			
2420	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ubuntu-12.04でパッケージ名 omniidl4 が omniidl に変更されている	n-ando		2012/05/11 14:56			
2418	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando		2012/05/07 11:19			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2404	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	RtORBでコンパイルが通らない	n-ando		2012/04/09 12:40			
2374	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	logical time ECをWindowsに対応させる	n-ando		2012/03/30 18:34			
2373	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	logical time ECをビルドツリーに含める	n-ando		2012/05/07 15:10			
2371	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	config_rtc.h の VERSIONマクロのconflict	n-ando		2012/02/22 12:44			
2370	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	各言語でのIDLを共通化する	n-ando		2012/05/07 15:05			
2369	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	rtm-configオプション追加	n-ando		2012/02/22 12:44			
2366	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2365	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2364	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	VC10関係のファイルがdistパッケージに含まれない問題	n-ando		2012/02/09 10:14			
2361	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	logger.clock_type	n-ando		2012/02/07 11:59			
2353	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando		2012/02/15 18:11			
2347	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando		2012/02/15 11:26			
2344	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	RTObjectStateMachineの実装	n-ando		2012/02/14 18:30			
2341	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando		2012/02/13 16:44			
2338	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando		2012/02/13 16:46			
2335	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando		2012/02/13 16:47			
2331	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando		2012/02/13 16:51			
2325	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando		2012/02/13 16:53			
2319	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando		2012/02/13 18:22			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2312	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando		2012/02/13 18:22			
2311	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando		2012/02/06 15:15			
2306	OpenRTM-aist (C++)	0	機能	却下	通常	coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする	n-ando		2012/02/09 10:19			
2305	OpenRTM-aist (C++)	0	機能	却下	通常	LogicalTimeLocalServiceを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2304	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2303	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加	n-ando		2012/02/07 11:32			
2267	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする	n-ando		2012/02/04 04:10			
2264	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2222	OpenRTM-aist (C++)	0	調査	却下	通常	SDO Configuration について検討し直す	n-ando		2012/02/09 10:05			
2170	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	
2167	OpenRTM-aist (Java)	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所の変更	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	
2125	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando		2012/02/04 04:13		RELEASE_1_1_0	
2100	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando		2012/02/04 04:13		RELEASE_1_1_0	
2083	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
2082	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderのvcprojがVC2010で使えるかチェック	n-ando		2015/07/10 23:33			
2081	OpenRTM-aist (C++)	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			
2052	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando		2011/02/23 09:14			
2051	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando		2012/02/04 04:13			
2048	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando		2012/02/04 04:13			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2039	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	SDOServiceAdminクラスの導入	n-ando		2012/02/04 04:13			
2032	OpenRTM-aist (Java)	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新	n-ando		2012/02/04 04:12			
2029	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
2014	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	高め	ComponentAction listener の追加	n-ando		2012/02/04 04:12			
1925	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	rtmtools自動ビルドシステムが止まっている	n-ando		2010/12/20 13:48			
1871	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	Version.txt の導入	n-ando		2011/04/29 19:35			
1868	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando		2011/05/09 15:28			
1854	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	却下	通常	WindowsでIDLコンパイル含むRTCの並列ビルド時にIDLファイルへ同時アクセスしてエラーになる問題	n-ando		2012/02/09 10:03			
1726	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	却下	通常	Windows版msiインストーラをWindows7で実行する際正しい言語で表示されない	n-ando		2012/02/09 10:38			
1622	コア	0	機能	新規	通常	DataPort のsubscription type その他を、confファイルから指定できるようにする	n-ando		2015/07/01 09:30			
1609	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査	n-ando		2012/02/09 10:38			
1607	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする	n-ando		2015/07/10 23:33			
1606	OpenRTM-aist (C++)	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1458	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando		2012/02/04 04:12			
1457	OpenRTM-aist (Java)	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando		2012/02/04 04:12			
1446	RT System Editor	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (外部用)	n-ando		2010/04/27 11:00			
1445	RT System Editor	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (内部用)	n-ando		2010/04/27 10:59			
1426	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	1.0.0のRingBuffer関連の問題	n-ando		2010/04/22 17:41			
1064	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1056	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	低め	Java版のINSの使用方法の調査	n-ando		2011/04/29 21:13			
1054	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	#935の問題のJava版における調査	n-ando		2010/03/01 11:16			
1048	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト	n-ando		2010/03/04 11:53			
1046	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する	n-ando		2010/03/01 11:14			
1044	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	Pull型のコネクタの実装	n-ando		2010/03/01 11:15			
1043	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装	n-ando		2010/03/01 11:15			
1034	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	Configuration機能追加	n-ando		2010/03/01 09:49			
990	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	相手Port死亡時の自動接続解除機能	n-ando		2010/03/10 10:10			
940	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	Portコールバック機能の追加	n-ando		2010/03/01 11:16			
581	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	新しいデータポートのインターフェースの導入	n-ando		2010/01/12 14:22			
578	OpenRTM-aist (Java)	100	調査	終了	通常	CDR (Common Data Description) クラスの調査	n-ando		2010/01/12 14:21			
530	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	メモリリークチェックのためのテストの作成	n-ando		2009/05/18 13:53			
427	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ログ出力対象	n-ando		2009/03/27 18:29			
424	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ログ出力機能	n-ando		2009/03/12 15:12			
340	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ポート ( データ・サービス ) の接続数を制限する設定	n-ando		2010/02/19 10:57			
339	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	onInitializeメソッドが2回呼ばれる	n-ando		2009/01/22 11:31			
326	OpenRTM-aist (C++)	0	機能	終了	通常	configureで各種パッケージ作成をサポートする	n-ando		2009/04/14 09:11			
322	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ManagerのCORBA化	n-ando		2010/02/17 17:11			
250	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題	n-ando		2008/11/21 14:48			
173	コア	100	整備	終了	通常	OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する	n-ando		2015/07/10 22:15			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2350	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	RTObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正	n-ando	fsi-takahashi	2012/03/30 18:32			
4442	RT System Editor	100	機能	解決	通常	RTSProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する	n-ando	ga	2018/03/09 15:42			
4425	RT System Editor	100	機能	解決	通常	全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加	n-ando	ga	2018/02/16 00:24			
4390	RT System Editor	100	整備	解決	通常	データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設	n-ando	ga	2018/01/23 22:42			
4151	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない	n-ando	ga	2017/09/09 12:22			
3959	RTC Builder	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる	n-ando	ga	2017/03/17 09:34			
3659	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	ExecutionContext Viewでrate変更後、前のrate値のままになっている	n-ando	ga	2017/03/17 09:49			
3558	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	RTSystemEditorで不正なシステムプロファイルを読み込むと挙動がおかしくなる	n-ando	ga	2017/08/30 14:22			
3474	RT System Editor	100	機能	終了	通常	コンポーネント間の接続線の配置の保存	n-ando	ga	2017/03/17 09:49			
3276	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダのusingディレクティブの場所がVC2013でエラーになる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3211	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3072	RTC Builder	100	機能	終了	通常	Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく	n-ando	ga	2017/02/15 08:48		RELENG_1_1	
2891	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2797	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	RTSystemEditorにおけるOpen_and_Restoreがうまくいかないことがある。	n-ando	ga	2017/08/30 14:22			
2689	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	ポート名の文字列の場所の改善	n-ando	ga	2017/02/15 08:51			
2612	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2569	RTC Builder	100	整備	終了	通常	CPack用アイコン画像を追加する	n-ando	ga	2017/03/17 09:37			
2561	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望	n-ando	ga	2013/06/12 00:37			
2549	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて	n-ando	ga	2013/06/12 00:38			



#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2416	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando	ga	2013/06/12 00:36			
2362	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	logger.clock_type	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			
2359	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			
2356	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			
2322	OpenRTM-aist (Java)	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	ga	2013/06/12 00:34			
2300	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	トップのCMakeList.txtを短くする	n-ando	ga	2012/06/04 22:02			
2299	RTC Builder	100	機能	終了	通常	コンポーネント.confの出力	n-ando	ga	2012/02/03 13:05			
2298	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	バックアップファイルするを設定から指定できるようにする	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2297	RT System Editor	100	機能	終了	通常	マネージャ機能の拡張とそれを利用するためのGUIの変更	n-ando	ga	2017/08/30 14:22			
2296	RT System Editor	100	機能	終了	通常	ポート1個に対してconnect()を呼び出せるよう用にしたい	n-ando	ga	2013/01/25 14:43			
2295	RT System Editor	100	機能	終了	通常	ポート接続時に、ConnectorProfile::propertiesに任意の値を入力できるようにしたい	n-ando	ga	2012/02/04 04:17			
2294	RT System Editor	100	機能	終了	通常	ポートの接続をしやすいように、検知領域を広げる	n-ando	ga	2012/06/04 21:59			
2293	RT System Editor	100	機能	終了	通常	コンポーネントアイコンに画像を表示させる	n-ando	ga	2013/01/25 14:43			
2292	RT System Editor	100	機能	終了	通常	ポート名をSystemEditor上のコンポーネントアイコンとともに表示する	n-ando	ga	2012/06/04 21:59			
2291	RT System Editor	100	機能	終了	通常	Configuation機能で更新されたパラメータのみ送るように変更する	n-ando	ga	2012/02/04 04:17			
2290	RT System Editor	100	機能	終了	通常	Configuationダイアログの機能拡張	n-ando	ga	2012/02/04 04:17			
2289	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Mac上でConfigurationダイアログが正常に表示されない	n-ando	ga	2012/02/03 00:18			
2259	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2258	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2244	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	生成されたコードのコメントをもう少し短くする	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2243	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Configuratioの制約条件で数字、不等号、×の間に空白があるとConstraint Errorになる	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2242	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	RTC.xmlが正常に保存されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2241	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない	n-ando	ga	2012/02/03 13:07			
2240	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2239	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	BUilderのConfiguration入力テキストボックスがtabで次項木に移動できるようにする。	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2238	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
1977	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	ga	2013/06/12 00:33			
1611	RT System Editor	100	機能	終了	通常	サービスポートstrictnessの検討とダイアログの修正	n-ando	ga	2012/02/04 04:16			
2458	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する方法について調査する	n-ando	hanyuexing	2012/07/10 16:33			
2413	OpenRTM-aist	100	調査	終了	今すぐ	Ubuntu Fedoraのサポート期間の確認	n-ando	hanyuexing	2012/06/04 21:56			
2409	RT System Editor	100	整備	終了	通常	toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する	n-ando	hanyuexing	2013/01/25 14:41			
4500	RT System Editor	100	機能	解決	通常	アイコンの作成	n-ando	harumi	2018/05/19 13:34		RELEASE_1_2_0	
2702	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
2701	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	VC2012でのomniORBのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
1066	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			
831	コア	0	調査	担当	通常	全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し	n-ando	harumi	2015/07/01 09:31			
815	OpenRTM-aist	100	整備	終了	通常	パンくずリストをページ上部に追加する	n-ando	harumi	2015/07/10 22:17			
598	OpenRTM-aist	100	整備	終了	通常	VMhostへのFreeBSD7.2のインストール	n-ando	harumi	2009/05/29 16:10			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
588	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
585	OpenRTM-aist	100	整備	終了	通常	デモスペースの整備	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			
576	OpenRTM-aist	100	整備	終了	通常	VMhostへの Ubuntu9.04のインストール	n-ando	harumi	2009/05/22 11:59			
550	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
547	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
325	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
135	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
4143	OpenRTM-aist (Java)	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	katami	2017/08/30 14:07		RELEASE_1_2_0	
3039	OpenRTM-aist (Java)	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
2363	OpenRTM-aist (Python)	0	機能	担当	通常	logger.clock_type	n-ando	kurihara	2012/02/10 18:02			
2360	OpenRTM-aist (Python)	0	機能	担当	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	kurihara	2012/03/19 18:35			
2357	OpenRTM-aist (Python)	80	機能	担当	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	kurihara	2012/03/19 13:30			
2354	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	却下	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando	kurihara	2012/03/13 14:44			
2351	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	RTOBJECT_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
2348	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
2343	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	RTOBJECTStateMachineの実装	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2340	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:40			
2339	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2336	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando	kurihara	2012/02/03 13:17			
2332	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2326	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando	kurihara	2012/02/03 13:19			
2323	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2320	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2313	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando	kurihara	2012/02/13 18:24			
2271	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	1.1.0-RC msiインストーラでrtcdのリンク先がrtc.confになっている	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2266	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29			
2168	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所を変更する	n-ando	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1_1_0	
2126	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2101	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
2050	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2049	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2040	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	SdoServiceAdminクラスの導入	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2033	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2013	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	高め	ComponentAction listener の追加	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
1976	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	高め	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	kurihara	2015/11/20 09:28		RELEASE_1_1_0	
1896	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	配列に対するdelete	n-ando	kurihara	2011/02/12 21:50			
1869	OpenRTM-aist (Python)	100	マニュアル	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1460	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando	kurihara	2011/08/10 12:05		RELEASE_1_1_0	
1459	OpenRTM-aist (Python)	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:05			
1454	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:04			
1067	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査	n-ando	kurihara	2010/02/17 17:02			
1053	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	#935の問題のPython版における調査	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:51			
1047	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:51			
1045	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	Pull型のコネクタの実装	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:50			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1042	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装	n-ando	kurihara	2010/03/01 09:50			
1035	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	Configuration機能追加	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:54			
991	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	相手Port死亡時の自動接続解除機能	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:53			
941	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	Portのコールバック機能追加	n-ando	kurihara	2010/01/12 23:53			
580	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	新しいデータポートのインターフェースの導入	n-ando	kurihara	2009/08/04 11:37			
579	OpenRTM-aist (Python)	100	調査	終了	通常	CDR (Common Data Description) クラスの調査	n-ando	kurihara	2009/08/04 11:37			
575	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
426	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ログ出力対象	n-ando	kurihara	2009/04/14 10:04			
425	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ログ出力機能	n-ando	kurihara	2009/03/05 21:21			
328	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			
327	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
323	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	PortのユーザAPIの軽微な改良	n-ando	kurihara	2010/03/04 10:36			
4391	コア	100	バグ	終了	通常	文字化け修正	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:34			
4434	コア	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	
4402	コア	0	機能	新規	通常	coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成	n-ando	n-ando	2017/12/29 15:43		RELENG_1_2	
4028	コア	0	機能	解決	通常	モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。	n-ando	n-ando	2017/09/08 14:22		RELENG_1_2	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3958	RTC Builder	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面の右側のヒントを考える	n-ando	n-ando	2017/08/30 14:24			
3939	コア	0	整備	新規	通常	UUIDクラスの見直し	n-ando	n-ando	2017/02/10 08:47			
3873	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/03/19 08:15			
3872	OpenRTM-aist (Python)	0	バグ	新規	通常	os.hostname が manager.os.hostname になっている	n-ando	n-ando	2017/01/20 13:53			
3871	コア	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:17			
3836	コア	100	整備	終了	通常	RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/08/30 11:45			
3711	コア	0	機能	新規	通常	ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。	n-ando	n-ando	2016/11/17 17:28		RELENG_1_2	
3697	コア	90	バグ	担当	通常	ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題	n-ando	n-ando	2016/11/01 02:09			
3692	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] テストの実装	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:50		RELENG_2_0	
3691	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:49		RELENG_2_0	
3690	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:48		RELENG_2_0	
3689	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:48		RELENG_2_0	
3688	コア	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	
3687	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] PortStatusの変更	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:47		RELENG_2_0	
3686	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:46		RELENG_2_0	
3685	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] 同期型DataPortの実装	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:46		RELENG_2_0	
3684	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:45		RELENG_2_0	
3683	コア	50	機能	終了	通常	[FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:15		RELENG_2_0	
3682	コア	0	機能	担当	通常	[FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する	n-ando	n-ando	2016/10/27 11:43		RELENG_2_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3681	コア	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRTOObjectに追加する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:15		RELENG_2_0	
3680	コア	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:17		RELENG_2_0	
3660	コア	100	機能	終了	通常	_REENTRANTが既に定義されている	n-ando	n-ando	2016/10/13 16:16		RELENG_1_2	
3655	コア	100	整備	終了	通常	[FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	
3653	コア	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	
3593	コア	30	機能	新規	通常	[FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する	n-ando	n-ando	2016/10/06 15:26		RELENG_2_0	
3591	コア	30	機能	新規	通常	[FSM4RTC] ComponentObserver.idlの実装を作成する。	n-ando	n-ando	2016/10/06 15:27		RELENG_2_0	
3590	コア	0	機能	新規	通常	[FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する	n-ando	n-ando	2016/09/01 10:50		RELENG_2_0	
3574	コア	100	バグ	終了	通常	Manager::getORB() 等のリファレンスカウントとownershipを整理する	n-ando	n-ando	2016/08/09 15:03			
3365	RTC Builder	100	整備	終了	通常	Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する	n-ando	n-ando	2017/02/15 08:49			
3344	コア	0	機能	新規	通常	ログメッセージをカラーにする	n-ando	n-ando	2017/11/30 17:43		RELENG_1_2	
3275	コア	0	機能	新規	通常	ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握	n-ando	n-ando	2015/07/23 09:03		RELENG_1_2	
3268	コア	0	機能	新規	通常	rtcd起動時の認証機能	n-ando	n-ando	2015/07/23 09:01		RELENG_1_2	
3267	コア	0	機能	新規	通常	OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能	n-ando	n-ando	2015/07/23 09:00		RELENG_1_2	
3266	コア	0	機能	新規	通常	OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能	n-ando	n-ando	2015/07/23 09:00		RELENG_1_2	
3264	コア	0	機能	新規	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	n-ando	2016/02/15 13:16		RELEASE_1_2_0	
3251	コア	0	バグ	新規	通常	Windows用のcoil_config.hの記述がいろいろと変(Linux用のヘッダになっている)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3224	コア	50	機能	解決	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	n-ando	2015/07/23 08:57		RELEASE_1_2_0	
3223	コア	100	機能	終了	通常	初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする	n-ando	n-ando	2015/11/20 09:36		RELEASE_1_1_1	
3202	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:37			



#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3192	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	omniORB 4.2 でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/02 09:15		RELEASE_1_1_1	
3077	コア	0	調査	新規	通常	新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:27			
3075	コア	0	機能	担当	通常	2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える	n-ando	n-ando	2015/07/14 08:44			
3048	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	終了	通常	trunk->RELENG_1_1マージ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3045	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:34		RELENG_1_1	
3042	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3041	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3036	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	並列コンパイルができるようにMakefile.amを修正する	n-ando	n-ando	2014/03/14 09:38			
2808	コア	0	バグ	新規	通常	ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2776	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	QNXのパッケージ関連ファイルをソースツリーに含める。	n-ando	n-ando	2013/07/23 10:45			
2774	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	Windowsでのインストールがうまくいかない問題	n-ando	n-ando	2013/06/27 18:23			
2773	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContextの__del__でScopedLockのエラーがでる	n-ando	n-ando	2013/06/27 18:23			
2772	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	WindowsでCtrl+Cで終了しない	n-ando	n-ando	2013/06/27 18:23			
2672	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	齋藤さんからQNXのパッチが来たので当てる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2666	OpenRTM-aist (Python)	100	調査	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのリビジョン間の整合性をチェックし整理する	n-ando	n-ando	2015/11/20 09:29			
2637	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	KEK版OpenRTMのパッチを反映させる	n-ando	n-ando	2013/04/15 20:07			
2609	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	coil condition timeout の不具合修正	n-ando	n-ando	2013/04/16 16:20			
2590	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			
2589	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Mac OS X上でCMakeが通らない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2587	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Configuratioin DialogでConstraintsの不具合	n-ando	n-ando	2013/02/07 00:40			
2557	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	rtc.confでロードするモジュールに対して初期化関数を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:07			
2556	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する	n-ando	n-ando	2013/06/12 00:38		RELEASE_1_1_0	
2543	コア	0	バグ	新規	通常	InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:28			
2514	OpenRTM-aist (C++)	100	マニュアル	終了	通常	Armadillo-400シリーズでのOpenRTMの使い方マニュアルを作成する	n-ando	n-ando	2013/01/29 17:33			
2488	コア	0	バグ	新規	通常	configureの--with-libsオプションが機能しない	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:29			
2438	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2358	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:59			
2355	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2352	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando	n-ando	2012/02/06 06:23			
2349	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	RTOBJECT_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正	n-ando	n-ando	2012/02/04 03:58			
2346	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:32			
2345	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	RTOBJECTStateMachineの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:28			
2342	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando	n-ando	2012/02/04 00:57			
2337	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando	n-ando	2012/02/06 15:18			
2334	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	RTOBJECT_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:35			
2333	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando	n-ando	2012/01/31 00:28			
2324	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando	n-ando	2012/01/11 02:23			
2321	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:31			
2318	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando	n-ando	2012/01/11 01:52			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2314	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:08			
2308	コア	0	バグ	新規	通常	Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2223	コア	0	整備	新規	通常	コールバックについてのサンプルを新規作成	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:29			
2196	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつかってアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する	n-ando	n-ando	2013/04/15 17:46			
2181	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	SDOPackage.idlをいろいろなidlコンパイラでコンパイルできるように修正する	n-ando	n-ando	2012/05/07 15:04			
2179	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	SdoServiceAdmin::getServiceProviderProfiles()の処理がおかしい	n-ando	n-ando	2012/02/09 10:37			
2171	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando	n-ando	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2169	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	却下	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2160	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	msiのインストールパスの変更 (1.0との共存のため)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2159	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	rtn-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2157	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	msiインストーラの文字間違い「完了」->「完全」	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2138	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Windows版でComponentObserverが動作しない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2137	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ComponentObserver付きのRTCで2つのRTSEから操作すると有るケースで落ちる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2133	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2131	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	make maintainer-clean で不要なvcxprojを削除するようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2129	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ComponentObserverConsumerがWindows版に同梱されていないので同梱する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2127	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	rtn-skelwrapperでファイルの生成先を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2123	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	rtc-templateのバグ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2107	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2095	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2093	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2092	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2091	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Ubuntu11.04パッケージリリース	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2090	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ライセンス文書の入替、バージョン依存部分の書き換え	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2088	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Typename.hでのエラー`_nil' is not a member of type <struct型名>	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2075	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Ubuntu10.10 i386パッケージのrtm-namingが正常に動作しない	n-ando	n-ando	2011/04/28 00:29			
2047	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:09			
2038	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	SdoServiceAdminクラスの導入	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:03			
2015	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	高め	ComponentAction listener の追加	n-ando	n-ando	2011/02/16 06:45			
2001	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Configurationが機能しない。	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:48			
1996	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	RtORB+OpenRTMがMac上でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:52			
1975	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	n-ando	2010/12/31 04:24			
1921	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2010/12/02 23:24			
1867	OpenRTM-aist (C++)	100	マニュアル	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando	n-ando	2011/04/29 18:50			
1776	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	get_port_profile()で例外が出るケースがあるがそれをエラーコードにする。	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1608	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContextでのsleep時間の計算方法	n-ando	n-ando	2011/04/29 20:56			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1556	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1540	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1456	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1455	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:00			
1453	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1444	RT System Editor	0	整備	新規	通常	rtmtools自動ビルドシステムを再構築する	n-ando	n-ando	2010/04/27 10:58			
1434	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ARM・Linuxのクロス環境でコンパイルエラー	n-ando	n-ando	2010/04/23 16:20			
1432	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	却下	通常	スレッドが終了しない問題	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:00			
1431	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	servant still activatedの問題	n-ando	n-ando	2010/04/23 17:29			
1430	コア	0	バグ	新規	通常	Managerのshutdownに関する問題	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:30			
1429	コア	0	バグ	新規	通常	rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:31			
1428	コア	0	機能	新規	通常	raw_tcp の実装	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:31			
1427	コア	0	バグ	新規	通常	InPort::getStatus() の追加	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:31			
1055	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題	n-ando	n-ando	2010/01/13 16:28			
1052	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装	n-ando	n-ando	2010/02/19 10:44			
841	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない	n-ando	n-ando	2009/07/31 15:04			
840	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新	n-ando	n-ando	2010/02/19 11:35			
839	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	PortBase::notify_connect 見直し	n-ando	n-ando	2009/07/31 19:11			
838	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	PortBaseを自動変数として作成した場合のメモリリーク問題	n-ando	n-ando	2009/07/31 14:51			
551	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
375	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextをstop後startするとスレッドが再開しない	n-ando	n-ando	2009/02/10 17:31			

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
367	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	coilに時間計測のためのクラスを導入	n-ando	n-ando	2009/02/03 17:17			
363	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	VCでコンパイル時にcoilでWarningが出る	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:51			
362	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	coilのビルド時にqkcを呼ぶのをやめる	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:25			
345	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	get_participating_contextの実装	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:54			
344	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
342	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる	n-ando	n-ando	2009/01/20 19:10			
341	OpenRTM-aist (C++)	80	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
338	OpenRTM-aist (C++)	0	バグ	却下	通常	コンストラクタでコンポーネントの各種パラメータを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2010/01/12 12:09			
324	コア	0	機能	新規	低め	Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:35			
321	コア	100	機能	終了	通常	複合コンポーネントの作成 (DataFlow型)	n-ando	n-ando	2015/07/03 14:53			
320	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	親RTCが存在しないExecutionContextを削除する	n-ando	n-ando	2010/01/12 11:36			
248	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	終了	通常	CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする	n-ando	n-ando	2009/04/14 10:10			
208	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
207	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加	n-ando	n-ando	2010/01/10 00:01			
4511	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:24			
4398	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	サンプルをPython2,python3両方に対応させる	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
4145	コア	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:29		RELEASE_1_2_0	
4144	OpenRTM-aist (Python)	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:21		RELEASE_1_2_0	
4119	コア	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4118	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando	n-miyamoto	2017/08/30 14:17		RELEASE_1_2_0	
3441	コア	100	機能	終了	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:30			
3440	コア	100	機能	終了	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (非同プロセス)	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:30			
3274	コア	100	機能	終了	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	
3273	コア	100	機能	終了	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3272	コア	100	機能	終了	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3271	コア	100	機能	終了	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3270	コア	100	機能	終了	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3269	コア	100	機能	終了	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3265	コア	100	機能	終了	通常	セキュアな通信機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3263	コア	100	機能	終了	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3262	コア	100	機能	終了	通常	起動時にポート同士を接続する (非同プロセス)	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3226	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	n-miyamoto	2017/12/26 17:16			
3221	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする	n-ando	n-miyamoto	2017/12/26 17:17			
2417	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:21			
4368	コア	100	整備	解決	通常	src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める	n-ando	n.kawachi	2017/12/08 17:51			
4016	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する	n-ando	n.kawachi	2017/08/30 11:40		RELEASE_1_2_0	
4015	OpenRTM-aist (C++)	100	調査	解決	通常	RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2)	n-ando	n.kawachi	2017/10/10 17:33		RELEASE_1_2_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4013	RT System Editor	100	調査	終了	通常	RTSystemEditorRCPをWindowsで起動すると、Program Files以下のworkspaceに書き込めずに起動できないことがある。	n-ando	n.kawachi	2017/08/30 14:23		RELEASE_1_2_0	
2700	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Windowsで拡張モジュール関係のビルドが通らない問題を解決	n-ando	n.kawachi	2015/07/10 23:34			
2699	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	Jenkins上にBuild Pipelineを作成	n-ando	n.kawachi	2015/11/20 09:30		RELENG_1_1	
2698	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	rtm_config_omni415.propsの修正	n-ando	n.kawachi	2015/07/10 23:34			
2697	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	makewrapper.pyの中でsedを呼んでいるがWindowsでは呼ばれないように修正する	n-ando	n.kawachi	2015/07/10 23:34			
2136	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	1.1.0においてActiveConfigsetの状態がRTSEに反映されないケースが有る	n-ando	ta	2011/12/07 15:47			
1610	RT System Editor	100	機能	終了	通常	サービスポート接続時の警告ダイアログについての検討	n-ando	ta	2012/02/04 04:16			
1491	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
1490	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	on_initializeを常に有効にする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
625	RT System Editor	100	機能	終了	通常	ポートを二重に接続した際の挙動	n-ando	ta	2009/11/06 15:20			
617	RT System Editor	100	機能	終了	通常	プロパティビューに表示されるデータポートのプロファイル	n-ando	ta	2009/05/18 15:25			
616	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	NameServiceViewに古い参照が残る問題	n-ando	ta	2009/11/06 15:33			
615	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	データポート接続判定時のSubscription Typeが複数要素ある場合の処理	n-ando	ta	2009/11/06 15:32			
614	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Connector Profile 指定ダイアログでのDataflow TypeやSubscription Typeの表示不具合	n-ando	ta	2009/11/06 15:26			
584	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	dummy変数の削除	n-ando	ta	2010/01/13 00:00			
583	RTC Builder	100	機能	終了	通常	変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
582	RTC Builder	100	機能	終了	通常	コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
481	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	システムをセーブしたxmlファイルを読み込めない	n-ando	ta	2009/04/14 09:00			
479	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	NameServiceViewが固まる	n-ando	ta	2009/05/14 00:42			



#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
439	RT System Editor	100	調査	終了	通常	エディタ上のRTC右クリック時の意図しない左右フリップ	n-ando	ta	2009/04/14 09:02			
436	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	Composite Component View が更新されない	n-ando	ta	2009/11/06 15:34			
435	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	複合RTCエディタで子RTCの ( De)Activateがowned_ecに対して行われる	n-ando	ta	2009/11/06 15:33			
434	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	複合RTCに子RTCを追加するときにset_membersが呼ばれる	n-ando	ta	2009/04/14 09:02			
431	RT System Editor	100	バグ	終了	高め	冗長なCORBAオペレーション呼び出し	n-ando	ta	2009/04/14 09:03			
430	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	実行コンテキストの「All Start/Stop」ボタンが効かない	n-ando	ta	2009/03/03 08:03			
429	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	プロパティビューに実行コンテキストが2つ表示される	n-ando	ta	2009/02/28 18:06			
343	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
336	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	ECの種々の機能を実行するインターフェースを追加する	n-ando	ta	2010/06/01 12:05			
335	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
3398	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	win-ei	2017/09/06 10:46		RELEASE_1_2_0	
3397	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	win-ei	2017/08/31 15:28		RELEASE_1_2_0	
3396	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1_2_0	
3395	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1_2_0	
3393	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	win-ei	2017/09/04 14:22		RELEASE_1_2_0	
3392	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3391	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 14:34		RELEASE_1_2_0	
3390	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 ( 非同一プロセス )	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3389	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する ( 非同一プロセス )	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3388	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (同一プロセス)	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3387	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能 (同一プロセス)	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:47		RELEASE_1_2_0	
3386	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/09/05 17:12		RELEASE_1_2_0	
3385	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:46		RELEASE_1_2_0	
3225	OpenRTM-aist (Java)	100	機能	担当	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	win-ei	2017/09/06 15:24		RELEASE_1_2_0	
136	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29
159	OpenRTM-aist	100	整備	終了	高め	ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了	n-ando		2008/09/29 13:49			2008/09/19
179	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
232	OpenRTM-aist (C++)	70	機能	却下	通常	doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:25			2008/10/31
234	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	却下	通常	RTCのdoil::corba対応のためのサーバントクラスの実装	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:08			2008/11/07
233	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	却下	通常	RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:07			2008/11/07
372	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	ログ出力機能の見直し	n-ando	n-ando	2009/03/02 09:18			2009/02/06
337	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	非同期関数呼び出しフレームワークを実装する	n-ando	n-ando	2009/02/06 18:10			2009/02/06
374	OpenRTM-aist (C++)	100	機能	終了	通常	createComponentの引数にIDを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2009/02/07 17:48			2009/02/09
376	OpenRTM-aist (Java)	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando		2009/02/16 11:07			2009/02/13
377	OpenRTM-aist (Python)	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando	kurihara	2009/02/16 14:05			2009/02/13
528	OpenRTM-aist	100	整備	終了	通常	wiimote RTC 作成	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			2009/04/17
532	OpenRTM-aist	90	サンプル	終了	通常	GearBoxのRTC化	n-ando	gbiggs	2012/04/03 11:47			2009/04/24
622	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	同名のRTCをエディタにDnDすると消える	n-ando	ta	2009/11/06 15:33			2009/05/20

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2807	コア	30	バグ	新規	通常	coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			2013/08/27
3004	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	Macでのビルドの不具合の修正	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			2014/02/06
3003	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2868	OpenRTM-aist (C++)	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawachi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
2566	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	64bitライブラリの置き場所をlib64->libにする	n-ando	n.kawachi	2015/07/10 23:34			2014/11/27
3413	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:22		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3412	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:21		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3411	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:18		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3410	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:18		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3409	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	セキュアな通信機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3408	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3407	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3406	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3405	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3404	OpenRTM-aist (Python)	100	機能	終了	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25

...