

チケット

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4650 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | CSPポートを実装する | n-ando | | 2019/01/08 22:06 | | | |
| 4391 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 文字化け修正 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:34 | | | |
| 3263 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3262 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3265 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3269 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3270 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3272 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3271 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3273 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:32 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3274 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4119 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:31 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3441 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 3440 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:30 | | | |
| 4145 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:29 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4511 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:24 | | | |
| 3413 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:22 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3412 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3401 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 2417 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | | |
| 4144 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4398 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4542 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け | n-ando | | 2018/05/26 10:05 | | | |
| 4500 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | アイコンの作成 | n-ando | harumi | 2018/05/19 13:34 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4512 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する | n-ando | | 2018/04/09 13:47 | | | |
| 4442 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | RTSProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する | n-ando | ga | 2018/03/09 15:42 | | | |
| 4425 | RT System Editor | 100 | 機能 | 解決 | 通常 | 全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加 | n-ando | ga | 2018/02/16 00:24 | | | |
| 4434 | コア | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumerモジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4390 | RT System Editor | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 | n-ando | ga | 2018/01/23 22:42 | | | |
| 4402 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成 | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 | | RELENG_1_2 | |
| 4401 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する | n-ando | | 2017/12/29 15:31 | | | |
| 3221 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:17 | | | |
| 3226 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-miyamoto | 2017/12/26 17:16 | | | |
| 4395 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | イベント出力ポートの検討 | n-ando | | 2017/12/15 10:25 | | | |
| 4368 | コア | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawachi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 3344 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ログメッセージをカラーにする | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 | | RELENG_1_2 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4015 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 解決 | 通常 | RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2) | n-ando | n.kawauchi | 2017/10/10 17:33 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4151 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |
| 4028 | コア | 0 | 機能 | 解決 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 | | RELENG_1_2 | |
| 3225 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | win-ei | 2017/09/06 15:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3039 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3394 | OpenRTM-aist (Java) | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | | 2017/09/06 12:03 | | | |
| 3398 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | スレーブマネージャの名前によるグルーピング | n-ando | win-ei | 2017/09/06 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3386 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ネームサービス操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/09/05 17:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3393 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/09/04 14:22 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3397 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前付けポリシー機能の拡張 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 15:28 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3391 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 14:34 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3396 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3395 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3392 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3390 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3389 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3388 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3387 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス） | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:47 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3385 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 担当 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:46 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|-----------|------------------|------|---------------|------------|
| 3958 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 4013 | RT System Editor | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | RTSystemEditorRCPをWindowsで起動すると、Program Files以下のworkspaceに書き込めずに起動できないことがある。 | n-ando | n.kawachi | 2017/08/30 14:23 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3558 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTSystemEditorで不正なシステムプロファイルを読み込むと挙動がおかしくなる | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 3212 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | OpenRTPのdeb/rpmパッケージ化 | n-ando | | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 2797 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTSystemEditorにおけるOpen_and_Restoreがうまくいかないことがある。 | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 2297 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | マネージャ機能の拡張とそれを利用するためのGUIの変更 | n-ando | ga | 2017/08/30 14:22 | | | |
| 3400 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント操作関数セットの実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3402 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同一プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3403 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同一プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3404 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3405 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス） | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3406 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | トピックベースのポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3407 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3408 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートのダイレクト接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3409 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | セキュアな通信機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:19 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 3410 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 共有メモリ型データポート接続機能 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3411 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装 | n-ando | miyamoto | 2017/08/30 14:18 | | RELEASE_1_2_0 | 2016/03/25 |
| 4118 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | n-miyamoto | 2017/08/30 14:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4117 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する | n-ando | | 2017/08/30 14:10 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4143 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映 | n-ando | katami | 2017/08/30 14:07 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3836 | コア | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 4016 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する | n-ando | n.kawachi | 2017/08/30 11:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4114 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。 | n-ando | | 2017/06/07 14:02 | | | |
| 4113 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando | | 2017/06/07 14:01 | | | |
| 3222 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3873 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/03/19 08:15 | | | |
| 3597 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows10の高解像度モードで実行するとアイコンが非常に小さくなる | n-ando | | 2017/03/17 09:49 | | | |
| 3474 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント間の接続線の配置の保存 | n-ando | ga | 2017/03/17 09:49 | | | |
| 3659 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContext Viewでrate変更後、前のrate値のままになっている | n-ando | ga | 2017/03/17 09:49 | | | |
| 2569 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 3959 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 2689 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ポート名の文字列の場所の改善 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:51 | | | |
| 3365 | RTC Builder | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3276 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusingディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|------------|----|
| 3211 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2891 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2612 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3072 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |
| 3680 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |
| 3871 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 3688 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3655 | コア | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3653 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRTOjectに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3683 | コア | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3567 | コア | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | ログ収集の方法について考える | n-ando | | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3940 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | CorbaNaming.cppのポインタ演算 | n-ando | | 2017/02/10 11:48 | | | |
| 3939 | コア | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 3872 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | os.hostname が manager.os.hostname になっている | n-ando | n-ando | 2017/01/20 13:53 | | | |
| 3837 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group: に保存するようにする | n-ando | | 2017/01/18 14:01 | | | |
| 3711 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 | | RELENG_1_2 | |
| 3697 | コア | 90 | バグ | 担当 | 通常 | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題 | n-ando | n-ando | 2016/11/01 02:09 | | | |
| 3692 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] テストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3691 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 | | RELENG_2_0 | |
| 3690 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3689 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3687 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] PortStatusの変更 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 | | RELENG_2_0 | |
| 3686 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3685 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3684 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:45 | | RELENG_2_0 | |
| 3682 | コア | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:43 | | RELENG_2_0 | |
| 3660 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REENTRANTが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3591 | コア | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。 | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:27 | | RELENG_2_0 | |
| 3593 | コア | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:26 | | RELENG_2_0 | |
| 3592 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する | n-ando | | 2016/09/01 10:51 | | RELENG_2_0 | |
| 3590 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する | n-ando | n-ando | 2016/09/01 10:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3574 | コア | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager::getORB() 等のリファレンスカウントとownershipを整理する | n-ando | n-ando | 2016/08/09 15:03 | | | |
| 3572 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数 | n-ando | | 2016/06/20 17:51 | | | |
| 3568 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する | n-ando | | 2016/06/04 10:21 | | | |
| 3438 | コア | 90 | バグ | 新規 | 通常 | hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる | n-ando | | 2016/05/13 10:14 | | | |
| 3559 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする | n-ando | | 2016/04/20 08:50 | | | |
| 3509 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し | n-ando | | 2016/04/11 13:35 | | | |
| 3462 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | ウィンドリバーLinux Pulser対応検討 | n-ando | | 2016/03/02 10:45 | | | |
| 3264 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3432 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装 | n-ando | | 2016/01/18 12:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3223 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 2699 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawauchi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 2666 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのリビジョン間の整合性をチェックし整理する | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:29 | | | |
| 1976 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 高め | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | kurihara | 2015/11/20 09:28 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3345 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | IPの自動推定周りの修正 | n-ando | | 2015/10/20 11:55 | | | |
| 3275 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 | | RELENG_1_2 | |
| 3268 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtcd起動時の認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 | | RELENG_1_2 | |
| 3267 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3266 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3242 | コア | 50 | 機能 | 新規 | 通常 | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する | n-ando | | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3224 | コア | 50 | 機能 | 解決 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3075 | コア | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える | n-ando | n-ando | 2015/07/14 08:44 | | | |
| 3202 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 2590 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib)に入る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 3251 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows用のcoil_config.hの記述がいろいろと変 (Linux用のヘッダになっている) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3048 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 終了 | 通常 | trunk->RELENG_1_1マージ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3042 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3041 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3004 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Macでのビルドの不具合の修正 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/02/06 |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|--------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------------|------------------|------|---------|----------------|
| 2878 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2871 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2868 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11 /25 |
| 2808 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2807 | コア | 30 | バグ | 新規 | 通常 | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | 2013/08 /27 |
| 2700 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsで拡張モジュール関係のビルドが通らない問題を解決 | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2698 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtm_config_omni415.propsの修正 | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2697 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | makewrapper.pyの中でsedを呼んでいるがWindowsでは呼ばれないように修正する | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2672 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 齋藤さんからQNXのパッチが来たので当てる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2567 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | coilの.pcファイルが64bitの時機能しない | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2566 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 64bitライブラリの置き場所をlib64->libにする | n-ando | n.kawau chi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11 /27 |
| 2308 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2264 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2169 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2160 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiのインストールパスの変更 (1.0との共存のため) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2159 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2157 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiインストーラの文字間違い「完了」->「完全」 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2138 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows版でComponentObserverが動作しない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2137 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ComponentObserver付きのRTCで2つのRTSEから操作すると有るケースで落ちる | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2133 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|--------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2132 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1 ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2131 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | make maintainer-clean で不要なvcxprojを削除するようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2129 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerがWindows版に同梱されていないので同梱する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2127 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtm-skelwrapperでファイルの生成先を指定できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2123 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc-templateのバグ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2107 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2096 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2095 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2093 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2092 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2091 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu11.04パッケージリリース | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2090 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ライセンス文書の入替え、バージョン依存部分の書き換え | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2088 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Typename.hでのエラー `nil' is not a member of type <struct型名> | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2083 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2082 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTCBuilderのvcprojがVC2010で使えるかチェック | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2081 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1776 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | get_port_profile()で例外が出るケースがあるがそれをエラーコードにする。 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1607 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1456 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|--------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|------------|----|
| 341 | OpenRTM-aist (C++) | 80 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 208 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 815 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-ando | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 173 | コア | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 321 | コア | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-ando | n-ando | 2015/07/03 14:53 | | | |
| 324 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 低め | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 831 | コア | 0 | 調査 | 担当 | 通常 | 全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し | n-ando | harumi | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1427 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPort::getStatus() の追加 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1428 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | raw_tcp の実装 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1429 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1430 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Managerのshutdownに関する問題 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1622 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | DataPort のsubscription type その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 2223 | コア | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2488 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | configureの--with-libsオプションが機能しない | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2520 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | タイムスタンプを自動で押すかどうかでコンフィギュレーションで設定できるようにする | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2539 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | 他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2543 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2560 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2632 | コア | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2705 | コア | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討 | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2802 | コア | 0 | バグ | 新規 | 通常 | rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 3077 | コア | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:27 | | | |
| 2557 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtc.confでロードするモジュールに対して初期化関数を指定できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:07 | | | |
| 1432 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | スレッドが終了しない問題 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:00 | | | |
| 3045 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------------|------------|
| 232 | OpenRTM-aist (C++) | 70 | 機能 | 却下 | 通常 | doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入 | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:25 | | | 2008/10/31 |
| 3192 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | omniORB 4.2 でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/02 09:15 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 2701 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | VC2012でのomniORBのコンパイル方法についてWikiにまとめる | n-ando | harumi | 2015/04/29 14:25 | | | |
| 2702 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる | n-ando | harumi | 2015/04/29 14:25 | | | |
| 2801 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | インストールスクリプトがプロキシサーバがある状況下でうまく動かない現象を修正する | n-ando | | 2014/09/20 10:23 | | | |
| 3043 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 16:46 | | | |
| 3040 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 10:17 | | | |
| 3036 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 並列コンパイルができるようにMakefile.amを修正する | n-ando | n-ando | 2014/03/14 09:38 | | | |
| 3003 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/06 |
| 2776 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | QNXのパッケージ関連ファイルをソースツリーに含める。 | n-ando | n-ando | 2013/07/23 10:45 | | | |
| 2772 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | WindowsでCtrl+Cで終了しない | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2773 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContextの__del__でScopedLockのエラーがでる | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2774 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windowsでのインストールがうまくいかない問題 | n-ando | n-ando | 2013/06/27 18:23 | | | |
| 2549 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-ando | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2556 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2688 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2588 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | NameServiceViewとSystemEditorのAboutダイアログを削除する | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2561 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | ga | 2013/06/12 00:37 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2416 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:36 | | | |
| 2362 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2359 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2356 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | ga | 2013/06/12 00:35 | | | |
| 2322 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 1977 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | ga | 2013/06/12 00:33 | | | |
| 2712 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | PeriodicExecutionContextオブジェクトがどこかで保持されているためデストラクタが呼ばれない | n-ando | | 2013/06/12 00:32 | | | |
| 2638 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 岡田先生のECパッチを当てる | n-ando | | 2013/06/12 00:28 | | | |
| 1606 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 2687 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のself._namingManager | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |
| 2686 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.shutdownNaming() のcopm->comp | n-ando | | 2013/05/17 00:16 | | | |
| 2609 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | coil condition timeout の不具合修正 | n-ando | n-ando | 2013/04/16 16:20 | | | |
| 2637 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | KEK版OpenRTMのパッチを反映させる | n-ando | n-ando | 2013/04/15 20:07 | | | |
| 2196 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつけてアクセスできるようオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する | n-ando | n-ando | 2013/04/15 17:46 | | | |
| 2507 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ARM<->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける | n-ando | | 2013/04/15 17:45 | | | |
| 2587 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioin DialogでConstraintsの不具合 | n-ando | n-ando | 2013/02/07 00:40 | | | |
| 2578 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Pleiadesが有効な場合にConfigruationダイアログの表示が崩れる | n-ando | | 2013/02/07 00:39 | | | |
| 2544 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 起動スクリプトの振る舞い変更：Java版が入ってないと問答無用で終了 起動可能にする | n-ando | | 2013/02/07 00:38 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|------------|------------------|------|---------|----|
| 2558 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager.pyの2121行目 keys->keys_ に変更すべき | n-ando | | 2013/02/06 14:16 | | | |
| 2514 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | Armadillo-400シリーズでのOpenRTMの使い方マニュアルを作成する | n-ando | n-ando | 2013/01/29 17:33 | | | |
| 2575 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | いらぬスクリプトの整理 | n-ando | | 2013/01/25 16:04 | | | |
| 2576 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameserviceViewがエラーで開かない | n-ando | | 2013/01/25 16:03 | | | |
| 2296 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート1個に対してconnect()を呼び出せるよう用にしたい | n-ando | ga | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 2293 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネントアイコンに画像を表示させる | n-ando | ga | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 2409 | RT System Editor | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexing | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2573 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | リポジトリ管理下にあるファイルのうち不要なものを削除しcleanターゲットを見直す | n-ando | | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2574 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ソース内のUTF8以外の文字コードの文字をUTF8に変換する | n-ando | | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2571 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | bundleのバージョンを一括で指定できるようにする | n-ando | | 2013/01/24 19:30 | | | |
| 2572 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | builddall.shスクリプトを実行する際に環境変数をいちいち指定しないといけないのである程度自動化する | n-ando | | 2013/01/24 19:29 | | | |
| 2559 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | バグ | 新規 | 通常 | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望 | n-ando | | 2013/01/07 10:20 | | | |
| 2513 | RT System Editor | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | rtmtools-1.1リリースについて検討 | n-ando | | 2012/08/15 15:10 | | | |
| 2457 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2458 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する方法について調査する | n-ando | hanyuexing | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2454 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |
| 2453 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Feodra17 i386でrpmのパッケージビルドがエラーになる | n-ando | | 2012/06/08 10:25 | | | |
| 2300 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-ando | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2438 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|---------------|------------------|------|---------|------------|
| 2292 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート名をSystemEditor上のコンポーネントアイコンとともに表示する | n-ando | ga | 2012/06/04 21:59 | | | |
| 2294 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポートの接続をしやすいように、検知領域を広げる | n-ando | ga | 2012/06/04 21:59 | | | |
| 2413 | OpenRTM-aist | 100 | 調査 | 終了 | 今すぐ | Ubuntu Fedoraのサポート期間の確認 | n-ando | hanyuexing | 2012/06/04 21:56 | | | |
| 2420 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ubuntu-12.04でパッケージ名 omniidl4 が omniidl に変更されている | n-ando | | 2012/05/11 14:56 | | | |
| 2373 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | logical time ECをビルドツリーに含める | n-ando | | 2012/05/07 15:10 | | | |
| 2370 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 各言語でのIDLを共通化する | n-ando | | 2012/05/07 15:05 | | | |
| 2181 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SDOPackage.idlをいろいろなidlコンパイラでコンパイルできるように修正する | n-ando | n-ando | 2012/05/07 15:04 | | | |
| 2418 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する | n-ando | | 2012/05/07 11:19 | | | |
| 2404 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtORBでコンパイルが通らない | n-ando | | 2012/04/09 12:40 | | | |
| 532 | OpenRTM-aist | 90 | サンプル | 終了 | 通常 | GearBoxのRTC化 | n-ando | gbiggs | 2012/04/03 11:47 | | | 2009/04/24 |
| 2365 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2374 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | logical time ECをWindowsに対応させる | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2350 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RXObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | fsi-takahashi | 2012/03/30 18:32 | | | |
| 2320 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2323 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2332 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2339 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2340 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2343 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObjectStateMachineの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2348 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2351 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:40 | | | |
| 2360 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 18:35 | | | |
| 2357 | OpenRTM-aist (Python) | 80 | 機能 | 担当 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | kurihara | 2012/03/19 13:30 | | | |
| 2354 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 却下 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | kurihara | 2012/03/13 14:44 | | | |
| 2369 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | rtm-configオプション追加 | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2371 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | config_rtc.h の VERSIONマクロのconflict | n-ando | | 2012/02/22 12:44 | | | |
| 2353 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | | 2012/02/15 18:11 | | | |
| 2347 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | | 2012/02/15 11:26 | | | |
| 2344 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObjectStateMachineの実装 | n-ando | | 2012/02/14 18:30 | | | |
| 2313 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | kurihara | 2012/02/13 18:24 | | | |
| 2319 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2312 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2325 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | | 2012/02/13 16:53 | | | |
| 2331 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | | 2012/02/13 16:51 | | | |
| 2335 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | | 2012/02/13 16:47 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2338 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | | 2012/02/13 16:46 | | | |
| 2341 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | | 2012/02/13 16:44 | | | |
| 2363 | OpenRTM-aist (Python) | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | kurihara | 2012/02/10 18:02 | | | |
| 1609 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | 全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査 | n-ando | | 2012/02/09 10:38 | | | |
| 1726 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | Windows版msiインストーラをWindows7で実行する際正しい言語で表示されない | n-ando | | 2012/02/09 10:38 | | | |
| 2179 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SdoServiceAdmin::getServiceProviderProfiles()の処理がおかしい | n-ando | n-ando | 2012/02/09 10:37 | | | |
| 2305 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | LogicalTimeLocalServiceを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2304 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装 | n-ando | | 2012/02/09 10:20 | | | |
| 2306 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 却下 | 通常 | coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2366 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2364 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | VC10関係のファイルがdistパッケージに含まれない問題 | n-ando | | 2012/02/09 10:14 | | | |
| 2222 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 調査 | 却下 | 通常 | SDO Configuration について検討し直す | n-ando | | 2012/02/09 10:05 | | | |
| 1854 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | WindowsでIDLコンパイル含むRTCの並列ビルド時にIDLファイルへ同時アクセスしてエラーになる問題 | n-ando | | 2012/02/09 10:03 | | | |
| 2358 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2361 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | logger.clock_type | n-ando | | 2012/02/07 11:59 | | | |
| 2303 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加 | n-ando | | 2012/02/07 11:32 | | | |
| 2321 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:31 | | | |
| 2355 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 2337 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更 | n-ando | n-ando | 2012/02/06 15:18 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 2311 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする | n-ando | | 2012/02/06 15:15 | | | |
| 2352 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerのデッドロック | n-ando | n-ando | 2012/02/06 06:23 | | | |
| 2295 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポート接続時に、ConnectorProfile::propertiesに任意の値を入力できるようにしたい | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 2291 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configruation機能で更新されたパラメータのみ送るように変更する | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 2290 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configruationダイアログの機能拡張 | n-ando | ga | 2012/02/04 04:17 | | | |
| 1611 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポートstrictnessの検討とダイアログの修正 | n-ando | ga | 2012/02/04 04:16 | | | |
| 1610 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | サービスポート接続時の警告ダイアログについての検討 | n-ando | ta | 2012/02/04 04:16 | | | |
| 2170 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2167 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2125 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2100 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2051 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2048 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2039 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SDOServiceAdminクラスの導入 | n-ando | | 2012/02/04 04:13 | | | |
| 2032 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック(リスナ)機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2014 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1458 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 1457 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2267 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | | 2012/02/04 04:10 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2349 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObject_impl::initialize() 内のECの作成方法の修正 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 03:58 | | | |
| 2346 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ExecutionContextWorkerの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:32 | | | |
| 2345 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RObjectStateMachineの実装 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 02:28 | | | |
| 2342 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他 | n-ando | n-ando | 2012/02/04 00:57 | | | |
| 2326 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:19 | | | |
| 2336 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | kurihara | 2012/02/03 13:17 | | | |
| 2238 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2239 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUIlderのConfiguration入力テキストボックスがtabで次項木に移動できるようにする。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2240 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2258 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2242 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |
| 2259 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2298 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2299 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 2334 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RObject_impl::exit() で再入すると落ちる | n-ando | n-ando | 2012/02/03 11:35 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2314 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである | n-ando | n-ando | 2012/02/03 11:08 | | | |
| 2289 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac上でConfigurationダイアログが正常に表示されない | n-ando | ga | 2012/02/03 00:18 | | | |
| 2333 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2012/01/31 00:28 | | | |
| 2324 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ManagerServant::delete_componentの挙動 | n-ando | n-ando | 2012/01/11 02:23 | | | |
| 2318 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECのコールバック実行順序を修正する | n-ando | n-ando | 2012/01/11 01:52 | | | |
| 2271 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.1.0-RC msiインストーラでrtcdのリンク先がrtc.confになっている | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2266 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバックが呼ばれるようにする | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | | |
| 2171 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する | n-ando | n-ando | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2050 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2049 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2040 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2033 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2013 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2136 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.1.0においてActiveConfigsetの状態がRTSEに反映されないケースが有る | n-ando | ta | 2011/12/07 15:47 | | | |
| 2168 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-ando | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2126 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2101 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1869 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1460 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1) | n-ando | kurihara | 2011/08/10 12:05 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1868 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | | 2011/05/09 15:28 | | | |
| 1056 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 低め | Java版のINSの使用方法の調査 | n-ando | | 2011/04/29 21:13 | | | |
| 1459 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:05 | | | |
| 1454 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1608 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PeriodicExecutionContextでのsleep時間の計算方法 | n-ando | n-ando | 2011/04/29 20:56 | | | |
| 1871 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Version.txt の導入 | n-ando | | 2011/04/29 19:35 | | | |
| 1867 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | マニュアル | 終了 | 通常 | setTimestamp のドキュメントを追加する | n-ando | n-ando | 2011/04/29 18:50 | | | |
| 2075 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Ubuntu10.10 i386パッケージのrtm-namingが正常に動作しない | n-ando | n-ando | 2011/04/28 00:29 | | | |
| 2052 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ComponentObserverConsumerの実装 | n-ando | | 2011/02/23 09:14 | | | |
| 2047 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortConnectListenerの実装 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:09 | | | |
| 2038 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | SdoServiceAdminクラスの導入 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:03 | | | |
| 1455 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | IFR ID取得方法の調査 | n-ando | n-ando | 2011/02/23 09:00 | | | |
| 2029 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 2015 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 高め | ComponentAction listener の追加 | n-ando | n-ando | 2011/02/16 06:45 | | | |
| 1896 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 配列に対するdelete | n-ando | kurihara | 2011/02/12 21:50 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 1556 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 1996 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RtORB+OpenRTMがMac上でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2011/01/20 00:52 | | | |
| 2001 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configurationが機能しない。 | n-ando | n-ando | 2011/01/20 00:48 | | | |
| 1975 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする | n-ando | n-ando | 2010/12/31 04:24 | | | |
| 1925 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムが止まっている | n-ando | | 2010/12/20 13:48 | | | |
| 1921 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 1540 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 336 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ECの種々の機能を操作するインターフェースを追加する | n-ando | ta | 2010/06/01 12:05 | | | |
| 1490 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1491 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1453 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 1446 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備 (外部用) | n-ando | | 2010/04/27 11:00 | | | |
| 1445 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備 (内部用) | n-ando | | 2010/04/27 10:59 | | | |
| 1444 | RT System Editor | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する | n-ando | n-ando | 2010/04/27 10:58 | | | |
| 1431 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | servant still activatedの問題 | n-ando | n-ando | 2010/04/23 17:29 | | | |
| 1434 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ARM・Linuxのクロス環境でコンパイルエラー | n-ando | n-ando | 2010/04/23 16:20 | | | |
| 1426 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 1.0.0のRingBuffer関連の問題 | n-ando | | 2010/04/22 17:41 | | | |
| 990 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | | 2010/03/10 10:10 | | | |
| 1048 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト | n-ando | | 2010/03/04 11:53 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 323 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | PortのユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | kurihara | 2010/03/04 10:36 | | | |
| 1054 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | #935の問題のJava版における調査 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 940 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portコールバック機能の追加 | n-ando | | 2010/03/01 11:16 | | | |
| 1043 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1044 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | | 2010/03/01 11:15 | | | |
| 1046 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | | 2010/03/01 11:14 | | | |
| 325 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 1053 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | #935の問題のPython版における調査 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 1047 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:51 | | | |
| 1045 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Pull型のコネクタの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1042 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装 | n-ando | kurihara | 2010/03/01 09:50 | | | |
| 1034 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | | 2010/03/01 09:49 | | | |
| 840 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新 | n-ando | n-ando | 2010/02/19 11:35 | | | |
| 1066 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 340 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ポート（データ・サービス）の接続数を制限する設定 | n-ando | | 2010/02/19 10:57 | | | |
| 1052 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装 | n-ando | n-ando | 2010/02/19 10:44 | | | |
| 322 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ManagerのCORBA化 | n-ando | | 2010/02/17 17:11 | | | |
| 1067 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査 | n-ando | kurihara | 2010/02/17 17:02 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|----|
| 1064 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 1055 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題 | n-ando | n-ando | 2010/01/13 16:28 | | | |
| 335 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 343 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 583 | RTC Builder | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 584 | RTC Builder | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 1035 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configuration機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:54 | | | |
| 991 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 相手Port死亡時の自動接続解除機能 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 941 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Portのコールバック機能追加 | n-ando | kurihara | 2010/01/12 23:53 | | | |
| 581 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | | 2010/01/12 14:22 | | | |
| 578 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | CDR (Common Data Description) クラスの調査 | n-ando | | 2010/01/12 14:21 | | | |
| 338 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | バグ | 却下 | 通常 | コンストラクタでコンポーネントの各種パラメータを渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2010/01/12 12:09 | | | |
| 320 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 親RTCが存在しないExecutionContextを削除する | n-ando | n-ando | 2010/01/12 11:36 | | | |
| 207 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加 | n-ando | n-ando | 2010/01/10 00:01 | | | |
| 436 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Composite Component View が更新されない | n-ando | ta | 2009/11/06 15:34 | | | |
| 435 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合RTCエディタで子RTCの (De)Activateがowned_ecに対して行われる | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | |
| 616 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameServiceViewに古い参照が残る問題 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 622 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 同名のRTCをエディタにDnDすると消える | n-ando | ta | 2009/11/06 15:33 | | | 2009/05/20 |
| 615 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | データポート接続判定時のSubscription Typeが複数要素ある場合の処理 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:32 | | | |
| 614 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Connector Profile 指定ダイアログでのDataflow TypeやSubscription Typeの表示不具合 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:26 | | | |
| 625 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ポートを二重に接続した際の挙動 | n-ando | ta | 2009/11/06 15:20 | | | |
| 579 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | CDR (Common Data Description) クラスの調査 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 580 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 新しいデータポートのインターフェースの導入 | n-ando | kurihara | 2009/08/04 11:37 | | | |
| 839 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBase::notify_connect 見直し | n-ando | n-ando | 2009/07/31 19:11 | | | |
| 841 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない | n-ando | n-ando | 2009/07/31 15:04 | | | |
| 838 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | PortBaseを自動変数として作成した場合のメモリリーク問題 | n-ando | n-ando | 2009/07/31 14:51 | | | |
| 547 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 550 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |
| 588 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 598 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 585 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 528 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/17 |
| 576 | OpenRTM-aist | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへの Ubuntu9.04のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 617 | RT System Editor | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | プロパティビューに表示されるデータポートのプロファイル | n-ando | ta | 2009/05/18 15:25 | | | |
| 530 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | メモリリークチェックのためのテストの作成 | n-ando | | 2009/05/18 13:53 | | | |
| 479 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | NameServiceViewが固まる | n-ando | ta | 2009/05/14 00:42 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 575 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 551 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 248 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/04/14 10:10 | | | |
| 426 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | kurihara | 2009/04/14 10:04 | | | |
| 326 | OpenRTM-aist (C++) | 0 | 機能 | 終了 | 通常 | configureで各種パッケージ作成をサポートする | n-ando | | 2009/04/14 09:11 | | | |
| 431 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 高め | 冗長なCORBAオペレーション呼び出し | n-ando | ta | 2009/04/14 09:03 | | | |
| 434 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 複合RTCに子RTCを追加するときにset_membersが呼ばれる | n-ando | ta | 2009/04/14 09:02 | | | |
| 439 | RT System Editor | 100 | 調査 | 終了 | 通常 | エディタ上のRTC右クリック時の意図しない左右フリップ | n-ando | ta | 2009/04/14 09:02 | | | |
| 481 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | システムをセーブしたxmlファイルを読み込めない | n-ando | ta | 2009/04/14 09:00 | | | |
| 427 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力対象 | n-ando | | 2009/03/27 18:29 | | | |
| 424 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | | 2009/03/12 15:12 | | | |
| 425 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能 | n-ando | kurihara | 2009/03/05 21:21 | | | |
| 430 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 実行コンテキストの「All Start/Stop」ボタンが効かない | n-ando | ta | 2009/03/03 08:03 | | | |
| 372 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | ログ出力機能の見直し | n-ando | n-ando | 2009/03/02 09:18 | | | 2009/02/06 |
| 429 | RT System Editor | 100 | バグ | 終了 | 通常 | プロパティビューに実行コンテキストが2つ表示される | n-ando | ta | 2009/02/28 18:06 | | | |
| 377 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/13 |
| 376 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/13 |
| 375 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ExecutionContextをstop後startするとスレッドが再開しない | n-ando | n-ando | 2009/02/10 17:31 | | | |

| # | プロジェクト | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 374 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | createComponentの引数にIDを渡せるようにする | n-ando | n-ando | 2009/02/07 17:48 | | | 2009/02/09 |
| 337 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 非同期関数呼び出しフレームワークを実装する | n-ando | n-ando | 2009/02/06 18:10 | | | 2009/02/06 |
| 234 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTCのdoil::corba対応のためのサーバントクラスの実装 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:08 | | | 2008/11/07 |
| 233 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 却下 | 通常 | RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離 | n-ando | n-ando | 2009/02/05 17:07 | | | 2008/11/07 |
| 367 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | coilに時間計測のためのクラスを導入 | n-ando | n-ando | 2009/02/03 17:17 | | | |
| 328 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 345 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | get_participating_contextの実装 | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:54 | | | |
| 363 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | VCでコンパイル時にcoilでWarningが出る | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:51 | | | |
| 362 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | coilのビルド時にqkcを呼ぶのをやめる | n-ando | n-ando | 2009/01/28 08:25 | | | |
| 327 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 339 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ | 終了 | 通常 | onInitializeメソッドが2回呼ばれる | n-ando | | 2009/01/22 11:31 | | | |
| 342 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる | n-ando | n-ando | 2009/01/20 19:10 | | | |
| 344 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 135 | OpenRTM-aist (C++) | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |

...