

チケット

#	プロジェクト	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3073	RTC Builder	100	バグ	終了	高め	RTCBuilderから生成されたcmakeのエラー	gbiggs	ga	2015/06/05 14:34		RELEASE_1_1_1	
2139	OpenRTM-aist	100	バグ	終了	通常	ComponentObserverのCONFIGURATIONドキュメンテーションは不明	gbiggs	gbiggs	2012/04/03 11:40		RELEASE_1_1_0	
2135	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	今すぐ	ComponentObserver.idlのCONFIGURATIONドキュメンテーションにエラー	gbiggs	n-ando	2015/07/10 23:33			
1803	OpenRTM-aist (C++)	100	バグ	終了	通常	ModuleManager.h: Conflicting comment on lines 243 and 249	gbiggs	n-ando	2011/04/29 21:43			
1452	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	RTSProfile: RTSysEditor saves time in incorrect format	gbiggs	ga	2012/02/04 04:15			
1451	RT System Editor	0	バグ	終了	通常	RTSProfile: Sample XML file ServicePortConnector error	gbiggs		2010/05/14 14:29			
1442	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	RTSProfile: Schemas incorrectly specify compositeType enum	gbiggs	ta	2010/06/01 12:08			
1440	RT System Editor	0	バグ	終了	通常	PrecedingComponents member of Preceding should be 1..*	gbiggs		2010/05/14 14:26			
1438	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	"startUp" is mis-spelled	gbiggs	ta	2010/06/01 12:07			
1437	RT System Editor	100	バグ	終了	通常	YAML schema does not match UML	gbiggs	ga	2012/02/04 04:15			
586	OpenRTM-aist	0	機能	終了	通常	Windows installer for components	gbiggs	gbiggs	2012/04/03 11:48			
556	OpenRTM-aist	0	機能	終了	通常	Recommended port layouts for common component types	gbiggs	gbiggs	2012/04/03 11:48			
555	RTC Builder	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない	gbiggs		2015/07/10 22:17			
554	RTC Builder	100	機能	終了	通常	RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする	gbiggs		2015/07/10 22:17			
553	RTC Builder	100	機能	終了	通常	RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように	gbiggs		2015/07/10 22:16			