

## チケット

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 2206 | OpenRTM-aist (Python) | 80  | バグ    | 新規    | 通常  | 複合コンポーネントの解体時にthreadに関するエラーが発生する。                                       | kurihara   | kurihara   | 2012/02/08 23:41 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2147 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPort.isNew()とInPort.read()の組み合わせでの問題                                  | kurihara   | kurihara   | 2011/06/01 15:09 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2146 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTObject_impl.readAll()が機能しない。  | kurihara   | kurihara   | 2011/06/01 15:07 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 4719 | OpenRTM-aist          | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Pythonでのソースビルドにおけるrtcd_python.exeエラー                                    | kunita     |            | 2019/10/31 18:57 |      |               |    |
| 4651 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSEがフリーズする問題   | n-miyamoto |            | 2019/01/16 06:54 |      |               |    |
| 4633 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 低め  | システムダイアグラム上にポート名やRTC名が残る  | n-miyamoto |            | 2018/11/27 01:41 |      |               |    |
| 4613 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Fedoraのcore developer向け環境整備時にopenssl-develを追加する                         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 09:21 |      |               |    |
| 4557 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | コネクタを2本以上接続できない   | n-miyamoto |            | 2018/06/14 02:21 |      |               |    |
| 4554 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rpmパッケージ作成用のchangelogの曜日を正しくする  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:38 |      |               |    |
| 4526 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | trunkソースのautogenが通らない   | n.kawauchi |            | 2018/05/10 05:00 |      |               |    |
| 4524 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 低め  | octet型配列を含むデータ型の初期化の問題  | n-miyamoto |            | 2018/04/26 18:07 |      |               |    |
| 4494 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | 「System Diagramは変更されています。変更を保管しますか？」の画面で、保存しないボタンが「Don't Save」と英語で表示される | n-miyamoto | ga         | 2018/03/26 23:34 |      |               |    |
| 4493 | RT System Editor      | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | ポートの数が0の時に、RTCが極薄の形状で表示される  | n-miyamoto | ga         | 2018/03/31 13:27 |      |               |    |
| 4492 | RT System Editor      | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | ネームサーバー起動ボタンでネームサーバーを起動したときに、ネームサーバーに起動したネームサーバーが自動的に表示される場合とされない場合がある  | n-miyamoto | ga         | 2018/05/19 13:31 |      |               |    |
| 4490 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Pythonのコード生成時に本来コメントアウトされるはずの文章がコメントアウトされない                             | n-miyamoto | ga         | 2018/03/22 19:58 |      |               |    |
| 4489 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | マスターマネージャから多言語のコンポーネントを起動できない。  | katami     | katami     | 2018/03/23 16:19 |      |               |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日         |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------|------------|
| 4482 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | WindowsでCMake実行後に生成したINSTALLのプロジェクトのビルド時にファイルをコピーするディレクトリ  | n-miyamoto |            | 2018/03/09 21:42 |      |         |            |
| 4476 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Pythonのソースコードのコメント文がインデント1個分ずれる                            | n-miyamoto | ga         | 2018/03/07 12:41 |      |         |            |
| 4455 | OpenRTM-aist (Java)   | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTC終了時にエラーが発生する。   | katami     |            | 2018/02/26 09:21 |      |         |            |
| 4446 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Throughputコンポーネントで計測した時間の最小値が10000になる問題                    | n-miyamoto |            | 2018/01/29 20:48 |      |         |            |
| 4410 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Address Sanitizerがheap use after freeを検出                   | kanehiro   | n-ando     | 2018/01/10 15:24 |      |         |            |
| 4399 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | preconnectで接続した場合、ON_BUFFER_WRITEコールバックが呼び出されない。           | katami     | katami     | 2018/01/18 14:09 |      |         |            |
| 4373 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | make install 時にエラー ( fluentbit_stream ビルド向けの includeパス誤り ) | takahashi  | takahashi  | 2017/11/20 17:57 |      |         | 2017/11/24 |
| 4351 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | rtcd_javaがネームサーバーに登録されない。                                  | katami     | katami     | 2017/10/27 11:31 |      |         |            |
| 4270 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | StateMachine.hでheap-use-after-free                         | kanehiro   | n-ando     | 2017/10/18 10:46 |      |         |            |
| 4264 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | マネージャをスレブに設定してもis_master関数がTrueを返す問題                       | katami     | katami     | 2017/10/30 13:29 |      |         |            |
| 4198 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows環境のsleepの精度の改善                                      | n-miyamoto |            | 2017/09/11 19:48 |      |         |            |
| 4167 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | 複合コンポーネント起動中にCtrl+Cを入力するとSeqmantation Faultで落ちる            | n-miyamoto |            | 2017/08/29 18:11 |      |         |            |
| 3983 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTCのコンストラクタでエラーが発生した場合に起きる不具合                              | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/10 15:44 |      |         |            |
| 3940 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | CorbaNaming.cppのポインタ演算                                     | n-ando     |            | 2017/02/10 11:48 |      |         |            |
| 3872 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | os.hostname が manager.os.hostname になっている                   | n-ando     | n-ando     | 2017/01/20 13:53 |      |         |            |
| 3708 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | SimpleIOサンプルのConnectorComp.cppにおける初期化処理の修正                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2019/06/10 11:07 |      |         |            |
| 3702 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | ロード可能なモジュールを取得する際に同じパスを2回探索する問題                            | n-miyamoto | n-ando     | 2017/01/25 10:07 |      |         |            |
| 3697 | コア                    | 90  | バグ    | 担当    | 通常  | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題              | n-ando     | n-ando     | 2016/11/01 02:09 |      |         |            |
| 3664 | OpenRTM-aist          | 100 | バグ    | 新規    | 通常  | OpenRTMWebページの修正   | harumi     | harumi     | 2016/10/25 16:31 |      |         |            |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者       | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日         |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|-----------|------------------|------|---------|------------|
| 3509 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Peiorid と New のパフォーマンスとロックの調査と見直し  | n-ando     |           | 2016/04/11 13:35 |      |         |            |
| 3438 | コア                    | 90  | バグ    | 新規    | 通常  | hrpsys-base の rtm.py::reeadDataPort() を呼ぶと disconnect() で稀に落ちる                             | n-ando     |           | 2016/05/13 10:14 |      |         |            |
| 3251 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows用のcoil_config.hの記述がいろいろと変(Linux用のヘッダになっている)   | n-ando     | n-ando    | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 3228 | RTC Builder           | 10  | バグ    | 新規    | 通常  | SVC_implの生成について、再度整理。  | isao-hara  | isao-hara | 2015/06/19 07:47 |      |         |            |
| 2941 | RTC Builder           | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される   | n.kawauchi |           | 2013/12/25 17:43 |      |         |            |
| 2808 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する                  | n-ando     | n-ando    | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 2807 | コア                    | 30  | バグ    | 新規    | 通常  | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要  | n-ando     | n-ando    | 2015/07/10 23:34 |      |         | 2013/08/27 |
| 2802 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rpi.shのgitがProxy環境下ではうまく動かない   | n-ando     |           | 2015/07/01 09:28 |      |         |            |
| 2716 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSystemEditorにて保存したコンフィギュレーション値を復元できない場合がある   | n.kawauchi |           | 2013/06/17 17:27 |      |         |            |
| 2712 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | PeriodicExecutionContextオブジェクトがどこかで保持されているためデストラクタが呼ばれない                                   | n-ando     |           | 2013/06/12 00:32 |      |         |            |
| 2567 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | coilの.pcファイルが64bitの時機能しない  | n-ando     |           | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 2560 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望   | n-ando     |           | 2015/07/01 09:28 |      |         |            |
| 2559 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | バッファやコネクタまわりについての改善・検討要望   | n-ando     |           | 2013/01/07 10:20 |      |         |            |
| 2543 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで与えられるようにする。  | n-ando     | n-ando    | 2015/07/01 09:28 |      |         |            |
| 2488 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | configureの--with-libsオプションが機能しない   | n-ando     | n-ando    | 2015/07/01 09:29 |      |         |            |
| 2308 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま   | n-ando     | n-ando    | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 2158 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTCs can be deleted from a manager while participating in a Composition                    | gbiggs     | gbiggs    | 2015/07/01 09:29 |      |         |            |
| 2098 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTMツールのアップデートサイトでfeature間の依存関係の自動解決などupdate siteの機能が動かない                                   | kurihara   |           | 2011/05/09 18:13 |      |         |            |
| 2084 | コア                    | 30  | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCのメンバ(子RTC)を削除すると、すべての子RTCがECからデタッチされてしまう  | ta         | kurihara  | 2015/07/01 09:30 |      |         |            |
| 1472 | コア                    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Compositeコンポーネントのポート公開に関する問題   | kurihara   |           | 2015/07/01 09:30 |      |         |            |
| 1443 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSProfile: Allowable values for sendingTiming are not specified                           | gbiggs     |           | 2010/04/26 15:12 |      |         |            |
| 1441 | RT System Editor      | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSProfile: A Preceding that depends on a non-existent optional component will block plans | gbiggs     |           | 2010/04/26 15:02 |      |         |            |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者            | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|----------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 1439 | RT System Editor    | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | RTSPprofile: multiple conditions per target are allowed.                  | gbiggs         |            | 2010/04/26 14:59 |      |               |    |
| 1430 | コア                  | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | Managerのshutdownに関する問題  | n-ando         | n-ando     | 2015/07/01 09:30 |      |               |    |
| 1429 | コア                  | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる                                   | n-ando         | n-ando     | 2015/07/01 09:31 |      |               |    |
| 1427 | コア                  | 0   | バグ    | 新規    | 通常  | InPort::getStatus() の追加   | n-ando         | n-ando     | 2015/07/01 09:31 |      |               |    |
| 818  | コア                  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | 複合RTCの公開Port設定について  | ta             | n-ando     | 2015/07/01 09:35 |      |               |    |
| 817  | コア                  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | Configurationの削除  | ta             | n-ando     | 2015/07/01 09:35 |      |               |    |
| 4625 | RT System Editor    | 0   | バグ    | 新規    | 今すぐ | ポートを接続したはずなのにシステムダイアグラム上で接続されていないように表示される                                 | n-miyamoto     | ga         | 2019/01/16 07:20 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4624 | RT System Editor    | 0   | バグ    | 新規    | 今すぐ | システムダイアグラム上のRTCが消えない、OpenRTPが固まる  | n-miyamoto     | ga         | 2019/01/10 06:42 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4623 | RT System Editor    | 100 | バグ    | 解決    | 今すぐ | ネームサーバー起動ボタンを押した時に起動済みのネームサーバーが終了しない                                      | n-miyamoto     | ga         | 2019/01/02 11:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4618 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | 実行コンテキストが停止状態にも関わらず動作し続ける   | n-miyamoto     | n-miyamoto | 2018/09/28 09:53 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4567 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラーからJREシステム・ライブラリー、参照ライブラリが消える                    | n-miyamoto     | ga         | 2018/12/14 16:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4566 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTC生成時にパッケージエクスプローラーにソースコードが表示されない  | n-miyamoto     | ga         | 2018/12/14 16:37 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4559 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM) を削除する              | n.kawauchi     | ga         | 2018/07/10 00:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4555 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応            | n.kawauchi     | n.kawauchi | 2018/06/12 07:39 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4523 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | OpenRTPの設定でRtcBuilder->CodeGenerate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る | n-miyamoto     |            | 2018/05/17 07:57 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4521 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | 英語環境で Basic 画面に文字化けがある  | kurose.ryoichi | ga         | 2018/05/21 05:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4520 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする                  | n.kawauchi     | n.kawauchi | 2018/04/26 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4518 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | コネクタが切断される  | n-miyamoto     | win-ei     | 2018/06/07 07:29 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4488 | RTC Builder         | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない  | n.kawauchi     |            | 2018/03/26 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4483 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ    | 新規    | 通常  | マスターマネージャからC++のコンポーネントを起動できない。  | katami         | katami     | 2018/03/27 16:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4453 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | プログラムが終了しない   | katami         | katami     | 2018/02/28 10:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4389 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | rtcprof_java を引数なしで実行すると " dirname: オペランドがありません " の表示がでる。 | katami     | katami     | 2017/12/13 11:48 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4388 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | rtcd_java エラーがでる(Linux)                                   | katami     | katami     | 2017/12/13 11:37 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4375 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Linuxのサンプルコンポーネントが動作しない                                   | katami     | katami     | 2017/12/06 14:59 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4350 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | windowsでマスターマネージャーからjavaのRTCを起動できない。                      | katami     | katami     | 2017/10/26 10:26 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4263 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Manager::create_component()でclassファイルを検索する機能をOFFにする機能     | katami     | katami     | 2017/10/20 16:34 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4261 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | 実行周期を変更してもonRateChangedコールバックが呼び出されない問題                   | katami     | katami     | 2017/10/20 15:15 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4212 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Java版のStart RTC daemon(windows)が動作しない                     | katami     | katami     | 2017/12/06 15:00 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4201 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 18:13 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4195 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | モジュールロードパスを複数設定した場合の不具合                                   | katami     | katami     | 2017/09/11 15:17 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3704 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題             | n-miyamoto | katami     | 2017/09/13 11:22 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4706 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | C++ RTC Daemon起動時に読み込むrtc.conf内のOpenRTMバージョン番号を1.2.1へ更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2019/09/25 11:07 |      | RELENG_1_2    |            |
| 4627 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rtm-namingの実行でネームサーバを再起動できるようにする                          | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/11/07 09:29 |      | RELENG_1_2    |            |
| 4352 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | rtcprof_python.batがPythonファイルの関連付け設定に関わらず起動できるように対応する     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/30 18:34 |      | RELENG_1_2    |            |
| 4220 | RTC Builder           | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTC Builderを用いて自作IDLに定義したサービスポートを持つRTCのコードを生成した際の不具合      | takahashi  | takahashi  | 2017/10/12 14:19 |      | RELENG_1_2    | 2017/10/20 |
| 4191 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | SliderComp.py 実行時にエラー状態になる                                | takahashi  | takahashi  | 2017/09/09 00:40 |      | RELENG_1_2    | 2017/09/15 |
| 4463 | OpenRTM-aist (C++)    | 80  | バグ    | 担当    | 低め  | omniINSPOAでのオブジェクト非アクティブ化                                 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/02/27 16:21 |      | RELENG_2_0    |            |
| 4451 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | examples/Makefile.amへAnalyzerを追加する                        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/07 11:14 |      | RELENG_2_0    |            |
| 4650 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CSPポートを実装する   | n-ando     |            | 2019/01/08 22:06 |      |               |            |

| #    | プロジェクト           | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者 | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------|----|
| 4644 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートの型を検索可能にする                                  | ga         | ga  | 2018/12/17 16:21 |      |         |    |
| 4643 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | Configuration Viewのパラメータの並べ替えを可能にする               | ga         | ga  | 2018/12/14 16:55 |      |         |    |
| 4642 | RTC Builder      | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | デフォルトパラメータ設定の生成ファイル上での変更                          | ga         | ga  | 2018/12/14 16:48 |      |         |    |
| 4641 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | サービスポートのインターフェースをプルダウンリストから選択する                   | ga         | ga  | 2019/01/03 05:39 |      |         |    |
| 4640 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ユーザディレクトリを指定するにする                                 | ga         | ga  | 2018/12/14 16:47 |      |         |    |
| 4639 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | サービスポートのタブにおいてヒントを表示する                            | ga         | ga  | 2018/12/14 16:45 |      |         |    |
| 4638 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートで独自型を使っている場合の対応作業                           | ga         | ga  | 2018/12/14 16:44 |      |         |    |
| 4637 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | Rtc.confの書式変更                                     | ga         | ga  | 2018/12/14 16:39 |      |         |    |
| 4626 | RTC Builder      | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | CMake設定ファイルでのCORBA関連のライブラリの指定方法                   | n-miyamoto | ga  | 2019/01/16 07:42 |      |         |    |
| 4619 | RT System Editor | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 複合コンポーネントをアクティブ化すると、子コンポーネントをアクティブ化しようとする         | n-miyamoto | ga  | 2018/11/16 01:59 |      |         |    |
| 4558 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | コネクタの接続先切り替えの機能                                   | n-miyamoto | ga  | 2018/12/14 16:53 |      |         |    |
| 4550 | RTC Builder      | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 文字コードの初期設定をUTF-8にする                               | n.kawauchi | ga  | 2018/06/01 08:55 |      |         |    |
| 4545 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | DataPort間接続方法の修正                                  | ga         | ga  | 2018/05/29 13:34 |      |         |    |
| 4544 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | IDL検索パスの修正  | ga         | ga  | 2018/05/28 10:42 |      |         |    |
| 4543 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 「サービスポート」タブへヒントを追加                                | ga         | ga  | 2018/05/27 06:09 |      |         |    |
| 4542 | コア               | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtc.confとcomponent.confの明確な切り分け                   | n-ando     |     | 2018/05/26 10:05 |      |         |    |
| 4541 | RTC Builder      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | rtc.confの出力内容修正                                   | ga         | ga  | 2018/05/26 06:38 |      |         |    |
| 4540 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | NameServiceViewからManagerをRestart/Shutdownできるようにする | ga         | ga  | 2018/05/26 06:05 |      |         |    |
| 4537 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ネームサービスビューの履歴情報                                   | ga         | ga  | 2018/05/22 12:02 |      |         |    |
| 4536 | RT System Editor | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | ネームサーバー終了ボタンの追加                                   | ga         |     | 2018/07/19 10:56 |      |         |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------|----|
| 4535 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 表示変更ボタンの追加                                    | ga         |            | 2018/05/21 15:18 |      |         |    |
| 4534 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | データポートのデータ送受信モニタリング機能                         | ga         | ga         | 2018/05/21 15:17 |      |         |    |
| 4532 | RTC Builder         | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | IDLデータ型再読み込み機能                                | ga         | ga         | 2018/05/19 13:03 |      |         |    |
| 4522 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | updateConnectorsを実行するかrtc.confで設定できるようにしてほしい  | n-miyamoto |            | 2018/04/25 16:15 |      |         |    |
| 4512 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する   | n-ando     |            | 2018/04/09 13:47 |      |         |    |
| 4499 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする  | n-miyamoto | katami     | 2018/03/29 10:32 |      |         |    |
| 4497 | OpenRTM-aist (C++)  | 80  | 機能    | 担当    | 通常  | モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探査するようにする  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/03/26 19:01 |      |         |    |
| 4496 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | マネージャ起動ボタンの追加                                 | n-miyamoto | ga         | 2018/05/19 13:12 |      |         |    |
| 4495 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 実行コンテキストはデフォルトでは表示しない                         | n-miyamoto | ga         | 2018/05/19 13:06 |      |         |    |
| 4475 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 複数のネームサーバー接続時に再起動時すると、最後に接続したネームサーバーしか表示されない  | n-miyamoto | ga         | 2018/03/07 13:15 |      |         |    |
| 4442 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | RTSProfileのRTC起動順を指定する方法を提供する                 | n-ando     | ga         | 2018/03/09 15:42 |      |         |    |
| 4433 | RTC Builder         | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | テスト用RTC出力機能                                   | ga         | ga         | 2018/01/23 22:51 |      |         |    |
| 4425 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | 全体プロセス終了(All Exit)ボタンの追加                      | n-ando     | ga         | 2018/02/16 00:24 |      |         |    |
| 4401 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | omniORBにIPアドレス変更時にオブジェクトリファレンスを動的に変更する機能を追加する | n-ando     |            | 2017/12/29 15:31 |      |         |    |
| 4395 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | イベント出力ポートの検討                                  | n-ando     |            | 2017/12/15 10:25 |      |         |    |
| 4372 | RT System Editor    | 100 | 機能    | 解決    | 低め  | ネームサーバー起動ボタンの実装                               | n-miyamoto | ga         | 2018/02/21 01:01 |      |         |    |
| 4267 | RTC Builder         | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | サービスポートを持つRTCのコード生成時に出るエラー対応                  | ga         | ga         | 2017/10/15 22:24 |      |         |    |
| 4197 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | Windows環境の時間計測の精度改善                           | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/12/26 17:21 |      |         |    |
| 4188 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能           | katami     | katami     | 2017/09/25 09:42 |      |         |    |
| 4174 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | VxWorks用coilのTime.hの改善                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/09/01 20:08 |      |         |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者       | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日         |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|-----------|------------------|------|---------|------------|
| 4114 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtm.pyでワンショットでOutPortのデータを取得する効率の良い方法を考える。                         | n-ando     |           | 2017/06/07 14:02 |      |         |            |
| 4113 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートのプロファイルからOutPortのデータを取得する機能をデフォルトでOFFにし、configファイルでONにできるようにする。 | n-ando     |           | 2017/06/07 14:01 |      |         |            |
| 4029 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | マネージャとORBの初期化、終了処理を別々に実行できるようにする                                   | n-miyamoto |           | 2017/04/24 21:17 |      |         |            |
| 3976 | RTC Builder         | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | travis.ci 向けテンプレート出力機能の改善  | takahashi  | takahashi | 2017/03/07 14:40 |      |         | 2017/03/31 |
| 3880 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | Manager::load_module()の戻り値の活用                                      | kanehiro   | n-ando    | 2017/05/07 08:03 |      |         |            |
| 3878 | RTC Builder         | 50  | 機能    | 担当    | 通常  | 【FSM4RTC】DynamicFSM用コードの自動生成                                       | ga         | ga        | 2017/01/22 15:55 |      |         |            |
| 3837 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | プロセスグループ情報をRTCprofile.properties.process_group:に保存するようにする          | n-ando     |           | 2017/01/18 14:01 |      |         |            |
| 3783 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (タ)テストの実装  | win-ei     |           | 2017/01/04 11:06 |      |         |            |
| 3782 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ソ)多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装                                    | win-ei     |           | 2017/01/04 11:05 |      |         |            |
| 3781 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (セ)多階層複合化対応実行コンテキストの実装   | win-ei     |           | 2017/01/04 11:04 |      |         |            |
| 3780 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ス)データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化                                | win-ei     |           | 2017/02/16 16:47 |      |         |            |
| 3778 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (サ)PortStatusの変更   | win-ei     |           | 2017/01/04 11:02 |      |         |            |
| 3777 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (コ)同期型DataPortを利用したサンプルの作成   | win-ei     |           | 2017/01/04 11:01 |      |         |            |
| 3776 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ケ)同期型DataPortの実装  | win-ei     |           | 2017/01/04 11:00 |      |         |            |
| 3775 | OpenRTM-aist (Java) | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | (ク)FSM RTCのサンプルの実装   | win-ei     | win-ei    | 2017/02/16 10:21 |      |         |            |
| 3774 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (キ)ExtendedFsmServiceの実装   | win-ei     |           | 2017/01/04 10:58 |      |         |            |
| 3773 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (カ)動的FSMフレームワークの実装   | win-ei     |           | 2017/01/13 17:23 |      |         |            |
| 3770 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (ウ)FSM4RTCのDataPortの実装   | win-ei     |           | 2017/01/04 11:37 |      |         |            |
| 3769 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | (イ)ComponentObserverの実装  | win-ei     |           | 2017/01/04 11:26 |      |         |            |
| 3572 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ポートの接続数 (Connector)の数が0かどうかを判断する関数                                 | n-ando     |           | 2016/06/20 17:51 |      |         |            |



| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者      | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 3568 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OutPort::properties へのデータ値 export をオプション化する              | n-ando     |          | 2016/06/04 10:21 |      |               |    |
| 3394 | OpenRTM-aist (Java)   | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | セキュアな通信機能  | n-ando     |          | 2017/09/06 12:03 |      |               |    |
| 3345 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | IPの自動推定周りの修正   | n-ando     |          | 2015/10/20 11:55 |      |               |    |
| 3075 | コア                    | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構を考える                      | n-ando     | n-ando   | 2015/07/14 08:44 |      |               |    |
| 2705 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 実行時に変更されたコンフィギュレーションパラメータをファイルに保存し永続化する方法を検討             | n-ando     |          | 2015/07/01 09:28 |      |               |    |
| 2520 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | タイムスタンプを自動で押すかどうかコンフィギュレーションで設定できるようにする                  | n-ando     |          | 2015/07/01 09:28 |      |               |    |
| 2363 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | logger.clock_type  | n-ando     | kurihara | 2012/02/10 18:02 |      |               |    |
| 2360 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | LoggerでClockManagerを使用できるように修正する                         | n-ando     | kurihara | 2012/03/19 18:35 |      |               |    |
| 2357 | OpenRTM-aist (Python) | 80  | 機能    | 担当    | 通常  | Clock管理クラスを導入する  | n-ando     | kurihara | 2012/03/19 13:30 |      |               |    |
| 2200 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | Python2.7用インストーラの作成                                      | kurihara   | kurihara | 2011/07/27 21:09 |      |               |    |
| 2143 | コア                    | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成                                   | kurihara   | n-ando   | 2015/07/10 22:21 |      |               |    |
| 2085 | コア                    | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | 複合RTC作成, 子RTC削除時に, 子RTCの増減がオブザーバで通知されない                  | ta         | kurihara | 2015/07/01 09:30 |      |               |    |
| 1965 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | 【要望】 Configuration View の内容をconfファイル形式で保存したい。            | 匿名ユーザー     |          | 2015/07/01 09:30 |      |               |    |
| 1622 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | DataPort のsubscription type<br>その他を、confファイルから指定できるようにする | n-ando     |          | 2015/07/01 09:30 |      |               |    |
| 1428 | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | raw_tcp の実装  | n-ando     | n-ando   | 2015/07/01 09:31 |      |               |    |
| 324  | コア                    | 0   | 機能    | 新規    | 低め  | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良                            | n-ando     | n-ando   | 2015/07/01 09:35 |      |               |    |
| 4529 | RT System Editor      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成 (その2)  | harumi     | harumi   | 2018/05/21 15:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4528 | RT System Editor      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成 (その2)  | harumi     | harumi   | 2018/05/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4500 | RT System Editor      | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成  | n-ando     | harumi   | 2018/05/19 13:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4484 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 機能    | 新規    | 通常  | manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする            | n-miyamoto | katami   | 2018/03/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4445 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager.components.preconnect の形式を変更                     | katami     | katami   | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4203 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる                  | katami | katami | 2017/10/11 17:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4190 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す       | katami | katami | 2017/09/25 09:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4189 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定するidの変更                           | katami | katami | 2017/09/25 09:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4187 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | katami | katami | 2017/09/19 09:07 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4186 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする                             | katami | katami | 2017/09/14 17:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3432 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装                             | n-ando |        | 2016/01/18 12:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3398 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                                | n-ando | win-ei | 2017/09/06 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3397 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張  | n-ando | win-ei | 2017/08/31 15:28 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3396 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                                 | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3395 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                                     | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3393 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能                                    | n-ando | win-ei | 2017/09/04 14:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3392 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                                      | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3391 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | トピックベースのポート接続機能                                      | n-ando | win-ei | 2017/08/31 14:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3390 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (非同プロセス)                   | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3389 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する (非同プロセス)            | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3388 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能 (同プロセス)                    | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3387 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能 (同プロセス)               | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:47 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3386 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                                    | n-ando | win-ei | 2017/09/05 17:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3385 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                                    | n-ando | win-ei | 2017/08/31 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3264 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                               | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3242 | コア                  | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する                  | n-ando |        | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3225 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | win-ei | 2017/09/06 15:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3224 | コア                  | 50  | 機能    | 解決    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4402 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成              | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4028 | コア                  | 0   | 機能    | 解決    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。                     | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3711 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。                  | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3344 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ログメッセージをカラーにする                                | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3275 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握                   | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3268 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | rtcd起動時の認証機能                                  | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3267 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能           | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3266 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能         | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 |      | RELENG_1_2    |    |
| 3692 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] テストの実装                              | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3691 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装        | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3690 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装                 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3689 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化    | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3687 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] PortStatusの変更                       | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3686 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成             | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3685 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装                      | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 |      | RELENG_2_0    |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者       | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----------|------------------|------|---------------|----|
| 3684 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装                       | n-ando     | n-ando    | 2016/10/27 11:45 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3682 | コア                  | 0   | 機能    | 担当    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando     | n-ando    | 2016/10/27 11:43 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3593 | コア                  | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する        | n-ando     | n-ando    | 2016/10/06 15:26 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3592 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] DataPort.idlの実装を作成する                  | n-ando     |           | 2016/09/01 10:51 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3591 | コア                  | 30  | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。       | n-ando     | n-ando    | 2016/10/06 15:27 |      | RELENG_2_0    |    |
| 3590 | コア                  | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する                  | n-ando     | n-ando    | 2016/09/01 10:50 |      | RELENG_2_0    |    |
| 4166 | OpenRTM-aist (C++)  | 10  | サポート  | 新規    | 通常  | 2つNICがあるPCで立ち上げたマスターマネージャで生成したRTCへのアクセス         | kanehiro   | n-ando    | 2018/01/29 15:03 |      |               |    |
| 4397 | OpenRTM-aist (Java) | 80  | サンプル  | 担当    | 通常  | Throughputサンプルの追加                               | katami     | katami    | 2018/01/22 14:37 |      |               |    |
| 4411 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | サンプル  | 担当    | 通常  | SimpleService の仕様が他の言語と異なっている。                  | katami     | katami    | 2018/01/15 16:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3969 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | マニュアル | 解決    | 通常  | Doxygenのタグファイルを生成する                             | kanehiro   | n-ando    | 2017/08/30 18:50 |      |               |    |
| 4713 | OpenRTM-aist        | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Python 3.8に対応する                                 | n-miyamoto | n.kawachi | 2019/10/15 17:49 |      |               |    |
| 4615 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauchi | n.kawachi | 2018/08/17 10:05 |      |               |    |
| 4614 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す                 | n.kawauchi | n.kawachi | 2018/08/13 11:05 |      |               |    |
| 4570 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する                 | n.kawauchi | n.kawachi | 2018/08/13 08:48 |      |               |    |
| 4546 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する                      | n.kawauchi | n.kawachi | 2018/07/19 10:40 |      |               |    |
| 4533 | RT System Editor    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | メニュー名の修正  | ga         | ga        | 2018/05/21 15:17 |      |               |    |
| 4519 | RT System Editor    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する  | n.kawauchi | n.kawachi | 2018/04/20 18:21 |      |               |    |
| 4491 | RTC Builder         | 60  | 整備    | 解決    | 通常  | Java の テンプレートの修正                                | katami     | ga        | 2018/03/27 20:56 |      |               |    |
| 4474 | RTC Builder         | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | JavaのRTCソースコードテンプレート                            | katami     | ga        | 2018/03/03 23:16 |      |               |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------|----|
| 4471 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | JavaのRTC作成用テンプレート  | katami     | ga         | 2018/03/10 12:24 |      |         |    |
| 4468 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | set_classpath.batへjreのパスを追加する                              | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 |      |         |    |
| 4459 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 整備    | 新規    | 低め  | Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す                       | n-miyamoto |            | 2018/02/27 10:25 |      |         |    |
| 4456 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する                        | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 |      |         |    |
| 4431 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | 整備    | 担当    | 低め  | ソースコードの整形  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/01/23 14:25 |      |         |    |
| 4390 | RT System Editor      | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設                       | n-ando     | ga         | 2018/01/23 22:42 |      |         |    |
| 4387 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 |      |         |    |
| 4386 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートにOSX用の定義を追加する  | n.kawauchi | ga         | 2017/12/11 14:08 |      |         |    |
| 4383 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更                         | katami     | ga         | 2017/12/11 13:27 |      |         |    |
| 4380 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加                               | katami     | ga         | 2017/12/05 13:25 |      |         |    |
| 4379 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。                               | katami     | ga         | 2017/12/05 13:16 |      |         |    |
| 4378 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。                              | katami     | ga         | 2017/12/05 13:23 |      |         |    |
| 4377 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami     | ga         | 2017/12/05 13:14 |      |         |    |
| 4376 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更                | katami     | ga         | 2017/12/05 11:55 |      |         |    |
| 4368 | コア                    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める           | n-ando     | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 |      |         |    |
| 4262 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする                | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/13 15:57 |      |         |    |
| 4219 | コア                    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する                         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 |      |         |    |
| 3962 | コア                    | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Managerの終了処理   | n-miyamoto |            | 2017/02/20 18:23 |      |         |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3944 | コア                    | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | PeriodicECSharedCompositeの終了方法                         | n-miyamoto |            | 2017/02/14 18:51 |      |               |    |
| 3939 | コア                    | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | UUIDクラスの見直し  | n-ando     | n-ando     | 2017/02/10 08:47 |      |               |    |
| 3905 | コア                    | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | C4996警告の発生箇所を修正する                                      | n-miyamoto |            | 2017/02/07 11:15 |      |               |    |
| 3600 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する          | n.kawauchi |            | 2016/09/07 18:36 |      |               |    |
| 3559 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする                      | n-ando     |            | 2016/04/20 08:50 |      |               |    |
| 3043 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良                            | n-ando     |            | 2014/03/14 16:46 |      |               |    |
| 3040 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良                            | n-ando     |            | 2014/03/14 10:17 |      |               |    |
| 2632 | コア                    | 30  | 整備    | 新規    | 通常  | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える                                    | n-ando     |            | 2015/07/01 09:28 |      |               |    |
| 2223 | コア                    | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | コールバックについてのサンプルを新規作成                                   | n-ando     | n-ando     | 2015/07/01 09:29 |      |               |    |
| 1466 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Python版マニュアルの1.0.0対応                                   | kurihara   | kurihara   | 2010/05/12 09:43 |      |               |    |
| 1446 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | rtmtools更新サイトの整備（外部用）                                  | n-ando     |            | 2010/04/27 11:00 |      |               |    |
| 1445 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | rtmtools更新サイトの整備（内部用）                                  | n-ando     |            | 2010/04/27 10:59 |      |               |    |
| 1444 | RT System Editor      | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する                                | n-ando     | n-ando     | 2010/04/27 10:58 |      |               |    |
| 1063 | OpenRTM-aist (Python) | 0   | 整備    | 新規    | 通常  | Unitテストの見直し  | kurihara   | kurihara   | 2010/01/15 11:10 |      |               |    |
| 4556 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージへSSLTransportを追加する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4538 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTSE上でマネージャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する     | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4527 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4525 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4486 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する                | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | プロジェクト                | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4472 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | コマンドラインオプション   | katami     | katami     | 2018/02/28 14:36 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4469 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtc.confのログレベルの修正  | n-miyamoto | ga         | 2018/03/03 21:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4461 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する  | n-miyamoto |            | 2018/03/05 10:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4444 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | rtc.confのデフォルトファイルパス   | katami     | katami     | 2018/02/08 13:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4443 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | manager.refstring_pathの機能を削除する                                   | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4434 | コア                    | 50  | 整備    | 担当    | 通常  | ComponentObserverConsumer<br>モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む            | n-ando     | n-ando     | 2018/01/25 08:25 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4432 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4427 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | SDO サービスコンシューマの動作確認  | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4272 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | rtcprof_javaをexe化する  | katami     | katami     | 2017/12/06 15:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4204 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す                                 | n.kawauchi | ga         | 2017/10/03 17:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4173 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4170 | RTC Builder           | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する                               | n.kawauchi | ga         | 2017/09/07 13:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3786 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える                  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3608 | OpenRTM-aist (C++)    | 0   | 整備    | 新規    | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる   | n-miyamoto | n-ando     | 2018/11/16 02:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3039 | OpenRTM-aist (Java)   | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良                                      | n-ando     | katami     | 2017/09/06 14:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4617 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない                               | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4571 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera,<br>rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/07 10:25 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4569 | OpenRTM-aist (C++)    | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 |      | RELENG_1_2    |    |
| 4385 | OpenRTM-aist (Python) | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する                                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/05 18:54 |      | RELENG_1_2    |    |

| #    | プロジェクト              | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|---------------------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4222 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する                           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 18:00 |      | RELENG_1_2    |            |
| 4202 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 15:21 |      | RELENG_1_2    |            |
| 4636 | RTC Builder         | 50  | 調査    | 担当    | 通常  | 利用可能なJavaバージョンの調査  | ga         | ga         | 2018/12/14 16:34 |      |               |            |
| 4561 | OpenRTM-aist (C++)  | 20  | 調査    | 担当    | 低め  | データポート間通信でデータが消える要因と検知方法                                       | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/07/12 07:56 |      |               |            |
| 4551 | RTC Builder         | 100 | 調査    | 解決    | 通常  | CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/15 04:58 |      |               |            |
| 4477 | OpenRTM-aist (Java) | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | Python版で修正した内容について、Java版で問題がないかを確認                             | n-miyamoto |            | 2018/03/05 13:39 |      |               |            |
| 4258 | OpenRTM-aist (C++)  | 20  | 調査    | 新規    | 低め  | TAOでorb.idlをインクルードしなかった場合に発生するエラーに関する調査                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/10/12 22:36 |      |               |            |
| 4200 | OpenRTM-aist (Java) | 100 | 調査    | 担当    | 通常  | openrtp(RTSE)でRTCの状態がACTIVEと表示されない                             | katami     | katami     | 2017/09/13 11:18 |      |               |            |
| 3642 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | GitHubに移管する手順についての調査   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2016/09/15 16:40 |      |               |            |
| 3462 | コア                  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | ウィンドリバーLinux Pulser対応検討  | n-ando     |            | 2016/03/02 10:45 |      |               |            |
| 3077 | コア                  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件                         | n-ando     | n-ando     | 2015/07/01 09:27 |      |               |            |
| 2539 | コア                  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | 他のRTCのコンフィギュレーションを参照できるコンフィギュレーションの仕組みを考える                     | n-ando     |            | 2015/07/01 09:28 |      |               |            |
| 2513 | RT System Editor    | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | rtmtools-1.1リリースについて検討   | n-ando     |            | 2012/08/15 15:10 |      |               |            |
| 831  | コア                  | 0   | 調査    | 担当    | 通常  | 全ソースコード内のログメッセージのレベルの見直し                                       | n-ando     | harumi     | 2015/07/01 09:31 |      |               |            |
| 4156 | OpenRTM-aist (C++)  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続のデータ転送が遅い問題                                       | n-miyamoto |            | 2017/08/16 12:35 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4015 | OpenRTM-aist (C++)  | 100 | 調査    | 解決    | 通常  | RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2)                     | n-ando     | n.kawauchi | 2017/10/10 17:33 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3643 | OpenRTM-aist (Java) | 50  | 調査    | 新規    | 通常  | Java版の1.2新機能の動作確認  | n-miyamoto | n-miyamoto | 2016/09/28 08:56 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/10/15 |
| 3609 | コア                  | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | Managerの再初期化   | n-miyamoto |            | 2017/02/14 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |            |