

OpenRTM-aist (Java) - 機能 #1344

Managerの実装

2010/03/26 13:43 - 匿名ユーザー

ステータス:	終了	開始日:	2010/03/26
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
参考			
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1612			
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1646			
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1771			
https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1782			

履歴

#1 - 2010/03/30 09:48 - 匿名ユーザー

- configureComponent() の修正
<https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1903>

#2 - 2010/03/30 10:17 - 匿名ユーザー

- createComponent() の修正
<https://openrtp.jp/redmine/repositories/revision/openrtm-aist-cxx?rev=1929>

#3 - 2010/05/11 15:49 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

#4 - 2011/04/29 21:11 - n-ando

- ステータス を 担当 から 終了 に変更