

OpenRTM-aist (C++) - 整備 #135

OpenRTM-aistクロス開発環境

2008/08/25 11:28 - n-ando

| | | | |
|--|--------|-------|------------|
| ステータス: | 終了 | 開始日: | 2008/08/25 |
| 優先度: | 通常 | 期日: | |
| 担当者: | harumi | 進捗率: | 100% |
| カテゴリ: | | 予定工数: | 0.00時間 |
| 対象バージョン: | | | |
| 説明 | | | |
| OpenRTM-aistをクロスコンパイルする環境、スクリプト等を整備する。 | | | |
| <ul style="list-style-type: none">ターゲットはArmadillo240とする。開発環境はアットマークテクノが配布しているVMwareイメージATDEを使用。 | | | |

履歴

#1 - 2008/09/22 15:09 - harumi

- 進捗率 を 80 から 90 に変更

開発環境完成。マニュアル作成～

#2 - 2009/01/10 22:06 - n-ando

- 進捗率 を 90 から 100 に変更

OpenRTM-aistクロス開発環境（0.4.2用）の整備は終了しました。
1.0用の整備は1.0リリース後に再度行う必要があります。

#3 - 2009/01/10 22:09 - n-ando

- ステータス を 新規 から 終了 に変更