

## OpenRTM-aist (C++) - 整備 #1540

### 検証用のFedora13のVMを準備する

2010/05/27 19:57 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2010/05/27
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n-ando	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
検証用のFedora13のVMを準備しブレードサーバにインストールする。 cronの設定を行い、自動ビルド環境をセットアップする。			

#### 履歴

#1 - 2010/06/01 12:43 - n-ando

- ステータスを 新規 から 終了 に変更

fedora13, fedora13\_64を準備しました。

#2 - 2010/06/01 12:43 - n-ando

- 進捗率を 0 から 100 に変更