

OpenRTM-aist (C++) - 整備 #189

OpenRTM-aistのVxWorks移植

2008/10/06 21:07 - kurihara

ステータス:	終了	開始日:	2008/08/01
優先度:	通常	期日:	2008/10/14
担当者:	kurihara	進捗率:	50%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

**説明**

OpenRTM-aistのVxWorks移植

ACEのVxWorks移植作業

omniORBのVxWorks移植作業

OpenRTM-aistのVxWorks移植作業

サンプルコンポーネントによる動作確認

**履歴**

#1 - 2009/04/14 09:12 - n-ando

- ステータスを新規から終了に変更

このチケットはいったん終了とします。