

OpenRTM-aist (C++) - 整備 #1915

VC2010への対応

2010/12/01 09:30 - kurihara

ステータス:	終了	開始日:	2010/12/01
優先度:	今すぐ	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
<ul style="list-style-type: none">VC2010用OpenRTM-aist-1.0.0のインストーラ作成VC2010用OpenCV-RTC群のインストーラ作成			

関係しているリビジョン

リビジョン 2183 - 2011/06/15 12:11 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2183 - 2011/06/15 12:11 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2183 - 2011/06/15 12:11 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2187 - 2011/06/27 13:06 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2187 - 2011/06/27 13:06 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2187 - 2011/06/27 13:06 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2188 - 2011/06/27 14:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2188 - 2011/06/27 14:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2188 - 2011/06/27 14:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2189 - 2011/06/28 16:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2189 - 2011/06/28 16:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2189 - 2011/06/28 16:49 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2190 - 2011/06/29 11:57 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2190 - 2011/06/29 11:57 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2190 - 2011/06/29 11:57 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2191 - 2011/06/29 14:01 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2191 - 2011/06/29 14:01 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2191 - 2011/06/29 14:01 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2200 - 2011/07/15 10:13 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2200 - 2011/07/15 10:13 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

リビジョン 2200 - 2011/07/15 10:13 - fsi-katami

For vc2010. refs #1915

履歴

#1 - 2010/12/01 09:31 - kurihara

- プロジェクトを OpenRTM-aist から OpenRTM-aist (C++) に変更

#2 - 2011/01/12 17:45 - 匿名ユーザー

- ステータスを 新規 から 担当 に変更

- 担当者を 匿名ユーザー にセット

- omniORBのVC2010対応は済み。
<http://openrtm.a01.aist.go.jp/OpenRTM-aist-devel/index.php?cmd=read&page=%E6%8A%80%E8%A1%93%E6%83%85%E5%A0%B1/omniORB%20VC2010%E5%AF%BE%E5%BF%9C>
- VC2010のGUIを使用してのビルドは終了。
- インストーラの作成。(未動作確認)

#3 - 2011/01/28 18:50 - 匿名ユーザー

GUIでビルドしてexamplesが動作することを確認しました。

#4 - 2011/01/28 18:50 - 匿名ユーザー

- 進捗率 を 0 から 30 に変更

#5 - 2011/02/01 10:06 - 匿名ユーザー

作業メモ

<https://openrtip.jp/redmine/projects/openrtm-aist-cxx/wiki/%231915%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E3%83%A1%E3%83%A2>

#6 - 2011/05/02 15:41 - n-ando

- 優先度 を 通常 から 今すぐ に変更

- 対象バージョン を RELEASE_1_1_0 にセット

#7 - 2011/07/15 10:21 - 匿名ユーザー

- ステータス を 担当 から 終了 に変更

- 進捗率 を 30 から 100 に変更

- OpenCV-rtcsをvc10でビルド
 - ブレードサーバー(vmhost05)のWindows7(32bit)上でOpenCV-rtcsをvc10でビルドしました。
- 動作確認
 - ブレードサーバー(vmhost05)のWindows7(32bit)でインストーラが作成されることを確認しました。
 - インストーラが動作することを確認しました。(DirectShowCamComp、FlipComp、CameraViewerCompで動作確認)
- ビルド環境
 - vmhost05のwindows7(32bit)にビルド環境を準備しました。

#8 - 2015/07/10 23:33 - n-ando

- 対象バージョン を 削除 (RELEASE_1_1_0)