

OpenRTM-aist - 整備 #1992

ビルド用VMの時刻合わせを行う。

2011/01/11 22:56 - kurihara

ステータス:	終了	開始日:	2011/01/11
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
以下のビルド用VMの時刻合わせを行う。			
<ul style="list-style-type: none">• Fedora: ほぼ全てのバージョン• Ubuntu9.x以降• Vine			

履歴

#1 - 2011/01/17 17:53 - kurihara

- 担当者を匿名ユーザーにセット

VMware-toolsがインストールされていない可能性があるため、VMware-toolsのインストール確認と時計合わせをお願いします。

#2 - 2011/02/07 15:29 - 匿名ユーザー

- ステータスを新規から担当に変更

- 進捗率を0から80に変更

#3 - 2011/02/10 18:06 - 匿名ユーザー

- 進捗率を80から100に変更

(2010/02/10 n.yamamoto)

一通り時刻合わせをおこないました。

2/14まで放置してみて、問題なければ「解決」にします。

#4 - 2011/02/14 18:48 - 匿名ユーザー

- ステータスを担当から解決に変更

#5 - 2015/07/10 22:21 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更