

トップのCMakeList.txtを短くする

2011/12/07 17:39 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2011/12/07
優先度:	通常	期日:	
担当者:	ga	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
トップのCMakeList.txtを短くする			
現在CMakeListを分割してトップのCMakeList.txtを短くしているがそれをBuilderに反映させる。			

履歴

#1 - 2012/02/11 02:05 - ga

- ステータスを新規から解決に変更
- 担当者をgaにセット
- 進捗率を0から100に変更

入れ替えさせて頂きました #262

ただし, Java版, Python版につきましては未対応です.

#2 - 2012/02/11 02:20 - ga

併せまして0.4系のコード生成ロジック, テスト関係を削除させて頂きました

#3 - 2012/06/04 22:02 - n-ando

- ステータスを解決から終了に変更