

OpenRTM-aist (C++) - 調査 #2702

VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる

2013/06/03 11:37 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2013/06/03
優先度:	通常	期日:	
担当者:	harumi	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる 変更点をチケット発行			

履歴

#1 - 2013/06/04 18:53 - harumi

- ビルド手順。 [http://redmine.openrtm.org/projects/openrtm-aist/wiki/OpenRTM\(C++\)%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E6%89%8B%E9%A0%86\(win8%E3%80%81VS2012%E7%92%B0%E5%A2%83\)](http://redmine.openrtm.org/projects/openrtm-aist/wiki/OpenRTM(C++)%E3%81%AE%E3%83%93%E3%83%AB%E3%83%89%E6%89%8B%E9%A0%86(win8%E3%80%81VS2012%E7%92%B0%E5%A2%83))
- 河内さんに報告する。

#2 - 2013/06/12 00:29 - n-ando

こちらのチケット、その後どうなってますでしょうか？

#3 - 2013/06/17 09:13 - harumi

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

差し替えファイルを添付しました。

#4 - 2015/04/29 14:25 - n-ando

- ステータス を 新規 から 終了 に変更