

OpenRTM-aist (Java) - 整備 #3351

OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する

2015/10/28 15:14 - n.kawauchi

ステータス:	終了	開始日:	2015/10/28
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n.kawauchi	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	RELENG_1_1		
説明			
1.1.1版リリースに向けての作業 1.1.1版のインストーラ・パッケージは、branches/RELENG_1_1からtagを打って作成する 1.1.0版はtrunkからtagを打ってしまったので、branches/RELENG_1_1へのマージ作業が滞っていた。この状態を改善させる。			

履歴

#1 - 2015/10/30 18:46 - n.kawauchi

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

- 作業途中で断念した。現時点での branches/RELENG_1_1 [r747](#) は、ビルドが通らない！
- マージ作業において修正の詳細を把握していないため、解決の見通しが立たない。
他の作業も押していること、1.1.0版をtrunkソースでリリースしてしまったことも合わせ、1.1.1版もtrunkソースを利用する方向として中断した。
- 作業経緯は以下の通り。（間違っって途中からやり直した）

- 目的：ECの大幅変更に関する修正は RELENG_1_2 の修正のため外し、これ以外の修正をtrunkからマージする
- ECの大幅変更に関する修正はどのリビジョン？
 - 1回目の作業はr621と勘違い
 - 2回目の作業でr661のことだと理解し、1回目の結果をr661をマージする前へ戻す
 - [r738](#) 「[compat] reverted to [r731](#). Canceled [r732](#) -737.」
- マージ方法
 - branches/RELENG_1_1は、trunkのr606から作られた状態だったので、trunkのr622～727がマージ対象と判断
 - TortoiseSVNを使い、trunkの該当するリビジョンを古い順番に1つずつマージテストを行う
 - 警告メッセージが出ないリビジョンをマージし、trunkのログメッセージに[compat]を付加した
 - 「競合（おそらく）」の警告が出たリビジョンはログメッセージを[incompat->RELENG_1_2]としてマージしなかった
 - 競合の警告が出たファイルの修正内容を見て対応することはせず、他の問題ない修正も含め、このリビジョン全てをマージから外してしまった
- ビルドエラー内容
 - コンソール出力結果を見ると、jp.go.aist.rtm.RTC/src/jp/go/aist/rtm/RTC/RTOBJECTStateMachine.java でシンボルを見つけれられないというエラーになっている。
 - このファイルの変更があるのは、r742 「[compat,merge] [r662](#),663,670,672,673 merged from trunk.」 のマージでの、r672, 673の修正。
 - Jenkinsのジョブ 01_openrtm-java-build-branches はコミットされると自動でビルドする設定になっていて、[r741](#) 「[compat,merge] [r638](#) merged from trunk.」 のコミットまでは正常にビルドできていた。

#2 - 2015/11/20 09:31 - n-ando

- ステータス を 新規 から 終了 に変更