

コア - 機能 #3593

[FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する

2016/09/01 10:52 - n-ando

ステータス:	新規	開始日:	2016/09/01
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n-ando	進捗率:	30%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:	RELENG_2_0		
説明			
ExtendedFsmService.idlの実装を作成する			

関係しているリビジョン

リビジョン 2762 - 2016/10/06 15:25 - n-ando

[incompat,2.0,FSM4] FSM4RTC ExtendedFsmService initial implementation has been added. refs #3593

リビジョン 2762 - 2016/10/06 15:25 - n-ando

[incompat,2.0,FSM4] FSM4RTC ExtendedFsmService initial implementation has been added. refs #3593

リビジョン 3112 - 2017/12/11 06:00 - n-ando

merged changes from branches/FSM4RTC/OpenRTM-aist r2761-2762, sdo/Makefile.am confliction resolved:
[FSM4RTC,incompat,->RELENG_2_0] FSM4RTC ComponentObserve initial implementation has been added. refs #3591
[FSM4RTC,incompat,->RELENG_2_0] FSM4RTC ExtendedFsmService initial implementation has been added. refs #3593

リビジョン 3112 - 2017/12/11 06:00 - n-ando

merged changes from branches/FSM4RTC/OpenRTM-aist r2761-2762, sdo/Makefile.am confliction resolved:
[FSM4RTC,incompat,->RELENG_2_0] FSM4RTC ComponentObserve initial implementation has been added. refs #3591
[FSM4RTC,incompat,->RELENG_2_0] FSM4RTC ExtendedFsmService initial implementation has been added. refs #3593

履歴

#1 - 2016/10/06 15:26 - n-ando

- 担当者を n-ando にセット
- 進捗率を 0 から 30 に変更

まずは、soとしてロード、SDOサービスとして登録可能なSDOServiceProviderを実装。
RTObject側でのコールバック機構を実装したのち、ExtendedFsmServiceProviderからフックする。