

## OpenRTM-aist (C++) - 整備 #550

### coil::Factory の unittest の実装

2009/04/17 11:36 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2009/04/17
優先度:	通常	期日:	
担当者:	harumi	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
coil に Factory クラスが追加されたのに伴い、unittestをが必要となった。			

#### 履歴

#1 - 2009/04/27 18:07 - n-ando

- 担当者 を harumi にセット

#2 - 2009/05/08 11:33 - 匿名ユーザー

- Plugin(unittest の test\_case1) の動作確認は終了しました。

#3 - 2009/06/01 18:15 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

- 進捗率 を 0 から 100 に変更