OpenRTM-aist (C++) - 整備 #575

coil::Properties の unittest 不足分の追加

2009/04/25 22:56 - n-ando

ステータス:終了開始日:2009/04/25優先度:通常期日:担当者:kurihara進捗率:100%カテゴリ:予定工数:0.00時間対象パージョン:つの時間

説明

coil::Propertiesに不足している以下のテストを追加すること。

- コンストラクタ(1種)
- コピーコンストラクタ
- デストラクタ
- getName
- getValue
- getDefaultValue
- getLeaf
- getRoot
- getPropertyDefault
- operator[] x2
- setDefault
- setDefaults
- size
- findNode
- getNode
- removeNode
- hasKey
- clear

履歴

#1 - 2009/05/13 10:50 - kurihara

- 進捗率 を 0 から 100 に変更

上記テスト項目を追加後、テストを実行。

#2 - 2009/05/13 10:51 - kurihara

- ステータス を 新規 から 終了 に変更

2025/05/07 1/1