

新しいデータポートのインターフェースの導入

2009/04/27 09:11 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2009/04/27
優先度:	通常	期日:	
担当者:		進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
新たに定義されたデータポートのインターフェース(IDL)を導入する。			

履歴

#1 - 2010/01/12 14:22 - n-ando

- ステータスを新規から終了に変更

- 進捗率を0から100に変更