

OpenRTM-aist (C++) - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4706	100	バグ	解決	通常	C++ RTC Daemon起動時に読み込むrtc.conf内のOpenRTMバージョン番号を1.2.1へ更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2019/09/25 11:07		RELENG_1_2	
4627	100	バグ	解決	通常	rtm-namingの実行でネームサーバを再起動できるようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/11/07 09:29		RELENG_1_2	
4618	0	バグ	担当	通常	実行コンテキストが停止状態にも関わらず動作し続ける	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/28 09:53		RELEASE_1_2_0	
4613	100	バグ	解決	通常	Fedoraのcore developer向け環境整備時にopenssl-develを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 09:21			
4557	0	バグ	新規	通常	コネクタを2本以上接続できない	n-miyamoto		2018/06/14 02:21			
4555	100	バグ	解決	通常	RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:39		RELEASE_1_2_0	
4554	100	バグ	解決	通常	rpmパッケージ作成用のchangelogの曜日を正しくする	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:38			
4526	0	バグ	新規	通常	trunkソースのautogenが通らない	n.kawauchi		2018/05/10 05:00			
4520	100	バグ	解決	通常	OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/04/26 09:33		RELEASE_1_2_0	
4511	100	バグ	終了	通常	ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:24			
4509	100	バグ	終了	通常	スレーブマネージャ起動時にmanager.modules.load_pathを¥で区切った場合に¥が消える	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4489	0	バグ	新規	通常	マスターマネージャから多言語のコンポーネントを起動できない。	katami	katami	2018/03/23 16:19			
4482	0	バグ	新規	通常	WindowsでCMake実行後に生成したINSTALLのプロジェクトのビルド時にファイルをコピーするディレクトリ	n-miyamoto		2018/03/09 21:42			
4473	100	バグ	終了	通常	サブスクリプション型がnewの場合に動作が停止する可能性がある	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4462	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントの子コンポーネントをexitするとプロセスが異常終了することがある	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27		RELEASE_1_2_0	
4451	100	バグ	解決	通常	examples/Makefile.amへAnalyzerを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/07 11:14		RELENG_2_0	
4446	0	バグ	新規	通常	Throughputコンポーネントで計測した時間の最小値が10000になる問題	n-miyamoto		2018/01/29 20:48			
4430	100	バグ	終了	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:26			
4422	100	バグ	終了	通常	NamingOnCorbaコンストラクタに渡すORBの参照カウンタの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:25		RELEASE_1_2_0	
4410	0	バグ	新規	通常	Address Sanitizerがheap use after freeを検出	kanehiro	n-ando	2018/01/10 15:24			
4373	100	バグ	解決	通常	make install 時にエラー (fluentbit_stream ビルド向けの includeパス誤り)	takahashi	takahashi	2017/11/20 17:57			2017/11/24

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4270	0	バグ	新規	通常	StateMachine.hでheap-use-after-free	kanehiro	n-ando	2017/10/18 10:46			
4201	100	バグ	解決	通常	VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 18:13		RELEASE_1_2_0	
4199	100	バグ	終了	通常	RTPreemptECのPolicy設定方法	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27			
4198	0	バグ	新規	通常	Windows環境のsleepの精度の改善	n-miyamoto		2017/09/11 19:48			
4167	0	バグ	新規	通常	複合コンポーネント起動中にCtrl+Cを入力するとSeqmantation Faultで落ちる	n-miyamoto		2017/08/29 18:11			
4024	100	バグ	終了	通常	sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceの設定項目	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	
4016	100	バグ	終了	通常	imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する	n-ando	n.kawauchi	2017/08/30 11:40		RELEASE_1_2_0	
3979	100	バグ	終了	通常	fluentbit_stream ビルド向けのライブラリパス不足	takahashi	takahashi	2017/08/30 11:42			2017/03/10
3974	100	バグ	終了	通常	fluentbit_stream ビルド向けの includeパス不足	takahashi	takahashi	2017/08/30 11:43			2017/03/10
3887	100	バグ	終了	通常	trunkソースからインストールしようとした際、doxygen_classref.confが存在しないとエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			
3734	100	バグ	終了	通常	trunkがコンパイルできない？	kanehiro		2016/12/05 10:11			
3708	100	バグ	解決	通常	SimpleIOサンプルのConnectorComp.cppにおける初期化処理の修正	n.kawauchi	n.kawauchi	2019/06/10 11:07			
3703	100	バグ	終了	通常	RTOBJECT_IMPLクラスのget_service_profile関数で適当なサービプロファイル名を入力してもInvalidParameterの例外が発生しない問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 12:17			
3702	0	バグ	新規	通常	ロード可能なモジュールを取得する際に同じパスを2回探索する問題	n-miyamoto	n-ando	2017/01/25 10:07			
3658	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorker::removeComponent関数で動作が停止する問題	n-miyamoto	miyamoto	2017/08/30 12:17		RELENG_1_2	
3654	100	バグ	終了	通常	マネージャをスレブに設定してもis_master関数がTrueを返す問題	n-miyamoto	miyamoto	2017/08/30 12:18			
3652	100	バグ	終了	通常	実行周期を変更してもonRateChangedコールバックが呼び出されない問題	n-miyamoto	miyamoto	2017/08/30 12:18		RELENG_1_2	
3650	100	バグ	終了	通常	実行周期を0に設定してもエラーコードを返さない問題	n-miyamoto	n-ando	2017/08/30 12:18		RELENG_1_2	
3579	90	バグ	終了	通常	trunkバージョンでactivate_component()がBAD_PARAMETERで失敗する可能性がある	kanehiro	n-miyamoto	2017/02/27 09:20			
3569	0	バグ	却下	通常	src/lib/rtm/Manager.cpp でメモリリーク	jun0		2016/06/07 23:08			
3566	100	バグ	終了	通常	File.h でバッファオーバーラン	jun0		2016/05/27 00:09			
3354	100	バグ	終了	通常	Windows用インストーラで設定されるサンプルコンポーネントCompositeのスタートメニュー設定を修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_1	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3192	100	バグ	終了	通常	omniORB 4.2 でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/02 09:15		RELEASE_1_1_1	
3100	100	バグ	終了	通常	debパッケージ作成時のDependsにomniorb-nameserverを加える	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:23		RELEASE_1_1_1	
3048	0	バグ	終了	通常	trunk->RELENG_1_1マージ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3036	100	バグ	終了	通常	並列コンパイルができるようにMakefile.amを修正する	n-ando	n-ando	2014/03/14 09:38			
3004	100	バグ	終了	通常	Macでのビルドの不具合の修正	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			2014/02/06
2801	100	バグ	終了	通常	インストールスクリプトがプロキシサーバがある状況下でうまく動かない現象を修正する	n-ando		2014/09/20 10:23			
2776	100	バグ	終了	通常	QNXのパッケージ関連ファイルをソースツリーに含める。	n-ando	n-ando	2013/07/23 10:45			
2700	100	バグ	終了	通常	Windowsで拡張モジュール関係のビルドが通らない問題を解決	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2698	100	バグ	終了	通常	rtm_config_omni415.propsの修正	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2697	100	バグ	終了	通常	makewrapper.pyの中でsedを呼んでいるがWindowsでは呼ばれないように修正する	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			
2672	100	バグ	終了	通常	齋藤さんからQNXのバッチが来たので当てる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2638	100	バグ	終了	通常	岡田先生のECパッチを当てる	n-ando		2013/06/12 00:28			
2637	100	バグ	終了	通常	KEK版OpenRTMのパッチを反映させる	n-ando	n-ando	2013/04/15 20:07			
2609	100	バグ	終了	通常	coil condition timeout の不具合修正	n-ando	n-ando	2013/04/16 16:20			
2566	100	バグ	終了	通常	64bitライブラリの置き場所をlib64->libにする	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/27
2557	100	バグ	終了	通常	rtc.confでロードするモジュールに対して初期化関数を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:07			
2507	100	バグ	終了	通常	ARM->i386間で通信するとdouble型のデータが化ける	n-ando		2013/04/15 17:45			
2453	100	バグ	終了	通常	Feodra17 i386でrpmのパッケージビルドがエラーになる	n-ando		2012/06/08 10:25			
2446	100	バグ	終了	通常	Fedora 16 x64 で pkg_install100_fedora.shをインストール		hanyuexing	2013/04/15 17:46			
2420	100	バグ	終了	通常	ubuntu-12.04でパッケージ名 omniidl4 が omniidl に変更されている	n-ando		2012/05/11 14:56			
2404	100	バグ	終了	通常	RtORBでコンパイルが通らない	n-ando		2012/04/09 12:40			
2382	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist (VC10用) でインストールされるomniORBにTHIS_IS_OMNIORB_4_1_5が含まれない。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
2380	100	バグ	終了	通常	ビルド時のインクルードパス指定オプションにカレントパスが含まれていない。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2378	100	バグ	終了	通常	VC10用のmsiにOpenCV2.3が含まれない	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2377	100	バグ	終了	通常	LTTSample VC10で異常終了する	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2376	100	バグ	終了	通常	Windows環境におけるLTTSample /TickApp.pyの問題	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2373	100	バグ	終了	通常	logical time ECをビルドツリーに含める	n-ando		2012/05/07 15:10			
2372	100	バグ	終了	通常	Windows版のClockManagerがSingletonにならない。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2371	100	バグ	終了	通常	config_rtc.h の VERSION マクロの conflict	n-ando		2012/02/22 12:44			
2370	100	バグ	終了	通常	各言語でのIDLを共通化する	n-ando		2012/05/07 15:05			
2364	100	バグ	終了	通常	VC10関係のファイルがdistパッケージに含まれない問題	n-ando		2012/02/09 10:14			
2352	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando	n-ando	2012/02/06 06:23			
2342	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando	n-ando	2012/02/04 00:57			
2334	100	バグ	終了	通常	RTObject_impl::exit() で再入すると落ちる	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:35			
2324	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando	n-ando	2012/01/11 02:23			
2321	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:31			
2318	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando	n-ando	2012/01/11 01:52			
2315	100	バグ	終了	通常	OpenHRPExecutionContextにtick()をコールするdeactivate_component()を実装する。	kurihara		2012/02/06 15:18			
2314	100	バグ	終了	通常	ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである	n-ando	n-ando	2012/02/03 11:08			
2287	100	バグ	終了	通常	RTCBuilder 1.1.0 で生成したファイルが ubuntu(32bit) の cmake でエラーになる	匿名ユーザー		2012/02/06 15:16			
2270	100	バグ	終了	通常	rtc-templaterにてPython用コードを生成した場合、1.1.0用のコードになっていない。	kurihara	kurihara	2012/02/06 15:16			
2209	100	バグ	終了	通常	rtc-template でエラーが発生する。	匿名ユーザー		2012/02/06 15:16			
2192	100	バグ	終了	通常	OpenCV-RTC群でstrmbase.libをリンクしない方法を検討する	kurihara	kurihara	2012/02/09 11:24			
2181	100	バグ	終了	通常	SDOPackage.idlをいろいろなidlコンパイラでコンパイルできるように修正する	n-ando	n-ando	2012/05/07 15:04			
2179	100	バグ	終了	通常	SdoServiceAdmin::getServiceProviderProfiles()の処理がおかしい	n-ando	n-ando	2012/02/09 10:37			
2178	100	バグ	終了	通常	onInitializeやonActivated、onExecuteなどが例外を投げたときのリスナーについて	kurihara		2011/07/01 00:53			
2177	100	バグ	終了	通常	coil/NonCopyable.hのバグ	kurihara		2011/07/01 01:08			
2176	100	バグ	終了	通常	RTCがActive状態で終了(exit)する際のon_deactivate,on_finalizeの呼び出し順序の不整合	kurihara		2011/07/01 00:34			
2175	100	バグ	終了	通常	RTC終了時、on_shutdownとon_finalizeの呼び出される順番が逆	kurihara		2011/07/01 00:18			
2173	100	バグ	終了	通常	RTObject_impl::addPortComponentActionListener() メソッド名の修正	kurihara	n-ando	2011/07/01 01:04			
2169	0	バグ	却下	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2160	100	バグ	終了	通常	msiのインストールパスの変更(1.0との共存のため)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2157	100	バグ	終了	通常	msiインストーラの文字間違い「完了」->「完全」	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2138	100	バグ	終了	通常	Windows版でComponentObserverが動作しない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2137	100	バグ	終了	通常	ComponentObserver付きのRTCで2つのRTSEから操作すると有るケースで落ちる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2131	100	バグ	終了	通常	make maintainer-clean で不要なvcxprojを削除するようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2129	100	バグ	終了	通常	ComponentObserverConsumerがWindows版に同梱されていないので同梱する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2127	100	バグ	終了	通常	rtm-skelwrapperでファイルの生成先を指定できるようにする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2123	100	バグ	終了	通常	rtc-templateのバグ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2091	100	バグ	終了	通常	Ubuntu11.04パッケージリリース	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2090	100	バグ	終了	通常	ライセンス文書の入れ替え、バージョン依存部分の書き換え	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2088	100	バグ	終了	通常	Typename.hでのエラー '_nil' is not a member of type <struct型名>	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2082	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderのvcprojがVC2010で使えるかチェック	n-ando		2015/07/10 23:33			
2075	100	バグ	終了	通常	Ubuntu10.10 i386パッケージのrtm-namingが正常に動作しない	n-ando	n-ando	2011/04/28 00:29			
2065	100	バグ	終了	通常	コンポーネント実行時のゾンビプロセスについて		kurihara	2011/04/28 00:30			
2001	100	バグ	終了	通常	Configurationが機能しない。	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:48			
1996	100	バグ	終了	通常	RtORB+OpenRTMがMac上でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2011/01/20 00:52			
1995	100	バグ	終了	通常	bug report on running rtdc within zombies		kurihara	2011/02/04 18:13			
1896	100	バグ	終了	通常	配列に対するdelete	n-ando	kurihara	2011/02/12 21:50			
1854	0	バグ	却下	通常	WindowsでIDLコンパイル含むRTCの並列ビルド時にIDLファイルへ同時アクセスしてエラーになる問題	n-ando		2012/02/09 10:03			
1803	100	バグ	終了	通常	ModuleManager.h: Conflicting comment on lines 243 and 249	gbiggs	n-ando	2011/04/29 21:43			
1776	100	バグ	終了	通常	get_port_profile()で例外が出るケースがあるがそれをエラーコードにする。	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1726	0	バグ	却下	通常	Windows版msiインストーラをWindows7で実行する際正しい言語で表示されない	n-ando		2012/02/09 10:38			
1608	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContextでのsleep時間の計算方法	n-ando	n-ando	2011/04/29 20:56			
1561	100	バグ	終了	通常	Fedora13にてポート接続時にRTCが異常終了する問題		kurihara	2010/06/03 12:12			
1436	100	バグ	終了	通常	Manager::get_loadable_modulesの問題		kurihara	2011/05/10 08:49			
1434	100	バグ	終了	通常	ARM・Linuxのクロス環境でコンパイルエラー	n-ando	n-ando	2010/04/23 16:20			
1432	0	バグ	却下	通常	スレッドが終了しない問題	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:00			
1431	100	バグ	終了	通常	servant still activatedの問題	n-ando	n-ando	2010/04/23 17:29			
1426	100	バグ	終了	通常	1.0.0のRingBuffer関連の問題	n-ando		2010/04/22 17:41			
1397	100	バグ	終了	通常	SubscriptionType:periodic,PushPolicy:Newでの接続での問題		kurihara	2010/04/22 17:07			
1391	0	バグ	終了	通常	ServicePortのポート間接続解除の問題		kurihara	2010/04/22 17:14			
1309	100	バグ	終了	通常	データポートのconnect/disconnect時の問題		kurihara	2010/04/22 17:34			
1275	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネント解除後に子RTCが異常終了する		kurihara	2010/03/03 14:37			
1181	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-1.0.0-RELEASE版でメモリーリークが発生する	匿名ユーザ		2010/03/03 14:37			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1157	100	バグ	終了	通常	データポート接続とread()呼出で、RTCの実行速度が遅くなる問題	kurihara	kurihara	2010/03/08 19:05			
1067	100	バグ	終了	通常	InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査	n-ando	kurihara	2010/02/17 17:02			
878	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ	harumi		2010/03/09 14:13			
875	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentのデータポートを非公開に切り替える際のバグ	harumi		2009/08/19 17:20			
865	100	バグ	終了	通常	toString(nvlist,name)でstring型以外の型を取得した場合に空の文字列を返さない	匿名ユーザー		2010/01/08 17:24			
846	100	バグ	終了	通常	CrobaPort::deactivateInterfaces で例外 ObjectNotActive が発生する	匿名ユーザー		2010/01/08 17:24			
841	100	バグ	終了	通常	InPort->OutPortの順で接続し、InPort側が落ちている場合OutPortのConnectorがクリアされない	n-ando	n-ando	2009/07/31 15:04			
840	100	バグ	終了	通常	PortBase::connect/notify_connect等のドキュメントの更新	n-ando	n-ando	2010/02/19 11:35			
839	100	バグ	終了	通常	PortBase::notify_connect 見直し	n-ando	n-ando	2009/07/31 19:11			
838	100	バグ	終了	通常	PortBaseを自動変数として作成した場合のメモリリーク問題	n-ando	n-ando	2009/07/31 14:51			
829	100	バグ	終了	通常	In/OutPortBase.cppのログ出力において、RTC_DEBUGとするべきところがRTC_ERRORとなっている。	kurihara	kurihara	2009/07/27 11:52			
828	100	バグ	終了	通常	InPortBase の property の dataport.subscription_type が Any になる。	匿名ユーザー		2009/07/27 11:53			
816	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-get_configuration_set()時にInvalidParameter例外が返却されない問題	匿名ユーザー		2009/07/23 14:42			
801	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-remove_organization時にSegmentationfaultが発生する問題	匿名ユーザー		2010/03/09 13:44			
783	100	バグ	終了	通常	複合化したコンポーネントの分解時にセグメントエラーが発生する	kurihara	kurihara	2009/07/27 11:55			
776	100	バグ	終了	通常	coil/tests/OSのテスト実行時エラー	kurihara	n-ando	2009/07/31 14:42			
760	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-delete_component時のPOA不一致エラーの問題	匿名ユーザー	kurihara	2010/03/09 14:01			
756	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0 RC版のメモリリーク対処による不具合	匿名ユーザー		2009/07/02 14:54			
752	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのデータポート接続時エラーの問題	kurihara	kurihara	2009/07/27 11:57			
751	100	バグ	終了	通常	ConfigSampleコンポーネント実行時エラーの問題	kurihara	kurihara	2009/07/27 11:57			
750	100	バグ	終了	通常	RTOBJECT_impl::detach_context の不具合	匿名ユーザー		2010/01/12 12:25			
749	100	バグ	終了	通常	Compositeコンポーネントの初期化に関するバグ	kurihara	kurihara	2009/07/27 11:58			
718	100	バグ	終了	通常	RTC Builderによるソースコード生成の不具合	匿名ユーザー	ta	2009/07/27 11:59			
717	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 gen.shによるソースコード生成の不具合	匿名ユーザー		2009/06/24 16:06			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
707	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 PublisherNew.cppの不具合	匿名ユーザー		2009/06/15 13:47			
706	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 PublisherPeriodic.cppの不具合	匿名ユーザー		2009/06/15 13:46			
634	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist-1.0.0-RC1にてlog_levelを設定しないとログが出力されない問題	kurihara		2010/03/09 13:52			
631	100	バグ	終了	通常	rpm,debインストールパッケージの修正	harumi	harumi	2010/02/17 17:11			
628	100	バグ	終了	通常	coil::Logger のバグ windows	匿名ユーザー		2010/03/09 13:51			
624	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0RC版のポート関連関数使用時の不具合	匿名ユーザー		2009/06/15 13:27			
621	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-「Create/Delete」Componentでのメモリリーク	匿名ユーザー		2009/06/30 16:23			
577	100	バグ	終了	通常	composite を実行すると"Composite.exe [3740] でハンドルされていない Win32 の例外が発生しました"が発生する	匿名ユーザー		2009/04/27 09:07			
574	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentView の設定内容と SystemDiagramEditor の内容が異なる場合がある。	匿名ユーザー		2010/01/12 12:25			
572	100	バグ	終了	通常	CompositeComponentView でポート状態(公開/非公開)を設定できないことがある。	匿名ユーザー		2009/04/24 19:45			
569	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントの要素コンポーネントを削除すると例外が発生する。(windows)	匿名ユーザー		2009/04/24 10:28			
459	100	バグ	終了	通常	複合RTCからの子RTCの削除	ta		2009/05/01 13:00			
438	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントへの子の追加について(20090302版)	kurihara	n-ando	2009/03/04 17:00			
397	100	バグ	終了	通常	SystemLogger.hのバグ	kurihara		2009/03/02 09:23			
375	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextをstop後startするとスレッドが再開しない	n-ando	n-ando	2009/02/10 17:31			
371	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントから子の削除について	ta	n-ando	2009/03/02 09:16			
370	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントへの子の追加について	ta		2009/03/02 09:19			
369	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントのポートの公開/非公開の切替について	ta	n-ando	2009/03/02 09:21			
364	100	バグ	終了	通常	DataOutPortのdisconnect()での問題	kurihara	kurihara	2009/02/26 09:09			
363	100	バグ	終了	通常	VCでコンパイル時にcoilでWarningが出る	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:51			
362	100	バグ	終了	通常	coilのビルド時にqkcを呼ぶのをやめる	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:25			
361	100	バグ	終了	通常	rtcdをCtrl+Cで終了した場合、managerのエントリがname server上に残ってしまう	kurihara	n-ando	2009/02/05 17:02			
348	100	バグ	終了	通常	LightweightRTObject::exit()呼び出しでコンポーネントを終了できない	kurihara	n-ando	2010/01/12 12:24			
346	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントのinstanceNameが固定となっている	kurihara	n-ando	2009/02/05 17:05			
345	100	バグ	終了	通常	get_participating_contextの実装	n-ando	n-ando	2009/01/28 08:54			
340	100	バグ	終了	通常	ポート(データ・サービス)の接続数を制限する設定	n-ando		2010/02/19 10:57			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
338	0	バグ	却下	通常	コンストラクタでコンポーネントの各種パラメータを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2010/01/12 12:09			
320	100	バグ	終了	通常	親RTCが存在しないExecutionContextを削除する	n-ando	n-ando	2010/01/12 11:36			
4512	0	機能	新規	通常	ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する	n-ando		2018/04/09 13:47			
4507	100	機能	終了	通常	一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4497	80	機能	担当	通常	モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを探索するようにする	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/03/26 19:01			
4428	100	機能	終了	通常	direct接続Pull型の実装	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:26			
4197	100	機能	解決	通常	Windows環境の時間計測の精度改善	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/12/26 17:21			
4176	100	機能	終了	通常	omniidl shortcutの利用	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:29			
4174	0	機能	新規	通常	VxWorks用coilのTime.hの改善	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/09/01 20:08			
4127	100	機能	終了	通常	RTCのプロパティにマネージャ名を設定する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:30		RELEASE_1_2_0	
4029	0	機能	新規	通常	マネージャとORBの初期化、終了処理を別々に実行できるようにする	n-miyamoto		2017/04/24 21:17			
3889	100	機能	終了	通常	OpenRTMConfig.cmakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3881	100	機能	終了	通常	Manager::create_component()でdllを検索する機能をOFFにする機能	kanehiro	n-miyamoto	2017/02/22 16:55			
3880	0	機能	新規	通常	Manager::load_module()の返り値の活用	kanehiro	n-ando	2017/05/07 08:03			
3656	100	機能	終了	通常	RTC生成時に指定した実行コンテキストが存在しなかった場合にデフォルトの実行コンテキストを生成する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 12:17			2016/10/31
3442	100	機能	終了	通常	rtm-namingをomniORB4.2に対応させる	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:06		RELENG_1_1	
2418	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando		2012/05/07 11:19			
2369	100	機能	終了	通常	rtm-configオプション追加	n-ando		2012/02/22 12:44			
2361	100	機能	終了	通常	logger.clock_type	n-ando		2012/02/07 11:59			
2358	100	機能	終了	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:59			
2349	100	機能	終了	通常	RTObject_impl::initialize()内のECの作成方法の修正	n-ando	n-ando	2012/02/04 03:58			
2346	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:32			
2345	100	機能	終了	通常	RTObjectStateMachineの実装	n-ando	n-ando	2012/02/04 02:28			
2337	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando	n-ando	2012/02/06 15:18			
2333	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando	n-ando	2012/01/31 00:28			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2311	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_DEBUG/TRACE_STRする	n-ando		2012/02/06 15:15			
2306	0	機能	却下	通常	coil::gettimeofdayをLocalServiceのTime対応にする	n-ando		2012/02/09 10:19			
2305	0	機能	却下	通常	LogicalTimeLocalServiceを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2304	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContextを実装	n-ando		2012/02/09 10:20			
2303	100	機能	終了	通常	LogicalTimeTriggeredExecutionContext.idlを定義・追加	n-ando		2012/02/07 11:32			
2196	100	機能	終了	通常	プライベートネットワーク内のRTCに外からポートフォワーディング等をつかってアクセスできるようにオブジェクトリファレンスを書きかえる方法について検討する	n-ando	n-ando	2013/04/15 17:46			
2159	100	機能	終了	通常	rtm-namingですでにNSが起動している場合は、再起動するかどうかユーザに尋ねる	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2107	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2093	100	機能	終了	通常	RPMパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2092	100	機能	終了	通常	Debianパッケージ作成の仕組みをソースに組み込む	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2052	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando		2011/02/23 09:14			
2047	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:09			
2038	100	機能	終了	通常	SdoServiceAdminクラスの導入	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:03			
1975	100	機能	終了	通常	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	n-ando	2010/12/31 04:24			
1871	100	機能	終了	通常	Version.txt の導入	n-ando		2011/04/29 19:35			
1607	100	機能	終了	通常	manager.modules.preload オプションで初期化関数を渡せるようにする	n-ando		2015/07/10 23:33			
1456	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
1055	100	機能	終了	通常	複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題	n-ando	n-ando	2010/01/13 16:28			
1052	100	機能	終了	通常	DataPortのPull型のConsumer/Provider/Connectorの実装	n-ando	n-ando	2010/02/19 10:44			
1048	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックのテスト	n-ando		2010/03/04 11:53			
759	100	機能	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-ポート接続時の"dataport.publisher"階層の導入	匿名ユーザー		2009/07/06 18:09			
632	90	機能	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0 RC版のメモリーリーク調査	匿名ユーザー		2010/01/12 12:22			
530	100	機能	終了	通常	メモリーリークチェックのためのテストの作成	n-ando		2009/05/18 13:53			
374	100	機能	終了	通常	createComponentの引数にIDを渡せるようにする	n-ando	n-ando	2009/02/07 17:48			2009/02/09
372	100	機能	終了	通常	ログ出力機能の見直し	n-ando	n-ando	2009/03/02 09:18			2009/02/06
367	100	機能	終了	通常	coilに時間計測のためのクラスを導入	n-ando	n-ando	2009/02/03 17:17			
342	100	機能	終了	通常	モジュールのpreload処理をactivateManagerの前に持ってくる	n-ando	n-ando	2009/01/20 19:10			
341	80	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
337	100	機能	終了	通常	非同期関数呼び出しフレームワークを実装する	n-ando	n-ando	2009/02/06 18:10			2009/02/06
326	0	機能	終了	通常	configureで各種パッケージ作成をサポートする	n-ando		2009/04/14 09:11			
323	100	機能	終了	通常	PortのユーザAPIの軽微な改良	n-ando	kurihara	2010/03/04 10:36			
322	100	機能	終了	通常	ManagerのCORBA化	n-ando		2010/02/17 17:11			
234	100	機能	却下	通常	RTCのdoil::corba対応のためのサーバトクラスの実装	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:08			2008/11/07
233	100	機能	却下	通常	RTC関連オブジェクトのCORBAからの分離	n-ando	n-ando	2009/02/05 17:07			2008/11/07
232	70	機能	却下	通常	doil (Distributed Object Infrastructure Layer) の導入	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:25			2008/10/31
208	100	機能	終了	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
207	100	機能	終了	通常	データポートのデータに対するタイムスタンプ付与APIの追加	n-ando	n-ando	2010/01/10 00:01			
4206	0	サポート	終了	通常	コネクタの数を知りたい	kanehiro	n-ando	2017/09/28 09:58			
4166	10	サポート	新規	通常	2つNICがあるPCで立ち上げたマスターマネージャで生成したRTCへのアクセス	kanehiro	n-ando	2018/01/29 15:03			
4032	100	サポート	終了	通常	ソースからインストールした時のヘッダのタイムスタンプ	kanehiro	n-ando	2017/08/30 12:13		RELEASE_1_2_0	
3714	100	サポート	終了	通常	pcファイルから-Wall -fPIC -O2を削除する	kanehiro		2017/02/21 15:14			
1917	0	サンプル	却下	通常	URGなどのサンプルRTCのバイナリもダウンロードできるようにする	kurihara		2015/07/01 09:01			
3999	100	マニュアル	終了	通常	ドキュメントの生成手順	kanehiro	n-ando	2017/08/31 18:51			
3969	100	マニュアル	解決	通常	Doxygenのタグファイルを生成する	kanehiro	n-ando	2017/08/30 18:50			
3176	100	マニュアル	終了	通常	1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの動作確認項目	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/02 09:18		RELEASE_1_1_1	
3175	100	マニュアル	終了	通常	1.1.1-RELEASEのLinux用パッケージの作成手順についてまとめる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/02 09:19		RELEASE_1_1_1	
3173	100	マニュアル	終了	通常	1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:22		RELEASE_1_1_1	
3103	100	マニュアル	終了	通常	1.1.1-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてWikiにまとめる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:22		RELEASE_1_1_1	
2514	100	マニュアル	終了	通常	Armadillo-400シリーズでのOpenRTMの使い方マニュアルを作成する	n-ando	n-ando	2013/01/29 17:33			
1867	100	マニュアル	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando	n-ando	2011/04/29 18:50			
1169	100	マニュアル	終了	通常	RTC::CorbaPortの説明の追加	匿名ユーザ	n-ando	2010/02/06 18:05			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1160	100	マニュアル	終了	通常	RTC::BufferBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:10			
1156	100	マニュアル	終了	通常	ネームスペースcoilの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:37			
1155	100	マニュアル	終了	通常	coil::TimeValueの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:37			
1154	100	マニュアル	終了	通常	coil::TimeMeasureの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1153	100	マニュアル	終了	通常	coil::Taskの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1152	100	マニュアル	終了	通常	coil::Singleton< SingletonClass >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1151	100	マニュアル	終了	通常	coil::SignalActionの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1150	100	マニュアル	終了	通常	coil::Propertiesの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1149	100	マニュアル	終了	通常	coil::PeriodicTaskBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1148	100	マニュアル	終了	通常	coil::TaskFunc< T, F >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:38			
1147	100	マニュアル	終了	通常	coil::TaskFuncBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1146	100	マニュアル	終了	通常	coil::PeriodicTaskの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1145	100	マニュアル	終了	通常	coil::GetOptの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1144	100	マニュアル	終了	通常	coil::NonCopyableCRTP< T >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1143	100	マニュアル	終了	通常	coil::NonCopyableの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1142	100	マニュアル	終了	通常	coil::Mutexの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1141	100	マニュアル	終了	通常	coil::shared_ptr< T >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:39			
1140	100	マニュアル	終了	通常	coil::refcounter< Pointer, Deleter >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1139	100	マニュアル	終了	通常	coil::refcounter_baseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1138	100	マニュアル	終了	通常	coil::default_deleter< T >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1137	100	マニュアル	終了	通常	coil::log_stream< _CharT, _Traits >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1136	100	マニュアル	終了	通常	coil::log_streambuf< _CharT, _Traits >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1135	100	マニュアル	終了	通常	coil::Guard< M >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1134	100	マニュアル	終了	通常	coil::GlobalFactory< AbstractClass, Identifier, Compare, Creator, Destructor >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:40			
1133	100	マニュアル	終了	通常	coil::Factory< AbstractClass, Identifier, Compare, Creator, Destructor >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1132	100	マニュアル	終了	通常	coil::DynamicLibの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1131	100	マニュアル	終了	通常	coil::Condition< M >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1130	100	マニュアル	終了	通常	coil::Async_ref_t< Object, Func >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1129	100	マニュアル	終了	通常	RTC::Loggerの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:46			
1128	100	マニュアル	終了	通常	RTC::RTOBJECT_implの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:53			
1127	100	マニュアル	終了	通常	RTC::RingBuffer< DataType >の説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 11:44			
1126	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PublisherPeriodicの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 15:48			
1125	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PublisherNewの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 15:50			
1124	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PublisherFlushの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 15:51			
1123	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PublisherBaseの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 16:00			
1122	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PortProfileHelperの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 11:45			
1121	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnWriteConvert< DataType >の説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 22:49			
1120	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnWrite< DataType >の説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 22:49			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1119	100	マニュアル	終了	通常	RTC::DisconnectCallbackの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 22:49			
1118	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectionCallbackの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 22:50			
1117	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PortBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 10:57			
1116	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PortAdminの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 11:33			
1115	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PeriodicExecutionContextの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 14:55			
1114	100	マニュアル	終了	通常	RTC::PeriodicECSharedCompositeの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:58			
1113	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortProviderの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 14:16			
1112	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortCorbaCdrProviderの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 16:38			
1111	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortCorbaCdrConsumerの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 16:38			
1110	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortConsumerの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 16:38			
1109	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortConnectorの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 10:45			
1108	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OutPortBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:55			
1107	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OpenHRPExecutionContextの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 11:52			
1106	100	マニュアル	終了	通常	RTC::NamingManagerの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 23:45			
1105	100	マニュアル	終了	通常	RTC::NamingOnCorbaの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 23:45			
1104	100	マニュアル	終了	通常	RTC::NamingBaseの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/08 23:46			
1103	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ModuleManagerの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 11:05			
1102	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ManagerConfigの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:12			
1101	100	マニュアル	終了	通常	RTC::Managerの説明の追加	匿名ユーザー		2012/02/13 18:49			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1100	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortPushConnectorの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 10:45			
1099	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortPullConnectorの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 10:45			
1098	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortProviderの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 17:03			
1097	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortCorbaCdrProviderの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/17 17:03			
1096	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortConnectorの説明の追加	匿名ユーザー	n-ando	2010/02/09 00:07			
1095	100	マニュアル	終了	通常	SDOPackage::PeriodicECOrganizationの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:57			
1094	100	マニュアル	終了	通常	RTM::ManagerServantの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 22:06			
1093	100	マニュアル	終了	通常	NVUtil の説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 15:00			
1092	100	マニュアル	終了	通常	coil::Async_tの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1091	100	マニュアル	終了	通常	coil::Asyncの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1090	100	マニュアル	終了	通常	coil::Allocatorの説明の追加	匿名ユーザー		2010/03/03 14:41			
1089	100	マニュアル	終了	通常	RTC::InPortBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:54			
1088	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ExecutionContextBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/19 15:01			
1087	100	マニュアル	終了	通常	RTC::DataPortStatusの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:22			
1086	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorListenersの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:07			
1085	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorListenerHolderの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:07			
1084	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorDataListenerHolderの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:07			
1083	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorListenerの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:08			
1082	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorDataListenerTの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:08			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1081	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorDataListenerの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:09			
1080	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorBaseの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:09			
1079	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConnectorInfoの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:09			
1078	100	マニュアル	終了	通常	RTC::ConfigAdminの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:30			
1077	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnActivateSetCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:07			
1076	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnRemoveConfigurationSetCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:07			
1075	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnAddConfigurationAddCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:08			
1073	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnSetConfigurationSetCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:08			
1072	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnUpdateParamCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:08			
1071	100	マニュアル	終了	通常	RTC::OnUpdateCallbackの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 18:08			
1070	100	マニュアル	終了	通常	RTC::BufferStatusの説明の追加	匿名ユーザー		2010/02/17 17:23			
1069	100	マニュアル	終了	通常	namespace の説明を追加する	匿名ユーザー		2010/02/17 18:09			
850	100	マニュアル	終了	通常	ドキュメントの見直し	匿名ユーザー		2011/05/10 08:51			
4617	100	整備	解決	通常	make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/09/21 02:04		RELENG_1_2	
4615	100	整備	解決	通常	Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/17 10:05			
4571	100	整備	解決	通常	Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/07 10:25		RELENG_1_2	
4570	100	整備	解決	通常	rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 08:48			
4569	100	整備	解決	通常	Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/15 06:13		RELENG_1_2	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4546	100	整備	解決	通常	ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/07/19 10:40			
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組み込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n.miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4456	100	整備	解決	通常	Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/26 13:20			
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4262	100	整備	解決	通常	fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/13 15:57			
4222	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 18:00		RELENG_1_2	
4202	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 15:21		RELENG_1_2	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
3991	100	整備	終了	通常	coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する	n.miyamoto	n.miyamoto	2017/08/30 11:41			
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3742	100	整備	終了	通常	Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELENG_1_2	

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
3696	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			
3436	100	整備	終了	通常	Windows環境用の古いビルド設定を削除する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_2	
3421	100	整備	終了	通常	vc2015 (vc14) に対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41			
3383	100	整備	終了	通常	Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する	n.kawauchi		2016/08/09 15:41			
3379	100	整備	終了	通常	pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_1	
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3003	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2383	100	整備	終了	通常	FileNameserviceをWindowsに対応させる。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
2381	100	整備	終了	通常	VC10用のmsi作成環境を整備する。	kurihara		2012/03/30 18:33			
2379	100	整備	終了	通常	MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
1875	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/04/29 18:42			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
1062	100	整備	終了	通常	Unitテストの見直し	kurihara		2010/02/19 10:58			
761	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成	匿名ユーザ ー		2010/01/12 12:23			
714	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合	匿名ユーザ ー		2009/06/23 17:16			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
205	100	整備	終了	通常	coil結合テスト	匿名ユーザ ー		2008/11/18 17:54			
189	50	整備	終了	通常	OpenRTM-asitのVxWorks移植	kurihara	kurihara	2009/04/14 09:12			2008/10 /14
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10 /01
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08 /29
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
4457	100	調査	終了	通常	InPortConnectorのバッファのサイズ、ポリシーが正常に設定されているかの確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:25		RELEASE_1 _2_0	
4159	100	調査	終了	通常	VxWorksでのサンプル動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:29			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4157	100	調査	終了	通常	VxWorksでのパフォーマンス測定	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:29			
4156	0	調査	新規	通常	ダイレクトデータポート接続のデータ転送が遅い問題	n-miyamoto		2017/08/16 12:35		RELEASE_1_2_0	
4015	100	調査	解決	通常	RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2)	n-ando	n.kawauchi	2017/10/10 17:33		RELEASE_1_2_0	
3642	0	調査	新規	通常	GitHubに移管する手順についての調査	n-miyamoto	n-miyamoto	2016/09/15 16:40			
3420	100	調査	終了	通常	Fedora23-64環境で、rpmパッケージ作成ビルドに失敗する	n.kawauchi		2017/08/30 12:19		RELEASE_1_1_1	
3382	100	調査	終了	通常	ソースからビルド・インストールした環境でのidlディレクトリの状況を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_1	
3186	100	調査	終了	通常	1.1.0-RELEASEの環境でビルドしたコンポーネントの1.1.1-RELEASE環境での動作確認	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/02 09:16		RELEASE_1_1_1	
2702	100	調査	終了	通常	VC2012でのOpenRTM-aistのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
2701	100	調査	終了	通常	VC2012でのomniORBのコンパイル方法についてWikiにまとめる	n-ando	harumi	2015/04/29 14:25			
2458	100	調査	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する方法について調査する	n-ando	hanyuexing	2012/07/10 16:33			
2374	100	調査	終了	通常	logical time ECをWindowsに対応させる	n-ando		2012/03/30 18:34			
2276	100	調査	終了	通常	RTC.PortProfile の wstring の調査	匿名ユーザー		2012/02/06 15:16			
2222	0	調査	却下	通常	SDO Configuration について検討し直す	n-ando		2012/02/09 10:05			
1609	100	調査	終了	通常	全RTCがInactiveのときwaitするECの実現可能性に関する調査	n-ando		2012/02/09 10:38			
1455	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando	n-ando	2011/02/23 09:00			
1421	100	調査	終了	通常	Windows版ソースコードに含まれる(不要な?)IDLファイル	匿名ユーザー		2010/04/22 16:41			
524	100	調査	終了	通常	複合コンポーネントのポート公開変更	ta		2009/05/01 13:02			