

OpenRTM-aist (C++) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 1606 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 2081 | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3905 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | C4996警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | | 2017/02/07 11:15 | | | |
| 3944 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | PeriodicECSharedCompositeの終了方法 | n-miyamoto | | 2017/02/14 18:51 | | | |
| 3962 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Managerの終了処理 | n-miyamoto | | 2017/02/20 18:23 | | | |
| 2223 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 3608 | 0 | 整備 | 新規 | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる | n-miyamoto | n-ando | 2018/11/16 02:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3939 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 4431 | 0 | 整備 | 担当 | 低め | ソースコードの整形 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/01/23 14:25 | | | |
| 2632 | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 189 | 50 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistのVxWorks移植 | kurihara | kurihara | 2009/04/14 09:12 | | | 2008/10/14 |
| 4434 | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 173 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 179 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/01 |
| 205 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil結合テスト | 匿名ユーザー | | 2008/11/18 17:54 | | | |
| 714 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユーザー | | 2009/06/23 17:16 | | | |
| 761 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:23 | | | |
| 1062 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | | 2010/02/19 10:58 | | | |
| 1064 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 1915 | 100 | 整備 | 終了 | 今すぐ | VC2010への対応 | kurihara | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2029 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 2083 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2264 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2366 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2381 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VC10用のmsi作成環境を整備する。 | kurihara | | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|----------|------------------|------|---------------|------------|
| 2457 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2871 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2878 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 4461 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamoto | | 2018/03/05 10:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |
| 136 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCのクロス開発環境整備 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:04 | | | 2008/08/29 |
| 325 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 547 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 550 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |
| 588 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 1066 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 327 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 328 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 575 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 1875 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 | | | |
| 2379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FileNameserviceをWindowsに対応させる。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 344 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 551 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 1453 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 1540 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 1556 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 2095 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2355 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 2438 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 3003 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/06 |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3041 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3042 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3900 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4290警告を抑制する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3901 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4251警告を抑制する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:07 | | | |
| 3902 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4244警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4267警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:08 | | | |
| 3991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:41 | | | |
| 4105 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:39 | | | 2017/05/31 |
| 4260 | 100 | 整備 | 終了 | 低め | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:27 | | | |
| 2868 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawauchi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/25 |
| 3379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3421 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3436 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_2 | |
| 3696 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3709 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3742 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3785 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3786 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3888 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3891 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4173 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4202 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 15:21 | | RELENG_1_2 | |
| 4219 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 | | | |
| 4222 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 18:00 | | RELENG_1_2 | |
| 4262 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/13 15:57 | | | |
| 4368 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext 以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 4432 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4456 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 | | | |
| 4486 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4525 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4538 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTSE上でマネージャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4546 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/07/19 10:40 | | | |
| 4556 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージへSSLtransportを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4569 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 | | RELENG_1_2 | |
| 4570 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 08:48 | | | |
| 4571 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/07 10:25 | | RELENG_1_2 | |
| 4615 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/17 10:05 | | | |
| 4617 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 | | RELENG_1_2 | |