

OpenRTM-aist (C++) - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                                                                  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------|---------|------------|
| 2081 | 0   | 整備    | 却下    | 高め  | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする                                                | n-ando     |            | 2015/07/10 23:33 |      |         |            |
| 1606 | 0   | 整備    | 終了    | 通常  | OpenHRP3 の SimulationEC を含める                                        | n-ando     |            | 2013/05/31 13:33 |      |         |            |
| 189  | 50  | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-asitのVxWorks移植                                              | kurihara   | kurihara   | 2009/04/14 09:12 |      |         | 2008/10/14 |
| 4260 | 100 | 整備    | 終了    | 低め  | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認                                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:27 |      |         |            |
| 4105 | 100 | 整備    | 終了    | 高め  | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題                         | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:39 |      |         | 2017/05/31 |
| 3991 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する                               | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:41 |      |         |            |
| 3903 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C4267警告の発生箇所を修正する                                                   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:08 |      |         |            |
| 3902 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C4244警告の発生箇所を修正する                                                   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 |      |         |            |
| 3901 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C4251警告を抑制する                                                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:07 |      |         |            |
| 3900 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | C4290警告を抑制する                                                        | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 |      |         |            |
| 3836 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTCProfile.properties.corba.endpoints:<br>に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando     | n-ando     | 2017/08/30 11:45 |      |         |            |
| 3696 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する                                       | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 |      |         |            |
| 3421 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | vc2015 (vc14) に対応する                                                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 |      |         |            |
| 3383 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する                                       | n.kawauchi |            | 2016/08/09 15:41 |      |         |            |
| 3042 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、<br>トップディレクトリに置く (Win32)            | n-ando     | n-ando     | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 3041 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする                                              | n-ando     | n-ando     | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 3003 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ                                     | n-ando     | n-ando     | 2014/02/06 11:15 |      |         | 2014/02/06 |
| 2878 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Fedora 18 19のパッケージ作成                                                | n-ando     |            | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 2871 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する                         | n-ando     |            | 2015/07/10 23:34 |      |         |            |
| 2868 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | debパッケージcontrolファイルの変更                                              | n-ando     | n.kawauchi | 2015/07/10 23:34 |      |         | 2014/11/25 |
| 2457 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | PPA上でパッケージを提供する                                                     | n-ando     |            | 2012/07/10 16:33 |      |         |            |
| 2454 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成                           | n-ando     |            | 2012/06/08 14:09 |      |         |            |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                                                           | 作成者      | 担当者      | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|------|---------|----|
| 2438 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Ubuntu12.04パッケージ作成                                           | n-and    | n-and    | 2012/06/04 22:00 |      |         |    |
| 2383 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FileNameserviceをWindowsに対応させる。                               | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 |      |         |    |
| 2381 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | VC10用のmsi作成環境を整備する。                                          | kurihara |          | 2012/03/30 18:33 |      |         |    |
| 2379 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。                              | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 |      |         |    |
| 2366 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTPreemptECを新ECに移行する                                         | n-and    |          | 2012/02/09 10:19 |      |         |    |
| 2365 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ARTLinux用ECを新ECに移行する                                         | n-and    |          | 2012/03/30 18:34 |      |         |    |
| 2355 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Clock管理クラスを導入する                                              | n-and    | n-and    | 2012/02/07 11:16 |      |         |    |
| 2264 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える                                      | n-and    |          | 2015/07/10 23:34 |      |         |    |
| 2133 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RELEASE_1_1_0タグを打つ                                           | n-and    | n-and    | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 2132 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RELENG_1_1ブランチを切る                                            | n-and    | n-and    | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 2096 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | UNIX版のインストールパス見直し                                            | n-and    | n-and    | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 2095 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Fedora14のパッケージビルド・アップロード                                     | n-and    | n-and    | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 2083 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査                              | n-and    |          | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 2029 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック                                 | n-and    |          | 2011/02/23 08:59 |      |         |    |
| 1915 | 100 | 整備    | 終了    | 今すぐ | VC2010への対応                                                   | kurihara |          | 2015/07/10 23:33 |      |         |    |
| 1875 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Ubuntu-10.10への対応                                             | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 |      |         |    |
| 1556 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する                          | n-and    | n-and    | 2011/02/04 18:16 |      |         |    |
| 1540 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 検証用のFedora13のVMを準備する                                         | n-and    | n-and    | 2010/06/01 12:43 |      |         |    |
| 1453 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)                      | n-and    | n-and    | 2010/05/07 16:46 |      |         |    |
| 1066 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg_install.shの見直し                                           | n-and    | harumi   | 2010/02/19 10:59 |      |         |    |
| 1064 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める                       | n-and    |          | 2010/02/08 22:47 |      |         |    |
| 1062 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Unitテストの見直し                                                  | kurihara |          | 2010/02/19 10:58 |      |         |    |
| 761  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成                        | 匿名ユーザー   |          | 2010/01/12 12:23 |      |         |    |
| 714  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1<br>古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユーザー   |          | 2009/06/23 17:16 |      |         |    |
| 588  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil::PeriodicTask の unittest 作成                             | n-and    | harumi   | 2009/06/01 18:13 |      |         |    |
| 575  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil::Properties の unittest 不足分の追加                           | n-and    | kurihara | 2009/05/13 10:51 |      |         |    |
| 551  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil::Singleton の unittest の実装                               | n-and    | n-and    | 2009/04/17 11:38 |      |         |    |
| 550  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil::Factory の unittest の実装                                 | n-and    | harumi   | 2009/06/01 18:15 |      |         |    |
| 547  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil stringutil ユニットテスト追加                                    | n-and    | harumi   | 2009/06/10 18:50 |      |         |    |
| 344  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す                               | n-and    | n-and    | 2009/01/20 04:21 |      |         |    |
| 328  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | サンプルRTCのテストフレームワークの整備                                        | n-and    | kurihara | 2009/02/02 18:13 |      |         |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名                                                  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 327  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成                               | n-ando     | kurihara   | 2009/01/26 14:38 |      |               |            |
| 325  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg-configの導入                                       | n-ando     | harumi     | 2010/03/01 09:52 |      |               |            |
| 205  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coil結合テスト                                           | 匿名ユーザー     |            | 2008/11/18 17:54 |      |               |            |
| 179  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | coilテスト                                             | n-ando     |            | 2008/11/18 17:54 |      |               | 2008/10/01 |
| 173  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する                    | n-ando     |            | 2015/07/10 22:15 |      |               |            |
| 136  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | RTCのクロス開発環境整備                                       | n-ando     | harumi     | 2009/01/10 22:04 |      |               | 2008/08/29 |
| 135  | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aistクロス開発環境                                 | n-ando     | harumi     | 2009/01/10 22:09 |      |               |            |
| 3893 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3892 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3891 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3888 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す                      | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3785 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する         | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3709 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する                | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3379 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する                   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 |      | RELENG_1_1    |            |
| 3742 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3436 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows環境用の古いビルド設定を削除する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 |      | RELENG_1_2    |            |
| 3655 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。                     | n-ando     | n-ando     | 2017/02/12 09:16 |      | RELENG_2_0    |            |