

OpenRTM-aist (C++) - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2081	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			
4260	100	整備	終了	低め	UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27			
4105	100	整備	終了	高め	PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:39			2017/05/31
3991	100	整備	終了	通常	coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:41			
3903	100	整備	終了	通常	C4267警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:08			
3902	100	整備	終了	通常	C4244警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3901	100	整備	終了	通常	C4251警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:07			
3900	100	整備	終了	通常	C4290警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3836	100	整備	終了	通常	RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/08/30 11:45			
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3742	100	整備	終了	通常	Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELENG_1_2	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
3696	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			
3655	100	整備	終了	通常	[FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	
3436	100	整備	終了	通常	Windows環境用の古いビルド設定を削除する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_2	
3421	100	整備	終了	通常	vc2015 (vc14) に対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41			
3383	100	整備	終了	通常	Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する	n.kawauchi		2016/08/09 15:41			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3379	100	整備	終了	通常	pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_1	
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3003	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2383	100	整備	終了	通常	FileNameserviceをWindowsに対応させる。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
2381	100	整備	終了	通常	VC10用のmsi作成環境を整備する。	kurihara		2012/03/30 18:33			
2379	100	整備	終了	通常	MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
1915	100	整備	終了	今すぐ	VC2010への対応	kurihara		2015/07/10 23:33			
1875	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/04/29 18:42			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
1062	100	整備	終了	通常	Unitテストの見直し	kurihara		2010/02/19 10:58			
761	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成	匿名ユーザー		2010/01/12 12:23			
714	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合	匿名ユーザー		2009/06/23 17:16			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
205	100	整備	終了	通常	coil結合テスト	匿名ユーザー		2008/11/18 17:54			
189	50	整備	終了	通常	OpenRTM-asitのVxWorks移植	kurihara	kurihara	2009/04/14 09:12			2008/10/14
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
173	100	整備	終了	通常	OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する	n-ando		2015/07/10 22:15			
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
4617	100	整備	解決	通常	make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/09/21 02:04		RELENG_1_2	
4615	100	整備	解決	通常	Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/17 10:05			
4571	100	整備	解決	通常	Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/07 10:25		RELENG_1_2	
4570	100	整備	解決	通常	rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 08:48			
4569	100	整備	解決	通常	Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/15 06:13		RELENG_1_2	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	
4546	100	整備	解決	通常	ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/07/19 10:40			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4456	100	整備	解決	通常	Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/26 13:20			
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4368	100	整備	解決	通常	src/ext 以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める	n-ando	n.kawauchi	2017/12/08 17:51			
4262	100	整備	解決	通常	fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/13 15:57			
4222	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 18:00		RELENG_1_2	
4219	100	整備	解決	通常	ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 11:36			
4202	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 15:21		RELENG_1_2	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
4434	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	
4431	0	整備	担当	低め	ソースコードの整形	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 14:25			
3962	0	整備	新規	通常	Managerの終了処理	n-miyamoto		2017/02/20 18:23			
3944	0	整備	新規	通常	PeriodicECSharedCompositeの終了方法	n-miyamoto		2017/02/14 18:51			
3939	0	整備	新規	通常	UUIDクラスの見直し	n-ando	n-ando	2017/02/10 08:47			
3905	0	整備	新規	通常	C4996警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto		2017/02/07 11:15			
3608	0	整備	新規	今すぐ	ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる	n-miyamoto	n-ando	2018/11/16 02:01		RELEASE_1_2_0	
2632	30	整備	新規	通常	UPnPで穴をあけられる仕組みを考える	n-ando		2015/07/01 09:28			
2223	0	整備	新規	通常	コールバックについてのサンプルを新規作成	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:29			