

OpenRTM-aist (Java) - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1054	100	バグ	終了	通常	#935の問題のJava版における調査	n-ando		2010/03/01 11:16			
3768	100	機能	終了	通常	(ア)IDLファイルの追加およびリンク	win-ei	win-ei	2017/08/30 14:14			
3769	0	機能	新規	通常	(イ)ComponentObserver の実装	win-ei		2017/01/04 11:26			
3770	0	機能	新規	通常	(ウ)FSM4RTCのDataPortの実装	win-ei		2017/01/04 11:37			
3771	100	機能	終了	通常	(エ)FSM関係コールバック機構の追加	win-ei	win-ei	2017/08/30 14:14			
3772	100	機能	終了	通常	(オ)静的FSMフレームワークの実装	win-ei	win-ei	2017/08/30 14:14			
3773	0	機能	新規	通常	(カ)動的FSMフレームワークの実装	win-ei		2017/01/13 17:23			
3774	0	機能	新規	通常	(キ)ExtendedFsmServiceの実装	win-ei		2017/01/04 10:58			
3775	50	機能	新規	通常	(ク)FSM RTCのサンプルの実装	win-ei	win-ei	2017/02/16 10:21			
3776	0	機能	新規	通常	(ケ)同期型DataPortの実装	win-ei		2017/01/04 11:00			
3777	0	機能	新規	通常	(コ)同期型DataPortを利用したサンプルの作成	win-ei		2017/01/04 11:01			
3778	0	機能	新規	通常	(サ)PortStatusの変更	win-ei		2017/01/04 11:02			
3779	100	機能	終了	通常	(シ)データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業	win-ei		2017/08/30 14:13			
3780	0	機能	新規	通常	(ス)データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化	win-ei		2017/02/16 16:47			
3781	0	機能	新規	通常	(セ)多階層複合化対応実行コンテキストの実装	win-ei		2017/01/04 11:04			
3782	0	機能	新規	通常	(ソ)多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装	win-ei		2017/01/04 11:05			
3783	0	機能	新規	通常	(タ)テストの実装	win-ei		2017/01/04 11:06			
3183	100	マニュアル	終了	通常	1.1.0-RELEASEのLinuxでの「jar ファイルおよびサンプル」の動作確認項目	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:28		RELEASE_1_1_0	
3179	100	マニュアル	終了	通常	1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの作成手順についてまとめる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29		RELEASE_1_1_0	
3182	100	マニュアル	終了	通常	1.1.0-RELEASEのWindows用インストーラの動作確認項目	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:28		RELEASE_1_1_0	
3353	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELENG_1_1	
3563	100	整備	終了	通常	bin下のディレクトリを整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3430	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
578	100	調査	終了	通常	CDR (Common Data Description) クラスの調査	n-ando		2010/01/12 14:21			
2356	100	機能	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
2331	100	機能	終了	通常	coil::Factoryに生成したオブジェクトを管理する機能を追加する。	n-ando		2012/02/13 16:51			
2051	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumerの実装	n-ando		2012/02/04 04:13			
4516	100	機能	終了	通常	ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:35		RELEASE_1_2_0	
2317	100	バグ	終了	通常	ConfigurationSetのアクティブセットを<comp>.confで設定しても、見かけ上アクティブセットがデフォルトのままである	匿名ユーザー		2012/01/12 15:30			
2032	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando		2012/02/04 04:12			
1034	100	機能	終了	通常	Configuration機能追加	n-ando		2010/03/01 09:49			
1312	100	機能	終了	通常	Connector callbacks functionality has been implemented in InPort.	匿名ユーザー		2011/04/29 21:13			
4143	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	katami	2017/08/30 14:07		RELEASE_1_2_0	
1374	100	バグ	終了	通常	ConnectTestでNGが発見されました。	匿名ユーザー		2011/04/29 21:08			
1335	100	機能	終了	通常	CorbaNamingの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
1316	100	機能	終了	通常	CorbaPortの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
248	100	機能	終了	通常	CORBAへのオプションをJavaのPropertiesから渡せるようにする	n-ando	n-ando	2009/04/14 10:10			
3713	100	機能	終了	通常	CPU affinityを設定する機能を追加する。	n-miyamoto		2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
4190	100	機能	担当	通常	create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す	katami	katami	2017/09/25 09:44		RELEASE_1_2_0	
4189	100	機能	担当	通常	create_componentで指定するidの変更	katami	katami	2017/09/25 09:43		RELEASE_1_2_0	
1354	100	機能	終了	通常	DefaultConfigurationの修正	匿名ユーザー		2011/04/29 21:10			
2416	100	機能	終了	通常	ECからRTCコールバック呼び出しを参照からサーバントにすることで効率化する	n-ando	ga	2013/06/12 00:36			
3704	100	バグ	担当	通常	ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題	n-miyamoto	katami	2017/09/13 11:22		RELEASE_1_2_0	
1372	100	バグ	終了	通常	ECのprofileのOwner/participantsが正しく設定されていない。	匿名ユーザー		2011/04/29 21:09			
2319	100	バグ	終了	通常	ECのコールバック実行順序を修正する	n-ando		2012/02/13 18:22			
2272	100	機能	終了	通常	examplesを修正する。	匿名ユーザー		2012/02/03 19:03			
967	100	バグ	終了	通常	exampleのSimpleServiceでActivate Deactivateを繰り返すとMyServiceProviderでstate:ERRORになる	匿名ユーザー		2010/01/12 23:54			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2322	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	ga	2013/06/12 00:34			
2341	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextProfile setOwnerのバグ他	n-ando		2012/02/13 16:44			
2353	100	バグ	終了	通常	ExecutionContextWorkerのデッドロック	n-ando		2012/02/15 18:11			
2347	100	機能	終了	通常	ExecutionContextWorkerの実装	n-ando		2012/02/15 11:26			
1475	100	バグ	終了	通常	ExtTriggerの不具合	匿名ユーザー		2011/04/29 21:07			
2456	100	バグ	終了	通常	Fedorade 16 - x86 - 64でJAVAのopenrtmをインストール	hanyuexing		2015/11/20 09:32			
2310	100	機能	終了	通常	File nameserviceの導入	匿名ユーザー		2012/02/04 04:11			
2125	100	機能	終了	通常	get_component_profile()からm_propertiesの値を取得できるようにしたい	n-ando		2012/02/04 04:13		RELEASE_1_1_0	
1457	100	調査	終了	通常	IFR ID取得方法の調査	n-ando		2012/02/04 04:12			
1583	100	バグ	終了	通常	IIOPのバージョンを1.2で指定してある。	匿名ユーザー	ga	2013/06/12 00:33			
1357	100	バグ	終了	通常	In/OutPortPushConnector,In/OutPortPullConnectorのdisconnect()の修正	匿名ユーザー		2011/04/29 21:10			
1356	100	バグ	終了	通常	InPort/OutPortのコネクタのロックに関する調査	匿名ユーザー		2011/04/29 21:10			
1046	100	機能	終了	通常	InPortBase/OutPortBaseに対してgetConnector*() 関数を追加する	n-ando		2010/03/01 11:14			
1353	100	機能	終了	通常	InPortBaseの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:11			
966	100	バグ	終了	通常	Java版examplesをLinuxから起動した場合、Windows上のEclipseでコンポーネントがゾンビ状態になる	匿名ユーザー		2010/01/12 23:55			
3643	50	調査	新規	通常	Java版の1.2新機能の動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2016/09/28 08:56		RELEASE_1_2_0	2016/10/15
4212	100	バグ	担当	通常	Java版のStart RTC daemon(windows)が動作しない	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4375	100	バグ	担当	通常	Linuxのサンプルコンポーネントが動作しない	katami	katami	2017/12/06 14:59		RELEASE_1_2_0	
4527	100	整備	解決	通常	Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 05:08		RELEASE_1_2_0	
2301	100	機能	終了	通常	LocalService の実装	匿名ユーザー		2012/02/04 04:11			
2362	100	機能	終了	通常	logger.clock_type	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			
965	100	バグ	終了	通常	logger.enable:Noの場合に警告メッセージが出力される	kurihara		2010/01/12 23:55			
2359	100	機能	終了	通常	LoggerでClockManagerを使用できるように修正する	n-ando	ga	2013/06/12 00:35			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2226	100	機能	終了	通常	manager.auto_shutdown_durationオプションの追加	匿名ユーザー		2012/02/04 04:06			
4445	100	機能	担当	通常	manager.components.preconnect の形式を変更	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4484	100	機能	新規	通常	manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする	n-miyamoto	katami	2018/03/19 13:15		RELEASE_1_2_0	
4443	100	整備	担当	通常	manager.refstring_pathの機能を削除する	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4263	100	バグ	担当	通常	Manager::create_component()でclassファイルを検索する機能をOFFにする機能	katami	katami	2017/10/20 16:34		RELEASE_1_2_0	
1339	100	機能	終了	通常	ManagerConfigno	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
2325	100	バグ	終了	通常	ManagerServant::delete_componentの挙動	n-ando		2012/02/13 16:53			
1343	100	機能	終了	通常	ManagerServantの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:11			
4187	100	機能	担当	通常	manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する	katami	katami	2017/09/19 09:07		RELEASE_1_2_0	
490	100	機能	終了	通常	ManagerのCORBA化	匿名ユーザー		2011/04/29 21:13			
1344	100	機能	終了	通常	Managerの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:11			
1401	100	バグ	終了	通常	ModuleManagerの修正	匿名ユーザー		2011/04/29 21:08			
2170	100	バグ	終了	通常	msiでパスを追加するときに先頭に追加するように変更する	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	
2180	100	整備	終了	通常	msiにidlファイルを含める。	匿名ユーザー		2012/02/04 04:14			
1345	100	機能	終了	通常	NamingManagerの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:11			
3465	100	整備	終了	通常	OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
359	100	機能	終了	通常	OMG RTC 1.0対応	匿名ユーザー		2009/03/17 19:50			
2229	100	整備	終了	通常	onDetach callback の呼び出し位置の修正	匿名ユーザー		2012/02/04 04:07			
2231	100	バグ	終了	通常	onInitializeやonActivated、onExecuteなどが例外を投げたときのリスナーについて	匿名ユーザー		2012/02/04 04:08			
339	100	バグ	終了	通常	onInitializeメソッドが2回呼ばれる	n-ando		2009/01/22 11:31			
1043	100	機能	終了	通常	ON_CONNECT/ON_DISCONNECTコールバックの実装	n-ando		2010/03/01 11:15			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
989	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist(Java)-1.0.0-RC1 複合化解除時の不具合	匿名ユーザー		2010/01/12 23:54			
3351	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:31		RELENG_1_1	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
2405	100	バグ	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaインストール時にJDK1.7が入っていてもJDKのインストールを求められる問題	hashikawa	ga	2013/06/12 00:37		RELEASE_1_1_0	
4200	100	調査	担当	通常	openrtp(RTSE)でRTCの状態がACTIVEと表示されない	katami	katami	2017/09/13 11:18			
1314	100	機能	終了	通常	OutPortの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
2234	100	機能	終了	通常	PeriodicExecutionContext の ExecutionContextProfile をガードする。	匿名ユーザー		2012/02/03 19:00			
1582	100	バグ	終了	通常	PeriodicExecutionContextのコンストラクタのm_profile.propertiesの設定	匿名ユーザー		2011/04/29 21:06			
1336	100	機能	終了	通常	PortAdminの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
1315	100	機能	終了	通常	PortBase,Manager,PeriodicECSHaredComposite_impl,PeriodicECOrganization,Configuration_implno]	匿名ユーザー		2011/04/29 21:05			
1565	100	バグ	終了	通常	PortBaseクラスのgetNameメソッドにメソッド修飾子が指定されていない	匿名ユーザー		2011/04/29 21:07			
2048	100	機能	終了	通常	PortConnectListenerの実装	n-ando		2012/02/04 04:13			
1285	100	機能	終了	通常	PortのユーザAPIの軽微な改良	匿名ユーザー		2010/03/08 11:07			
940	100	機能	終了	通常	Portコールバック機能の追加	n-ando		2010/03/01 11:16			
4399	100	バグ	担当	通常	preconnectで接続した場合、ON_BUFFER_WRITEコールバックが呼び出されない。	katami	katami	2018/01/18 14:09			
1313	100	機能	終了	通常	PublisherFlush,PublisherNew,PublisherPeriodicの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
2233	100	機能	終了	通常	PublisherFlush::writeで接続が切断されたことを検知したときのコールバック呼び出しを追加	匿名ユーザー		2012/02/04 04:09			
2232	100	バグ	終了	通常	PublisherPeriodic の push Skipポリシーのバグ修正	匿名ユーザー		2012/02/04 04:08			
1044	100	機能	終了	通常	Pull型のコネクタの実装	n-ando		2010/03/01 11:15			
4477	0	調査	新規	通常	Python版で修正した内容について、Java版で問題がないかを確認	n-miyamoto		2018/03/05 13:39			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1338	100	機能	終了	通常	RingBufferの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
2327	100	バグ	終了	通常	RingBuffer関連の問題	匿名ユーザー	ga	2013/06/12 00:35			
4444	100	整備	担当	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	katami	katami	2018/02/08 13:02		RELEASE_1_2_0	
2277	100	調査	終了	通常	RTC.PortProfile の wstring の調査	匿名ユーザー		2012/02/03 19:05			
2591	100	バグ	終了	通常	rtcd.jarにrtcd.classが含まれていない。	ga	ga	2013/06/12 00:37			
4388	100	バグ	担当	通常	rtcd_java エラーがでる(Linux)	katami	katami	2017/12/13 11:37		RELEASE_1_2_0	
4351	100	バグ	担当	通常	rtcd_javaがネームサーバーに登録されない。	katami	katami	2017/10/27 11:31			
4387	100	整備	解決	通常	rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/12/08 17:18			
1362	100	機能	終了	通常	rtcdの追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:09			
4389	100	バグ	担当	通常	rtcprof_java を引数なしで実行すると "dirname: オペランドがありません" の表示がでる。	katami	katami	2017/12/13 11:48		RELEASE_1_2_0	
4272	100	整備	新規	通常	rtcprof_javaをexe化する	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
1361	100	機能	終了	通常	rtcprofの追加	匿名ユーザー		2011/04/29 21:10			
2338	100	機能	終了	通常	RTCに継承されるプロパティ inherit_prop と取扱方法の変更, DefaultConfigurationの変更	n-ando		2012/02/13 16:46			
2227	100	機能	終了	通常	RTCのパラメータをrtc.conf と -o オプションから与えられるようにする。	匿名ユーザー		2012/02/04 04:07			
4128	100	機能	終了	通常	RTCのプロパティにマネージャ名を設定する	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:12		RELEASE_1_2_0	
2100	100	機能	終了	通常	RTCの内部から状態を遷移させる方法を提供する	n-ando		2012/02/04 04:13		RELEASE_1_1_0	
4455	0	バグ	新規	通常	RTC終了時にエラーが発生する。	katami		2018/02/26 09:21			
2344	100	機能	終了	通常	RTOBJECTSTATEMACHINEの実装	n-ando		2012/02/14 18:30			
1337	100	機能	終了	通常	RTOBJECT_IMPLの実装	匿名ユーザー		2011/04/29 21:12			
2335	100	バグ	終了	通常	RTOBJECT_IMPL::EXIT() で再入すると落ちる	n-ando		2012/02/13 16:47			
2350	100	機能	終了	通常	RTOBJECT_IMPL::INITIALIZE() 内のECの作成方法の修正	n-ando	fsi-takahashi	2012/03/30 18:32			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
376	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando		2009/02/16 11:07			2009/02/13
4427	100	整備	担当	通常	SDO サービスコンシューマの動作確認	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
2039	100	機能	終了	通常	SDOServiceAdminクラスの導入	n-ando		2012/02/04 04:13			
2230	100	機能	終了	通常	SDOサービスフレームワークの実装	匿名ユーザー		2012/02/04 04:08			
1392	100	バグ	終了	通常	ServicePortのポート間接続解除の問題	kurihara		2011/04/29 21:08			
1868	100	バグ	終了	通常	setTimestamp のドキュメントを追加する	n-ando		2011/05/09 15:28			
4468	100	整備	解決	通常	set_classpath.batへjreのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/18 07:36			
4411	100	サンプル	担当	通常	SimpleService の仕様が他の言語と異なっている。	katami	katami	2018/01/15 16:34		RELEASE_1_2_0	
1515	100	バグ	終了	通常	static定数へのアクセスを変更	匿名ユーザー		2012/02/13 15:55			
4397	80	サンプル	担当	通常	Throughputサンプルの追加	katami	katami	2018/01/22 14:37			
2273	100	バグ	終了	通常	Windows 64ビット版での動作確認	匿名ユーザー		2012/03/30 18:32			
2592	100	バグ	終了	通常	Windows7(64bit)でstart-orbd.vbsを実行するとエラーとなる。	ga	ga	2013/06/12 00:37			
2445	100	バグ	終了	通常	Windows7にOpenRTM-aist-Java-1.1.0-RC1をインストール	hanyuexing		2015/11/20 09:32			
2167	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所の変更	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	
4350	100	バグ	担当	通常	windowsでマスターマネージャーからjavaのRTCを起動できない。	katami	katami	2017/10/26 10:26		RELEASE_1_2_0	
3092	100	バグ	終了	通常	Windows用64bit版インストーラで構築した環境でstart-orbd.vbsを実行するとエラーとなる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			2015/02/05
3098	100	機能	終了	通常	Windows用インストーラでJREのマージモジュールを組み込むように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3096	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3050	100	バグ	終了	通常	Wixエラー ICE18の対応	win-ei	n.kawauchi	2015/06/05 14:28			2015/01/20
3051	100	バグ	終了	通常	Wixエラー ICE21の対応	win-ei		2015/11/20 09:31			
3886	100	機能	終了	通常	[FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能	win-ei	win-ei	2017/08/30 14:13			
3385	100	機能	担当	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:46		RELEASE_1_2_0	
3386	100	機能	担当	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/09/05 17:12		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3387	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同一プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:47		RELEASE_1 _2_0	
3388	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同一プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1 _2_0	
3389	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同 ープロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1 _2_0	
3390	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1 _2_0	
3391	100	機能	担当	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 14:34		RELEASE_1 _2_0	
3392	100	機能	担当	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1 _2_0	
3393	100	機能	担当	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	win-ei	2017/09/04 14:22		RELEASE_1 _2_0	
3394	0	機能	新規	通常	セキュアな通信機能	n-ando		2017/09/06 12:03			
3395	100	機能	担当	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1 _2_0	
3396	100	機能	担当	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1 _2_0	
3397	100	機能	担当	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	win-ei	2017/08/31 15:28		RELEASE_1 _2_0	
3398	100	機能	担当	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	win-ei	2017/09/06 10:46		RELEASE_1 _2_0	
2312	100	機能	終了	通常	どのコンポーネント個別confファイルを読んだか(&できれば内容も)」をRTC_D EBUG/TRACE_STRする	n-ando		2012/02/13 18:22			
1410	100	機能	終了	通常	インストーラ修正	匿名ユーザ ー		2011/04/29 21:08			
4518	100	バグ	解決	通常	コネクタが切断される	n-miyamoto	win-ei	2018/06/07 07:29		RELEASE_1 _2_0	
4472	100	整備	新規	通常	コマンドラインオプション	katami	katami	2018/02/28 14:36		RELEASE_1 _2_0	
2267	100	機能	終了	通常	コンフィギュレーションパラメータ変更時に個別のパラメータごとにコールバ ックが呼ばれるようにする	n-ando		2012/02/04 04:10			
144	0	調査	終了	通常	コンフィギュレーション（default）	匿名ユーザ ー		2008/09/02 11:25			
4188	100	機能	担当	通常	スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能	katami	katami	2017/09/25 09:42			
2602	100	整備	終了	通常	ソースのパッケージ構成を整理する	ga		2015/11/20 09:32			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1458	100	機能	終了	通常	データポートの型名をIFR IDに変更する (ver.1.1)	n-ando		2012/02/04 04:12			
1158	100	バグ	終了	通常	データポート接続とread()呼出で、RTCの実行速度が遅くなる問題	kurihara		2011/04/29 21:13			
3699	100	整備	終了	通常	ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
3039	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
2561	100	バグ	終了	通常	バッファやコネクタまわりに関しての改善・検討要望	n-ando	ga	2013/06/12 00:37			
4453	100	バグ	担当	通常	プログラムが終了しない	katami	katami	2018/02/28 10:24		RELEASE_1_2_0	
4168	100	バグ	終了	通常	プロパティの内容がログに表示されないところがある。	katami	katami	2017/08/30 14:07			
1252	100	機能	終了	通常	ポート（データ・サービス）の接続数を制限する設定	匿名ユーザー		2010/03/08 11:07			
4483	100	バグ	新規	通常	マスターマネージャからC++のコンポーネントを起動できない。	katami	katami	2018/03/27 16:13		RELEASE_1_2_0	
4203	100	機能	担当	通常	マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる	katami	katami	2017/10/11 17:38		RELEASE_1_2_0	
4264	100	バグ	担当	通常	マネージャをスレーブに設定してもis_master関数がTrueを返す問題	katami	katami	2017/10/30 13:29			
4195	100	バグ	担当	通常	モジュールロードパスを複数設定した場合の不具合	katami	katami	2017/09/11 15:17		RELEASE_1_2_0	
4186	100	機能	担当	通常	モジュールロード時のエラーを取得できるようにする	katami	katami	2017/09/14 17:51		RELEASE_1_2_0	
4499	100	機能	担当	通常	モジュール探索時に、指定したパス以下のディレクトリに存在するファイルを検索するようにする	n-miyamoto	katami	2018/03/29 10:32			
3429	100	整備	終了	通常	リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
1977	100	機能	終了	通常	ログの時刻をミリ秒、マイクロ秒まで表示できるようにする	n-ando	ga	2013/06/12 00:33			
4160	100	バグ	終了	通常	ログファイル名の指定で%pの指定ができない。	katami	katami	2017/08/30 14:07			
427	100	機能	終了	通常	ログ出力対象	n-ando		2009/03/27 18:29			
424	100	機能	終了	通常	ログ出力機能	n-ando		2009/03/12 15:12			
1476	100	バグ	終了	通常	ログ機能の不具合	匿名ユーザー		2011/04/29 21:07			
1373	100	バグ	終了	通常	二重接続の不具合	匿名ユーザー		2011/04/29 21:09			
4111	100	整備	終了	通常	列挙型Policyの修正	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:13			
3222	100	機能	終了	通常	初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする	n-ando		2017/03/19 08:22			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3225	100	機能	担当	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	win-ei	2017/09/06 15:24		RELEASE_1_2_0	
4117	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando		2017/08/30 14:10		RELEASE_1_2_0	
4261	100	バグ	担当	通常	実行周期を変更してもonRateChangedコールバックが呼び出されない問題	katami	katami	2017/10/20 15:15		RELEASE_1_2_0	
2224	100	整備	終了	通常	実装漏れの確認	匿名ユーザー		2012/02/13 18:22			
581	100	機能	終了	通常	新しいデータポートのインターフェースの導入	n-ando		2010/01/12 14:22			
476	100	機能	終了	通常	新オプションの導入(モジュールの事前ロード,コンポーネントの事前生成)	匿名ユーザー		2009/03/19 14:29			
1886	100	バグ	終了	通常	格納場所が異なるコンポーネントをpreloadすることができない。	匿名ユーザー		2010/12/20 13:51			
990	100	機能	終了	通常	相手Port死亡時の自動接続解除機能	n-ando		2010/03/10 10:10			
1990	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え	kurihara	ga	2013/06/12 00:34			
2225	100	機能	終了	通常	自動モジュールローディングの実装	匿名ユーザー		2012/02/04 04:06			
477	100	機能	終了	通常	複合コンポーネントの作成 (DataFlow型)	匿名ユーザー		2011/04/29 21:13			
1271	100	機能	終了	通常	複数NICを持つノードのCORBAオブジェクトのIORの問題	匿名ユーザー		2011/04/29 21:13			
3097	100	整備	終了	通常	配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3715	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	