

OpenRTM-aist (Java) - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4272 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | rtcprof_javaをexe化する | katami | katami | 2017/12/06 15:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4472 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | コマンドラインオプション | katami | katami | 2018/02/28 14:36 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4443 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | manager.refstring_pathの機能を削除する | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4444 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | katami | katami | 2018/02/08 13:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4427 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | SDO サービスコンシューマの動作確認 | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3039 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4527 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4387 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 | | | |
| 4468 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | set_classpath.batへjreのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 | | | |
| 3353 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1_1 | |
| 3563 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3430 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3710 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2032 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2322 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 2180 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msiにidlファイルを含める。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:14 | | | |
| 3465 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 2229 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 3351 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3827 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3828 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 376 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/13 |
| 2167 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 2602 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ソースのパッケージ構成を整理する | ga | | 2015/11/20 09:32 | | | |
| 3699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3429 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 4111 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 列挙型Policyの修正 | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 2224 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 実装漏れの確認 | 匿名ユーザー | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 1990 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え | kurihara | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 3097 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3715 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |