

# OpenRTM-aist (Java) - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3827 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3828 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4111 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 列挙型Policyの修正  | n-miyamoto | katami     | 2017/08/30 14:13 |      |               |    |
| 3353 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3429 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      |               |    |
| 3430 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3563 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | bin下のディレクトリを整理する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3465 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する                             | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      | RELEASE_1_1_2 |    |
| 3699 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 |      |               |    |
| 3710 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3715 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す   | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 2602 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ソースのパッケージ構成を整理する  | ga         |            | 2015/11/20 09:32 |      |               |    |
| 3351 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する  | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 |      | RELENG_1_1    |    |
| 3096 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |               |    |
| 3097 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する                                    | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 |      |               |    |
| 2322 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | ExecutionContextBaseの見直し  | n-ando     | ga         | 2013/06/12 00:34 |      |               |    |
| 1990 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え   | kurihara   | ga         | 2013/06/12 00:34 |      |               |    |
| 2224 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | 実装漏れの確認   | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/13 18:22 |      |               |    |
| 2180 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | msiにidlファイルを含める。  | 匿名ユーザー     |            | 2012/02/04 04:14 |      |               |    |
| 2167 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Windowsでのスタートメニューの場所の変更   | n-ando     |            | 2012/02/04 04:14 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 2032 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新  | n-ando     |            | 2012/02/04 04:12 |      |               |    |

| #    | 進捗率 | トラック<br>ー | ステータ<br>ス | 優先度 | 題名                           | 作成者        | 担当者 | 更新日              | カテゴ<br>リ | 対象バージ<br>ョン | 期日             |
|------|-----|-----------|-----------|-----|------------------------------|------------|-----|------------------|----------|-------------|----------------|
| 2229 | 100 | 整備        | 終了        | 通常  | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユーザ<br>ー |     | 2012/02/04 04:07 |          |             |                |
| 376  | 100 | 整備        | 終了        | 通常  | SDO 1.1対応                    | n-ando     |     | 2009/02/16 11:07 |          |             | 2009/02/<br>13 |