

## OpenRTM-aist - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3643	50	調査	新規	通常	Java版の1.2新機能の動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2016/09/28 08:56		RELEASE_1_2_0	2016/10/15
3413	100	機能	終了	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:22		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3412	100	機能	終了	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:21		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3411	100	機能	終了	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:18		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3410	100	機能	終了	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:18		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3409	100	機能	終了	通常	セキュアな通信機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3408	100	機能	終了	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3407	100	機能	終了	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3406	100	機能	終了	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3405	100	機能	終了	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3404	100	機能	終了	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3403	100	機能	終了	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3402	100	機能	終了	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス）	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:19		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3401	100	機能	終了	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	miyamoto	2018/09/13 09:21		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
3400	100	機能	終了	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	2016/03/25
4625	0	バグ	新規	今すぐ	ポートを接続したはずなのにシステムダイアグラム上で接続されていないように表示される	n-miyamoto	ga	2019/01/16 07:20		RELEASE_1_2_0	
4624	0	バグ	新規	今すぐ	システムダイアグラム上のRTCが消えない、OpenRTPが固まる	n-miyamoto	ga	2019/01/10 06:42		RELEASE_1_2_0	
4623	100	バグ	解決	今すぐ	ネームサーバー起動ボタンを押した時に起動済みのネームサーバーが終了しない	n-miyamoto	ga	2019/01/02 11:35		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4618	0	バグ	担当	通常	実行コンテキストが停止状態にも関わらず動作し続ける	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/28 09:53		RELEASE_1_2_0	
4567	100	バグ	解決	通常	Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラーからJREシステム・ライブラリー、参照ライブラリが消える	n-miyamoto	ga	2018/12/14 16:38		RELEASE_1_2_0	
4566	100	バグ	解決	通常	RTC生成時にパッケージエクスプローラーにソースコードが表示されない	n-miyamoto	ga	2018/12/14 16:37		RELEASE_1_2_0	
4559	100	バグ	解決	通常	C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する	n.kawauchi	ga	2018/07/10 00:22		RELEASE_1_2_0	
4555	100	バグ	解決	通常	RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:39		RELEASE_1_2_0	
4523	100	バグ	解決	通常	OpenRTPの設定でRtcBuilder->CodeGenerate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る	n-miyamoto		2018/05/17 07:57		RELEASE_1_2_0	
4521	100	バグ	解決	通常	英語環境で Basic 画面に文字化けがある	kurose.ryochi	ga	2018/05/21 05:00		RELEASE_1_2_0	
4520	100	バグ	解決	通常	OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/04/26 09:33		RELEASE_1_2_0	
4518	100	バグ	解決	通常	コネクタが切断される	n-miyamoto	win-ei	2018/06/07 07:29		RELEASE_1_2_0	
4513	100	バグ	終了	通常	ownedのECのProfileのowner属性にRTCのリファレンスを代入する。	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4509	100	バグ	終了	通常	スレーブマネージャ起動時にmanager.modules.load_pathを¥で区切った場合に¥が消える	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4488	100	バグ	解決	通常	RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない	n.kawauchi		2018/03/26 13:00		RELEASE_1_2_0	
4483	100	バグ	新規	通常	マスターマネージャからC++のコンポーネントを起動できない。	katami	katami	2018/03/27 16:13		RELEASE_1_2_0	
4473	100	バグ	終了	通常	サブスクリプション型がnewの場合に動作が停止する可能性がある	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4470	100	バグ	終了	通常	サブスクリプション型がnewの場合に処理が停止することがある問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:17		RELEASE_1_2_0	
4464	100	バグ	終了	通常	omniINSPOAでのオブジェクト非アクティブ化	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4462	100	バグ	終了	通常	複合コンポーネントの子コンポーネントをexitするとプロセスが異常終了することがある	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27		RELEASE_1_2_0	
4453	100	バグ	担当	通常	プログラムが終了しない	katami	katami	2018/02/28 10:24		RELEASE_1_2_0	
4422	100	バグ	終了	通常	NamingOnCorbaコンストラクタに渡すORBの参照カウントの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:25		RELEASE_1_2_0	
4389	100	バグ	担当	通常	rtcprof_java を引数なしで実行すると " dirname: オペランドがありません " の表示がでる。	katami	katami	2017/12/13 11:48		RELEASE_1_2_0	
4388	100	バグ	担当	通常	rtcd_java エラーがでる(Linux)	katami	katami	2017/12/13 11:37		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4375	100	バグ	担当	通常	Linuxのサンプルコンポーネントが動作しない	katami	katami	2017/12/06 14:59		RELEASE_1_2_0	
4350	100	バグ	担当	通常	windowsでマスターマネージャーからjavaのRTCを起動できない。	katami	katami	2017/10/26 10:26		RELEASE_1_2_0	
4263	100	バグ	担当	通常	Manager::create_component()でclassファイルを検索する機能をOFFにする機能	katami	katami	2017/10/20 16:34		RELEASE_1_2_0	
4261	100	バグ	担当	通常	実行周期を変更してもonRateChangedコールバックが呼び出されない問題	katami	katami	2017/10/20 15:15		RELEASE_1_2_0	
4212	100	バグ	担当	通常	Java版のStart RTC daemon(windows)が動作しない	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4201	100	バグ	解決	通常	VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 18:13		RELEASE_1_2_0	
4195	100	バグ	担当	通常	モジュールロードパスを複数設定した場合の不具合	katami	katami	2017/09/11 15:17		RELEASE_1_2_0	
4145	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:29		RELEASE_1_2_0	
4144	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:21		RELEASE_1_2_0	
4143	100	バグ	終了	通常	ConnectorProfileへのrtc.confからのプロパティの反映	n-ando	katami	2017/08/30 14:07		RELEASE_1_2_0	
4126	100	バグ	終了	通常	OpenRTPのAll in one パッケージ作成時のエラー処理を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:22		RELEASE_1_2_0	
4115	100	バグ	終了	通常	RTC間の接続線が描画されないことがある	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
4026	100	バグ	終了	通常	sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceをenabled_servicesに修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4024	100	バグ	終了	通常	sdo.service.consumer.enabled_service、sdo.service.provider.enabled_serviceの設定項目	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	
4020	100	バグ	終了	通常	モジュールカテゴリの最後の文字が消える	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4016	100	バグ	終了	通常	imageprocessingのdebパッケージにopencvの依存関係を追記する	n-ando	n.kawauchi	2017/08/30 11:40		RELEASE_1_2_0	
3977	100	バグ	終了	通常	IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3760	100	バグ	終了	通常	意味のない例外処理を削除する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/03/19 08:15		RELEASE_1_2_0	
3704	100	バグ	担当	通常	ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題	n-miyamoto	katami	2017/09/13 11:22		RELEASE_1_2_0	
4529	100	機能	解決	通常	アイコンの作成(その2)	harumi	harumi	2018/05/21 15:17		RELEASE_1_2_0	
4528	100	機能	解決	通常	アイコンの作成(その2)	harumi	harumi	2018/05/19 13:15		RELEASE_1_2_0	
4517	100	機能	終了	通常	ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	
4516	100	機能	終了	通常	ComponentObserverからデータポートの入出力を通知するイベントを発行する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:35		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4508	100	機能	終了	通常	一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:17		RELEASE_1_2_0	
4507	100	機能	終了	通常	一度rtcprofでプロファイルの取得に失敗したモジュールは、次にgetLoadableModulesが呼ばれた時にはプロファイルの取得を行わないようにする	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:24		RELEASE_1_2_0	
4500	100	機能	解決	通常	アイコンの作成	n-ando	harumi	2018/05/19 13:34		RELEASE_1_2_0	
4484	100	機能	新規	通常	manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする	n-miyamoto	katami	2018/03/19 13:15		RELEASE_1_2_0	
4450	100	機能	終了	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4445	100	機能	担当	通常	manager.components.preconnect の形式を変更	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4203	100	機能	担当	通常	マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる	katami	katami	2017/10/11 17:38		RELEASE_1_2_0	
4190	100	機能	担当	通常	create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す	katami	katami	2017/09/25 09:44		RELEASE_1_2_0	
4189	100	機能	担当	通常	create_componentで指定するidの変更	katami	katami	2017/09/25 09:43		RELEASE_1_2_0	
4187	100	機能	担当	通常	manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する	katami	katami	2017/09/19 09:07		RELEASE_1_2_0	
4186	100	機能	担当	通常	モジュールロード時のエラーを取得できるようにする	katami	katami	2017/09/14 17:51		RELEASE_1_2_0	
4150	100	機能	終了	高め	create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4149	100	機能	終了	高め	create_componentで指定するidの変更	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4128	100	機能	終了	通常	RTCのプロパティにマネージャ名を設定する	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:12		RELEASE_1_2_0	
4127	100	機能	終了	通常	RTCのプロパティにマネージャ名を設定する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:30		RELEASE_1_2_0	
4119	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	
4118	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando	n-miyamoto	2017/08/30 14:17		RELEASE_1_2_0	
4117	100	機能	終了	通常	同一ポート間で二重接続をデフォルトで許可しないようにする、オプション指定で接続数等を設定する機能を追加する	n-ando		2017/08/30 14:10		RELEASE_1_2_0	
4107	100	機能	終了	通常	スレーブマネージャがマスターマネージャが存在するか定期的に確認する機能	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4031	100	機能	終了	通常	manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4030	100	機能	終了	通常	モジュールロード時のエラーを取得できるようにする	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3898	100	機能	終了	通常	RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする	n.kawauchi	ga	2017/02/15 08:47		RELEASE_1_2_0	
3889	100	機能	終了	通常	OpenRTMConfig.omakeでrtmCameraとrtmManipulatorもリンクライブラリに加える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3713	100	機能	終了	通常	CPU affinityを設定する機能を追加する。	n-miyamoto		2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3712	100	機能	終了	通常	CPU affinityを設定する機能を追加する。	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/03/19 08:14		RELEASE_1_2_0	
3601	100	機能	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3432	0	機能	新規	通常	ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装	n-ando		2016/01/18 12:25		RELEASE_1_2_0	
3398	100	機能	担当	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	win-ei	2017/09/06 10:46		RELEASE_1_2_0	
3397	100	機能	担当	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	win-ei	2017/08/31 15:28		RELEASE_1_2_0	
3396	100	機能	担当	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1_2_0	
3395	100	機能	担当	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:49		RELEASE_1_2_0	
3393	100	機能	担当	通常	サービスポートのダイレクト接続機能	n-ando	win-ei	2017/09/04 14:22		RELEASE_1_2_0	
3392	100	機能	担当	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3391	100	機能	担当	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	win-ei	2017/08/31 14:34		RELEASE_1_2_0	
3390	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3389	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3388	100	機能	担当	通常	起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:48		RELEASE_1_2_0	
3387	100	機能	担当	通常	コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同プロセス）	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:47		RELEASE_1_2_0	
3386	100	機能	担当	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/09/05 17:12		RELEASE_1_2_0	
3385	100	機能	担当	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	win-ei	2017/08/31 10:46		RELEASE_1_2_0	
3274	100	機能	終了	通常	スレーブマネージャの名前によるグルーピング	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:31		RELEASE_1_2_0	
3273	100	機能	終了	通常	名前付けポリシー機能の拡張	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3272	100	機能	終了	通常	名前ベースのコンポーネント指定方法の実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3271	100	機能	終了	通常	ネームサービス操作関数セットの実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3270	100	機能	終了	通常	コンポーネント操作関数セットの実装	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3269	100	機能	終了	通常	共有メモリ型データポート接続機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:32		RELEASE_1_2_0	
3265	100	機能	終了	通常	セキュアな通信機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3264	0	機能	新規	通常	ダイレクトデータポート接続機能	n-ando	n-ando	2016/02/15 13:16		RELEASE_1_2_0	
3263	100	機能	終了	通常	トピックベースのポート接続機能	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3262	100	機能	終了	通常	起動時にポート同士を接続する（非同プロセス）	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:33		RELEASE_1_2_0	
3242	50	機能	新規	通常	Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する	n-ando		2015/07/23 08:57		RELEASE_1_2_0	
3225	100	機能	担当	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	win-ei	2017/09/06 15:24		RELEASE_1_2_0	
3224	50	機能	解決	通常	同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする	n-ando	n-ando	2015/07/23 08:57		RELEASE_1_2_0	
4032	100	サポート	終了	通常	ソースからインストールした時のヘッダのタイムスタンプ	kanehiro	n-ando	2017/08/30 12:13		RELEASE_1_2_0	
4411	100	サンプル	担当	通常	SimpleService の仕様が他の言語と異なっている。	katami	katami	2018/01/15 16:34		RELEASE_1_2_0	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	
4552	100	整備	終了	通常	Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる	n.kawauchi	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4527	100	整備	解決	通常	Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 05:08		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組み込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
4472	100	整備	新規	通常	コマンドラインオプション	katami	katami	2018/02/28 14:36		RELEASE_1_2_0	
4469	100	整備	解決	通常	rtc.confのログレベルの修正	n-miyamoto	ga	2018/03/03 21:43		RELEASE_1_2_0	
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4460	100	整備	終了	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4444	100	整備	担当	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	katami	katami	2018/02/08 13:02		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4443	100	整備	担当	通常	manager.refstring_pathの機能を削除する	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4434	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4427	100	整備	担当	通常	SDO サービスコンシューマの動作確認	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4272	100	整備	新規	通常	rtcprof_javaをexe化する	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4209	100	整備	終了	通常	Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19		RELEASE_1_2_0	
4204	100	整備	解決	通常	テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す	n.kawauchi	ga	2017/10/03 17:17		RELEASE_1_2_0	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
4170	100	整備	解決	通常	RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する	n.kawauchi	ga	2017/09/07 13:50		RELEASE_1_2_0	
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4023	100	整備	終了	通常	RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
4010	100	整備	終了	通常	データポート生成部分の修正	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniid.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3715	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
3647	100	整備	終了	通常	rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:12		RELEASE_1_2_0	
3608	0	整備	新規	今すぐ	ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる	n-miyamoto	n-ando	2018/11/16 02:01		RELEASE_1_2_0	
3039	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
4458	100	調査	終了	通常	InPortConnectorのバッファのサイズ、ポリシーが正常に設定されているかの確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4457	100	調査	終了	通常	InPortConnectorのバッファのサイズ、ポリシーが正常に設定されているかの確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:25		RELEASE_1_2_0	
4156	0	調査	新規	通常	ダイレクトデータポート接続のデータ転送が遅い問題	n-miyamoto		2017/08/16 12:35		RELEASE_1_2_0	
4015	100	調査	解決	通常	RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2)	n-ando	n.kawauchi	2017/10/10 17:33		RELEASE_1_2_0	
4013	100	調査	終了	通常	RTSystemEditorRCPをWindowsで起動すると、Program Files以下のworkspaceに書き込めずに起動できないことがある。	n-ando	n.kawauchi	2017/08/30 14:23		RELEASE_1_2_0	
3832	100	調査	終了	通常	OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcma ke動作を確認する	n.kawauchi		2017/03/17 09:37		RELEASE_1_2_0	



#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3609	0	調査	新規	通常	Managerの再初期化	n-miyamoto		2017/02/14 13:00		RELEASE_1_2_0	