

# OpenRTM-aist - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日         |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 4625 | 0   | バグ    | 新規    | 今すぐ | ポートを接続したはずなのにシステムダイアグラム上で接続されていないように表示される                 | n-miyamoto | ga         | 2019/01/16 07:20 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4624 | 0   | バグ    | 新規    | 今すぐ | システムダイアグラム上のRTCが消えない、OpenRTPが固まる                          | n-miyamoto | ga         | 2019/01/10 06:42 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4484 | 100 | 機能    | 新規    | 通常  | manager.modules.<lang>.load_pathsをデフォルトで空白にする             | n-miyamoto | katami     | 2018/03/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4483 | 100 | バグ    | 新規    | 通常  | マスターマネージャからC++のコンポーネントを起動できない。                            | katami     | katami     | 2018/03/27 16:13 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4472 | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | コマンドラインオプション  | katami     | katami     | 2018/02/28 14:36 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4272 | 100 | 整備    | 新規    | 通常  | rtcprof_javaをexe化する                                       | katami     | katami     | 2017/12/06 15:00 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4156 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続のデータ転送が遅い問題                                  | n-miyamoto |            | 2017/08/16 12:35 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3643 | 50  | 調査    | 新規    | 通常  | Java版の1.2新機能の動作確認   | n-miyamoto | n-miyamoto | 2016/09/28 08:56 |      | RELEASE_1_2_0 | 2016/10/15 |
| 3609 | 0   | 調査    | 新規    | 通常  | Managerの再初期化  | n-miyamoto |            | 2017/02/14 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3608 | 0   | 整備    | 新規    | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる                                  | n-miyamoto | n-ando     | 2018/11/16 02:01 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3432 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ECスレッドを実行するCPUを固定する機能の実装                                  | n-ando     |            | 2016/01/18 12:25 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3264 | 0   | 機能    | 新規    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能   | n-ando     | n-ando     | 2016/02/15 13:16 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 3242 | 50  | 機能    | 新規    | 通常  | Direct型のデータポートにコールバック機能を実装する                              | n-ando     |            | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4618 | 0   | バグ    | 担当    | 通常  | 実行コンテキストが停止状態にも関わらず動作し続ける                                 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/28 09:53 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4453 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | プログラムが終了しない   | katami     | katami     | 2018/02/28 10:24 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4445 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager.components.preconnect の形式を変更                      | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4444 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | rtc.confのデフォルトファイルパス                                      | katami     | katami     | 2018/02/08 13:02 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4443 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | manager.refstring_pathの機能を削除する                            | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4434 | 50  | 整備    | 担当    | 通常  | ComponentObserverConsumerモジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む         | n-ando     | n-ando     | 2018/01/25 08:25 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4427 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | SDO サービスコンシューマの動作確認                                       | katami     | katami     | 2018/02/07 14:54 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4411 | 100 | サンプル  | 担当    | 通常  | SimpleService の仕様が他の言語と異なっている。                            | katami     | katami     | 2018/01/15 16:34 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4389 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | rtcprof_java を引数なしで実行すると " dirname: オペランドがありません " の表示がでる。 | katami     | katami     | 2017/12/13 11:48 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4388 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | rtcd_java エラーがでる(Linux)                                   | katami     | katami     | 2017/12/13 11:37 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4375 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Linuxのサンプルコンポーネントが動作しない                                   | katami     | katami     | 2017/12/06 14:59 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4350 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | windowsでマスターマネージャからjavaのRTCを起動できない。                       | katami     | katami     | 2017/10/26 10:26 |      | RELEASE_1_2_0 |            |
| 4263 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Manager::create_component() でclassファイルを検索する機能をOFFにする機能    | katami     | katami     | 2017/10/20 16:34 |      | RELEASE_1_2_0 |            |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4261 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | 実行周期を変更してもonRateChangedコールバックが呼び出されない問題              | katami     | katami | 2017/10/20 15:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4212 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | Java版のStart RTC daemon(windows)が動作しない                | katami     | katami | 2017/12/06 15:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4203 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | マスターマネージャから多言語のRTC(スレーブマネージャ)が起動できる                  | katami     | katami | 2017/10/11 17:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4195 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | モジュールロードパスを複数設定した場合の不具合                              | katami     | katami | 2017/09/11 15:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4190 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定したRTCが起動済みの場合にRTCのインスタンスを返す       | katami     | katami | 2017/09/25 09:44 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4189 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | create_componentで指定するidの変更                           | katami     | katami | 2017/09/25 09:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4187 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | manager_nameに指定が無い場合にmanager_<プロセス番号>でスレーブマネージャを起動する | katami     | katami | 2017/09/19 09:07 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4186 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする                             | katami     | katami | 2017/09/14 17:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3704 | 100 | バグ    | 担当    | 通常  | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題        | n-miyamoto | katami | 2017/09/13 11:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3398 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | スレーブマネージャの名前によるグルーピング                                | n-ando     | win-ei | 2017/09/06 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3397 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前付けポリシー機能の拡張  | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 15:28 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3396 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 名前ベースのコンポーネント指定方法の実装                                 | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3395 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 共有メモリ型データポート接続機能                                     | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:49 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3393 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | サービスポートのダイレクト接続機能                                    | n-ando     | win-ei | 2017/09/04 14:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3392 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ダイレクトデータポート接続機能                                      | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3391 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | トピックベースのポート接続機能                                      | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 14:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3390 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（非同ープロセス）                   | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3389 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従い起動時にポート同士を接続する（非同ープロセス）            | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3388 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 起動時にコンポーネントをアクティベーションする機能（同ープロセス）                    | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3387 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント起動時に事前設定に従いポート同士を接続する機能（同ープロセス）               | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:47 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3386 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | ネームサービス操作関数セットの実装                                    | n-ando     | win-ei | 2017/09/05 17:12 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3385 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | コンポーネント操作関数セットの実装                                    | n-ando     | win-ei | 2017/08/31 10:46 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3225 | 100 | 機能    | 担当    | 通常  | 同ープロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする        | n-ando     | win-ei | 2017/09/06 15:24 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者           | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|---------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3039 | 100 | 整備    | 担当    | 通常  | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良  | n-ando        | katami     | 2017/09/06 14:48 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4623 | 100 | バグ    | 解決    | 今すぐ | ネームサーバー起動ボタンを押した時に起動済みのネームサーバーが終了しない                                       | n-miyamoto    | ga         | 2019/01/02 11:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4567 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラからJREシステム・ライブラリー、参照ライブラリが消える                      | n-miyamoto    | ga         | 2018/12/14 16:38 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4566 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTC生成時にパッケージエクスプローラにソースコードが表示されない  | n-miyamoto    | ga         | 2018/12/14 16:37 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4559 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する                | n.kawauchi    | ga         | 2018/07/10 00:22 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4556 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rpmパッケージへSSLTransportを追加する   | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4555 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RPM build errors: Empty %files file debugsourcefiles.list への対応             | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/06/12 07:39 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4538 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する                          | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4529 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成(その2)   | harumi        | harumi     | 2018/05/21 15:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4528 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成(その2)   | harumi        | harumi     | 2018/05/19 13:15 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4527 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用のRtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する                     | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4525 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する  | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4523 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | OpenRTPの設定でRtcBuilder->Code Generate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る | n-miyamoto    |            | 2018/05/17 07:57 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4521 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | 英語環境で Basic 画面に文字化けがある   | kurose.ryochi | ga         | 2018/05/21 05:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4520 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | OpenRTM-aist-Pythonのmsm生成時、rtcprof_python.batが含まれないようにする                   | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/04/26 09:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4518 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | コネクタが切断される   | n-miyamoto    | win-ei     | 2018/06/07 07:29 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4500 | 100 | 機能    | 解決    | 通常  | アイコンの作成  | n-ando        | harumi     | 2018/05/19 13:34 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4488 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない   | n.kawauchi    |            | 2018/03/26 13:00 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4486 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する                                    | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4469 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | rtc.confのログレベルの修正  | n-miyamoto    | ga         | 2018/03/03 21:43 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4461 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する  | n-miyamoto    |            | 2018/03/05 10:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4432 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する             | n.kawauchi    | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4204 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す   | n.kawauchi    | ga         | 2017/10/03 17:17 |      | RELEASE_1_2_0 |    |

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名   | 作成者        | 担当者        | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4201 | 100 | バグ    | 解決    | 通常  | VisualStudioソリューションファイル生成時のヘッダーの設定を正しくする                 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 18:13 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4173 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4170 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する                       | n.kawauchi | ga         | 2017/09/07 13:50 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 4015 | 100 | 調査    | 解決    | 通常  | RTM_VC_VERSIONを変えてもPATHに反映されないことがある(1.1.2)               | n-ando     | n.kawauchi | 2017/10/10 17:33 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3786 | 100 | 整備    | 解決    | 通常  | omniid.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える           | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 |      | RELEASE_1_2_0 |    |
| 3224 | 50  | 機能    | 解決    | 通常  | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする            | n-ando     | n-ando     | 2015/07/23 08:57 |      | RELEASE_1_2_0 |    |