

OpenRTM-aist - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------|------------|
| 2365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 3905 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | C4996警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | | 2017/02/07 11:15 | | | |
| 2083 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 179 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/01 |
| 205 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil結合テスト | 匿名ユーザー | | 2008/11/18 17:54 | | | |
| 2032 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2878 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3962 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Managerの終了処理 | n-miyamoto | | 2017/02/20 18:23 | | | |
| 2180 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msiにidlファイルを含める。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:14 | | | |
| 2229 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 1606 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 714 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユーザー | | 2009/06/23 17:16 | | | |
| 761 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:23 | | | |
| 2454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |
| 131 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |
| 173 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 3944 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | PeriodicECSharedCompositeの終了方法 | n-miyamoto | | 2017/02/14 18:51 | | | |
| 2029 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 2457 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 4459 | 0 | 整備 | 新規 | 低め | Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す | n-miyamoto | | 2018/02/27 10:25 | | | |
| 3600 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | | 2016/09/07 18:36 | | | |
| 132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RtcLinkコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|-----|------------------|------|---------------|------------|
| 1445 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（内部用） | n-ando | | 2010/04/27 10:59 | | | |
| 1446 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（外部用） | n-ando | | 2010/04/27 11:00 | | | |
| 2366 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 3559 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RTSytemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする | n-ando | | 2016/04/20 08:50 | | | |
| 376 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/13 |
| 2871 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 1062 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | | 2010/02/19 10:58 | | | |
| 2632 | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2381 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VC10用のmsi作成環境を整備する。 | kurihara | | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 1915 | 100 | 整備 | 終了 | 今すぐ | VC2010への対応 | kurihara | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2167 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1064 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 4461 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamoto | | 2018/03/05 10:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2602 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ソースのパッケージ構成を整理する | ga | | 2015/11/20 09:32 | | | |
| 3040 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 10:17 | | | |
| 3043 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 16:46 | | | |
| 1992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ビルド用VMの時刻合わせを行う。 | kurihara | | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 159 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了 | n-ando | | 2008/09/29 13:49 | | | 2008/09/19 |
| 2264 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2224 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 実装漏れの確認 | 匿名ユーザー | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2081 | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|-----|------------------|------|---------------|----|
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2322 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Javaのテンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamoto | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをPython2.7に対応する。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 | 匿名ユーザー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauch i | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauch i | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauch i | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4390 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 | n-ando | ga | 2018/01/23 22:42 | | | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauch i | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4533 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | メニュー名の修正 | ga | ga | 2018/05/21 15:17 | | | |
| 1990 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え | kurihara | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 2409 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexi ng | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 547 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 550 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |
| 588 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |
| 325 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 1066 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 136 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCのクロス開発環境整備 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:04 | | | 2008/08/ 29 |
| 576 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのUbuntu9.04のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 598 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 528 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/ 17 |
| 585 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 815 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-ando | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 4443 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | manager.refstring_pathの機能を削除する | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4444 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | katami | katami | 2018/02/08 13:02 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4272 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | rtcprof_javaをexe化する | katami | katami | 2017/12/06 15:00 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4427 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | SDO サービスコンシューマの動作確認 | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4472 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | コマンドラインオプション | katami | katami | 2018/02/28 14:36 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|----------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3039 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4111 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 列挙型Policyの修正 | n-miyamo to | katami | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 575 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 2033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 2323 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FileNameserviceをWindowsに対応させる。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 189 | 50 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-asitのVxWorks移植 | kurihara | kurihara | 2009/04/14 09:12 | | | 2008/10/ 14 |
| 1466 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python版マニュアルの1.0.0対応 | kurihara | kurihara | 2010/05/12 09:43 | | | |
| 377 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/ 13 |
| 1454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1876 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:32 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 1875 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 | | | |
| 1063 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | kurihara | 2010/01/15 11:10 | | | |
| 2168 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-ando | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 328 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 1991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え | kurihara | kurihara | 2013/05/31 13:29 | | | |
| 2329 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応（RTSE/RCP） | kurihara | kurihara | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 327 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 2355 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 551 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 4434 | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 1556 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 2095 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化 できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 2133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 1444 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する | n-ando | n-ando | 2010/04/27 10:58 | | | |
| 344 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 3003 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/ 06 |
| 1453 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 2438 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 2096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 3939 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_ 0 | |
| 2223 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 3041 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3608 | 0 | 整備 | 新規 | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる | n-miyamo to | n-ando | 2018/11/16 02:01 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3042 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップ ディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 1540 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 3902 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4244警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3901 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4251警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:07 | | | |
| 3903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4267警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:08 | | | |
| 3900 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4290警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 11:41 | | | |
| 4105 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 11:39 | | | 2017/05/ 31 |
| 4552 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる | n.kawauch i | n-miyam oto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4209 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4424 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4260 | 100 | 整備 | 終了 | 低め | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:27 | | | |
| 3679 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | カバレッジデータの収集 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 4460 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4398 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4431 | 0 | 整備 | 担当 | 低め | ソースコードの整形 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/01/23 14:25 | | | |
| 4423 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | デフォルトのmanager.refstring_path | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/01/23 11:18 | | | |
| 4010 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | データポート生成部分の修正 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3348 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELEASE_1 _1_1 | |
| 3347 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_ 1 | |
| 3353 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1_ 1 | |
| 3563 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3417 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3430 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3710 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4525 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/05/10 02:58 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2868 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawauc hi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/ 25 |
| 4262 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/10/13 15:57 | | | |
| 4615 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/08/17 10:05 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3888 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3435 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 2699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawauchi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 4569 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 | | RELENG_1_2 | |
| 4432 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4527 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3434 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Linux用のインストールスクリプトを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 4617 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 | | RELENG_1_2 | |
| 4173 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3742 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3785 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3465 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3418 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3786 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/01/26 16:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3351 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_1 | |
| 3827 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3828 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3346 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3891 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3349 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 4713 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python 3.8に対応する | n-miyamoto | n.kawauchi | 2019/10/15 17:49 | | | |
| 4023 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4519 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/20 18:21 | | | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 4385 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/05 18:54 | | RELENG_1_2 | |
| 4556 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージへSSLTransportを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3647 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4387 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 | | | |
| 4570 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 08:48 | | | |
| 4538 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTSE上でマネージャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4468 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | set_classpath.batへjreのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 | | | |
| 4368 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 3421 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 4456 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4486 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/03/21 21:02 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3436 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1 _2 | |
| 4571 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/08/07 10:25 | | RELENG_1 _2 | |
| 3741 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:15 | | RELENG_1 _2 | |
| 3093 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むよう に修正する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジ ュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3094 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表 記を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3380 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:17 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3090 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修 正した | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | 2015/01/ 22 |
| 3350 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1 _1 | |
| 4202 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/09/15 15:21 | | RELENG_1 _2 | |
| 3709 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4222 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/10/12 18:00 | | RELENG_1 _2 | |
| 3699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3696 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3698 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 4546 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/07/19 10:40 | | | |
| 3429 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 4219 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/10/12 11:36 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3097 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3715 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |