

OpenRTM-aist - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4617 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 | | RELENG_1_2 | |
| 4615 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/17 10:05 | | | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 4571 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/07 10:25 | | RELENG_1_2 | |
| 4570 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 08:48 | | | |
| 4569 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 | | RELENG_1_2 | |
| 4556 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージへSSLTransportを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4552 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4546 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/07/19 10:40 | | | |
| 4538 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4527 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4525 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 02:58 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4519 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/20 18:21 | | | |
| 4486 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4468 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | set_classpath.batへjreのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 | | | |
| 4456 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 | | | |
| 4432 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4387 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 | | | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4385 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/05 18:54 | | RELENG_1_2 | |
| 4262 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/13 15:57 | | | |
| 4222 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 18:00 | | RELENG_1_2 | |
| 4219 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 | | | |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4202 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 15:21 | | RELENG_1_2 | |
| 4173 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/31 16:35 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4023 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauch i | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3891 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauch i | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3888 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauch i | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3828 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3827 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3786 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/01/26 16:16 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3785 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3742 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_ 2 | |
| 3741 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:15 | | RELENG_1_ 2 | |
| 3715 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3710 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3709 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3698 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:16 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|---------------|----|
| 3696 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3647 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3600 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | | 2016/09/07 18:36 | | | |
| 3563 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3465 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3436 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_2 | |
| 3435 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3434 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Linux用のインストールスクリプトを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3430 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3429 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3421 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3418 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3417 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3380 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:17 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3353 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1_1 | |
| 3351 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_1 | |
| 3350 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3349 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_ 1 | |
| 3348 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELEASE_1 _1_1 | |
| 3347 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_ 1 | |
| 3346 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_ 1 | |
| 3097 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るよ うに修正する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジ ュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3094 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表 記を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3093 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むよう に修正する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3090 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修 正した | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/06/05 14:32 | | | 2015/01/ 22 |
| 3608 | 0 | 整備 | 新規 | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる | n-miyamo to | n-ando | 2018/11/16 02:01 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4105 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 11:39 | | | 2017/05/ 31 |
| 4713 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python 3.8に対応する | n-miyamo to | n.kawauc hi | 2019/10/15 17:49 | | | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamo to | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4461 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamo to | | 2018/03/05 10:50 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4460 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4424 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4423 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | デフォルトのmanager.refstring_path | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/01/23 11:18 | | | |
| 4209 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4111 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 列挙型Policyの修正 | n-miyamo to | katami | 2017/08/30 14:13 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 4010 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | データポート生成部分の修正 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 11:41 | | | |
| 3962 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Managerの終了処理 | n-miyamo to | | 2017/02/20 18:23 | | | |
| 3944 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | PeriodicECSharedCompositeの終了方法 | n-miyamo to | | 2017/02/14 18:51 | | | |
| 3905 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | C4996警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | | 2017/02/07 11:15 | | | |
| 3903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4267警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:08 | | | |
| 3902 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4244警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3901 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4251警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:07 | | | |
| 3900 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4290警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3679 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | カバレッジデータの収集 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 4459 | 0 | 整備 | 新規 | 低め | Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す | n-miyamo to | | 2018/02/27 10:25 | | | |
| 4431 | 0 | 整備 | 担当 | 低め | ソースコードの整形 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/01/23 14:25 | | | |
| 4260 | 100 | 整備 | 終了 | 低め | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認 | n-miyamo to | n-miyam oto | 2018/09/13 09:27 | | | |
| 2081 | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 159 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了 | n-ando | | 2008/09/29 13:49 | | | 2008/09/ 19 |
| 4434 | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4398 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyam oto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4390 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 | n-ando | ga | 2018/01/23 22:42 | | | |
| 4368 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext 以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawauc hi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|--------|------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 3939 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3559 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする | n-ando | | 2016/04/20 08:50 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3043 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 16:46 | | | |
| 3042 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3041 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3040 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 10:17 | | | |
| 3039 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3003 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/06 |
| 2878 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2871 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2868 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawauchi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/25 |
| 2699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawauchi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 2632 | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 2457 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |
| 2438 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 2409 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexing | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2366 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2355 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 2323 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2322 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2264 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-andō | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2223 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-andō | n-andō | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2168 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-andō | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2167 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-andō | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-andō | n-andō | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-andō | n-andō | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-andō | n-andō | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2095 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-andō | n-andō | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2083 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-andō | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-andō | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2032 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-andō | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2029 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-andō | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 1606 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-andō | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 1556 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-andō | n-andō | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 1540 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-andō | n-andō | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 1454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-andō | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1453 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-andō | n-andō | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 1446 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（外部用） | n-andō | | 2010/04/27 11:00 | | | |
| 1445 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（内部用） | n-andō | | 2010/04/27 10:59 | | | |
| 1444 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する | n-andō | n-andō | 2010/04/27 10:58 | | | |
| 1066 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-andō | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 1064 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-andō | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 815 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-andō | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 598 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-andō | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 588 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-andō | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 585 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-andō | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 576 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへの Ubuntu9.04のインストール | n-andō | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 575 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-andō | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 551 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-andō | n-andō | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 550 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-andō | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バージ ョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|-----------------------------------|----------|----------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 547 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 528 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/ 17 |
| 377 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/ 13 |
| 376 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/ 13 |
| 344 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 328 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 327 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 325 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 179 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/ 01 |
| 173 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 136 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCのクロス開発環境整備 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:04 | | | 2008/08/ 29 |
| 135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |
| 1915 | 100 | 整備 | 終了 | 今すぐ | VC2010への対応 | kurihara | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FileNameserviceをWindowsに対応させる。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2381 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VC10用のmsi作成環境を整備する。 | kurihara | | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2329 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP) | kurihara | kurihara | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 1992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ビルド用VMの時刻合わせを行う。 | kurihara | | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 1991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え | kurihara | kurihara | 2013/05/31 13:29 | | | |
| 1990 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え | kurihara | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 1876 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:32 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 1875 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 | | | |
| 1466 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python版マニュアルの1.0.0対応 | kurihara | kurihara | 2010/05/12 09:43 | | | |
| 1063 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | kurihara | 2010/01/15 11:10 | | | |
| 1062 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | | 2010/02/19 10:58 | | | |
| 189 | 50 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-asitのVxWorks移植 | kurihara | kurihara | 2009/04/14 09:12 | | | 2008/10/ 14 |
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Java の テンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|--------|------------------|----------|-------------------|----|
| 4472 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | コマンドラインオプション | katami | katami | 2018/02/28 14:36 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4444 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | katami | katami | 2018/02/08 13:02 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4443 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | manager.refstring_pathの機能を削除する | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4427 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | SDO サービスコンシューマの動作確認 | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行すると ワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaの ソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4272 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | rtcprof_javaをexe化する | katami | katami | 2017/12/06 15:00 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4533 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | メニュー名の修正 | ga | ga | 2018/05/21 15:17 | | | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをPython2.7に対応する。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 2602 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ソースのパッケージ構成を整理する | ga | | 2015/11/20 09:32 | | | |
| 131 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユー ザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |
| 2229 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユー ザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 2224 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 実装漏れの確認 | 匿名ユー ザー | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2180 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msilにidlファイルを含める。 | 匿名ユー ザー | | 2012/02/04 04:14 | | | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユー ザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユー ザー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユー ザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----|-------|-------|-----|---|--------|-----|------------------|------|---------|----|
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使得のDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のEnum型 | 匿名ユーザー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 761 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:23 | | | |
| 714 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユーザー | | 2009/06/23 17:16 | | | |
| 205 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil結合テスト | 匿名ユーザー | | 2008/11/18 17:54 | | | |
| 132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RtcLinkコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |