

OpenRTM-aist - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2081	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			
4713	0	整備	新規	通常	Python 3.8に対応する	n-miyamoto	n.kawauchi	2019/10/15 17:49			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1063	0	整備	新規	通常	Unitテストの見直し	kurihara	kurihara	2010/01/15 11:10			
1466	0	整備	新規	通常	Python版マニュアルの1.0.0対応	kurihara	kurihara	2010/05/12 09:43			
3040	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 10:17			
3043	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 16:46			
4423	0	整備	終了	通常	デフォルトのmanager.refstring_path	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 11:18			
1444	0	整備	新規	通常	rtmtools自動ビルドシステムを再構築する	n-ando	n-ando	2010/04/27 10:58			
1445	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (内部用)	n-ando		2010/04/27 10:59			
1446	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (外部用)	n-ando		2010/04/27 11:00			
3559	0	整備	新規	通常	RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする	n-ando		2016/04/20 08:50			
3600	0	整備	新規	通常	RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi		2016/09/07 18:36			
2223	0	整備	新規	通常	コールバックについてのサンプルを新規作成	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:29			
3905	0	整備	新規	通常	C4996警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto		2017/02/07 11:15			
3939	0	整備	新規	通常	UUIDクラスの見直し	n-ando	n-ando	2017/02/10 08:47			
3944	0	整備	新規	通常	PeriodicECSharedCompositeの終了方法	n-miyamoto		2017/02/14 18:51			
3962	0	整備	新規	通常	Managerの終了処理	n-miyamoto		2017/02/20 18:23			
4431	0	整備	担当	低め	ソースコードの整形	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 14:25			
4459	0	整備	新規	低め	Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す	n-miyamoto		2018/02/27 10:25			
3608	0	整備	新規	今すぐ	ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる	n-miyamoto	n-ando	2018/11/16 02:01		RELEASE_1_2_0	
2632	30	整備	新規	通常	UPnPで穴をあけられる仕組みを考える	n-ando		2015/07/01 09:28			
189	50	整備	終了	通常	OpenRTM-asitのVxWorks移植	kurihara	kurihara	2009/04/14 09:12			2008/10/14
4434	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4491	60	整備	解決	通常	Javaのテンプレートの修正	katami	ga	2018/03/27 20:56			
1876	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:32		RELEASE_1_1_0	
2033	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック(リスナ)機能の更新	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2168	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所を変更する	n-ando	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1_1_0	
2167	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所の変更	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	
3348	100	整備	終了	通常	1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELEASE_1_1_1	
1915	100	整備	終了	今すぐ	VC2010への対応	kurihara		2015/07/10 23:33			
131	100	整備	終了	高め	OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン	匿名ユーザー		2008/09/09 18:28			
159	100	整備	終了	高め	ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了	n-ando		2008/09/29 13:49			2008/09/19
4105	100	整備	終了	高め	PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:39			2017/05/31
132	100	整備	終了	通常	RtcLinkコードのsvnへのチェックイン	匿名ユーザー		2008/09/09 18:28			
528	100	整備	終了	通常	wimote RTC 作成	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			2009/04/17
576	100	整備	終了	通常	VMhostへのUbuntu9.04のインストール	n-ando	harumi	2009/05/22 11:59			
585	100	整備	終了	通常	デモスペースの整備	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			
598	100	整備	終了	通常	VMhostへのFreeBSD7.2のインストール	n-ando	harumi	2009/05/29 16:10			
815	100	整備	終了	通常	パンくずリストをページ上部に追加する	n-ando	harumi	2015/07/10 22:17			
1992	100	整備	終了	通常	ビルド用VMの時刻合わせを行う。	kurihara		2015/07/10 22:21			
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
205	100	整備	終了	通常	coil結合テスト	匿名ユーザー		2008/11/18 17:54			
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
714	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合	匿名ユーザー		2009/06/23 17:16			
761	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成	匿名ユーザー		2010/01/12 12:23			
1062	100	整備	終了	通常	Unitテストの見直し	kurihara		2010/02/19 10:58			
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1875	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/04/29 18:42			
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2379	100	整備	終了	通常	MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2381	100	整備	終了	通常	VC10用のmsi作成環境を整備する。	kurihara		2012/03/30 18:33			
2383	100	整備	終了	通常	FileNameserviceをWindowsに対応させる。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
3003	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3383	100	整備	終了	通常	Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する	n.kawauchi		2016/08/09 15:41			
3421	100	整備	終了	通常	vc2015 (vc14) に対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41			
3696	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			
3991	100	整備	終了	通常	coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:41			
4262	100	整備	解決	通常	fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/13 15:57			
4456	100	整備	解決	通常	Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/26 13:20			
4546	100	整備	解決	通常	ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/07/19 10:40			
4570	100	整備	解決	通常	rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 08:48			
4615	100	整備	解決	通常	Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/17 10:05			
377	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando	kurihara	2009/02/16 14:05			2009/02/13
1454	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:04			
1991	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え	kurihara	kurihara	2013/05/31 13:29			
2323	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
3033	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをPython2.7に対応する。	ga	ga	2015/06/05 14:30			
3090	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			2015/01/22
3093	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3094	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			
3679	100	整備	終了	通常	カバレッジデータの収集	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/03/19 08:16			
3698	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:16			
4398	100	整備	終了	通常	サンプルをPython2,python3両方に対応させる	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
4424	100	整備	終了	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
376	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando		2009/02/16 11:07			2009/02/13
1990	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え	kurihara	ga	2013/06/12 00:34			
2032	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando		2012/02/04 04:12			
2180	100	整備	終了	通常	msiにidlファイルを含める。	匿名ユーザー		2012/02/04 04:14			
2224	100	整備	終了	通常	実装漏れの確認	匿名ユーザー		2012/02/13 18:22			
2229	100	整備	終了	通常	onDetach callback の呼び出し位置の修正	匿名ユーザー		2012/02/04 04:07			
2322	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	ga	2013/06/12 00:34			
2602	100	整備	終了	通常	ソースのパッケージ構成を整理する	ga		2015/11/20 09:32			
3096	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3097	100	整備	終了	通常	配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3429	100	整備	終了	通常	リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
3699	100	整備	終了	通常	ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
4111	100	整備	終了	通常	列挙型Policyの修正	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:13			
4387	100	整備	解決	通常	rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/12/08 17:18			
4468	100	整備	解決	通常	set_classpath.batへjreのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/18 07:36			
880	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:09			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
881	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
884	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの「Radio」のEnum型	匿名ユーザー	ga	2012/02/03 13:10			
887	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
892	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
893	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
895	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグ設定画面	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
896	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
897	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型IDLを使用中のDataPort定義する際のヘッダファイル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
899	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
903	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
986	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] デフォルト名の必要性	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:17			
987	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
2569	100	整備	終了	通常	CPack用アイコン画像を追加する	n-ando	ga	2017/03/17 09:37			
3365	100	整備	終了	通常	Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する	n-ando	n-ando	2017/02/15 08:49			
3874	100	整備	終了	通常	VisualStudio固有コード生成機能の削除	ga	ga	2017/02/15 08:48			
3958	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面の右側のヒントを考える	n-ando	n-ando	2017/08/30 14:24			
3959	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる	n-ando	ga	2017/03/17 09:34			
4376	100	整備	解決	通常	javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更	katami	ga	2017/12/05 11:55			
4377	100	整備	解決	通常	javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる	katami	ga	2017/12/05 13:14			
4378	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。	katami	ga	2017/12/05 13:23			
4379	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。	katami	ga	2017/12/05 13:16			
4380	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加	katami	ga	2017/12/05 13:25			
4383	100	整備	解決	通常	pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更	katami	ga	2017/12/11 13:27			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4386	100	整備	解決	通常	テンプレートにOSX用の定義を追加する	n.kawauchi	ga	2017/12/11 14:08			
4471	100	整備	解決	通常	JavaのRTC作成用テンプレート	katami	ga	2018/03/10 12:24			
4474	100	整備	解決	通常	JavaのRTCソースコードテンプレート	katami	ga	2018/03/03 23:16			
4614	100	整備	解決	通常	rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 11:05			
2329	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP)	kurihara	kurihara	2013/01/25 14:43			
2409	100	整備	終了	通常	toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する	n-ando	hanyuexing	2013/01/25 14:41			
4390	100	整備	解決	通常	データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設	n-ando	ga	2018/01/23 22:42			
4519	100	整備	解決	通常	RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/04/20 18:21			
4533	100	整備	解決	通常	メニュー名の修正	ga	ga	2018/05/21 15:17			
173	100	整備	終了	通常	OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する	n-ando		2015/07/10 22:15			
3836	100	整備	終了	通常	RTCTProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/08/30 11:45			
3900	100	整備	終了	通常	C4290警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3901	100	整備	終了	通常	C4251警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:07			
3902	100	整備	終了	通常	C4244警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3903	100	整備	終了	通常	C4267警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:08			
4219	100	整備	解決	通常	ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 11:36			
4368	100	整備	解決	通常	src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める	n-ando	n.kawauchi	2017/12/08 17:51			
4260	100	整備	終了	低め	UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27			
3380	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:17		RELEASE_1_1_2	
3417	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1_1_2	
3418	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:16		RELEASE_1_1_2	
3434	100	整備	終了	通常	Linux用のインストールスクリプトを整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:20		RELEASE_1_1_2	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3435	100	整備	終了	通常	idlcompile用スクリプトファイルを移動させる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1_1_2	
3430	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3465	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3563	100	整備	終了	通常	bin下のディレクトリを整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネージャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	
3647	100	整備	終了	通常	rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:12		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4010	100	整備	終了	通常	データポート生成部分の修正	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
4209	100	整備	終了	通常	Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19		RELEASE_1_2_0	
4460	100	整備	終了	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4552	100	整備	終了	通常	Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる	n.kawauchi	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	
3039	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3715	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
4272	100	整備	新規	通常	rtcprof_javaをexe化する	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4427	100	整備	担当	通常	SDO サービスコンシューマの動作確認	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4443	100	整備	担当	通常	manager.refstring_pathの機能を削除する	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4444	100	整備	担当	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	katami	katami	2018/02/08 13:02		RELEASE_1_2_0	
4472	100	整備	新規	通常	コマンドラインオプション	katami	katami	2018/02/28 14:36		RELEASE_1_2_0	
4527	100	整備	解決	通常	Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 05:08		RELEASE_1_2_0	
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4170	100	整備	解決	通常	RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する	n.kawauchi	ga	2017/09/07 13:50		RELEASE_1_2_0	
4204	100	整備	解決	通常	テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す	n.kawauchi	ga	2017/10/03 17:17		RELEASE_1_2_0	
4469	100	整備	解決	通常	rtc.confのログレベルの修正	n-miyamoto	ga	2018/03/03 21:43		RELEASE_1_2_0	
4023	100	整備	終了	通常	RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
3379	100	整備	終了	通常	pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_1	
2699	100	整備	終了	通常	Jenkins上にBuild Pipelineを作成	n-ando	n.kawauchi	2015/11/20 09:30		RELENG_1_1	
3346	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3347	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3349	100	整備	終了	通常	pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3350	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:26		RELENG_1_1	
3351	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:31		RELENG_1_1	
3353	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELENG_1_1	
3436	100	整備	終了	通常	Windows環境用の古いビルド設定を削除する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_2	
3742	100	整備	終了	通常	Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELENG_1_2	
4202	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 15:21		RELENG_1_2	
4222	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 18:00		RELENG_1_2	
4569	100	整備	解決	通常	Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/15 06:13		RELENG_1_2	
4571	100	整備	解決	通常	Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/07 10:25		RELENG_1_2	
4617	100	整備	解決	通常	make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/09/21 02:04		RELENG_1_2	
3741	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:15		RELENG_1_2	
4385	100	整備	解決	通常	rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/12/05 18:54		RELENG_1_2	
3655	100	整備	終了	通常	[FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	