

OpenRTM-aist - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4713	0	整備	新規	通常	Python 3.8に対応する	n-miyamoto	n.kawauchi	2019/10/15 17:49			
4617	100	整備	解決	通常	make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/09/21 02:04		RELENG_1_2	
4615	100	整備	解決	通常	Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/17 10:05			
4614	100	整備	解決	通常	rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 11:05			
4571	100	整備	解決	通常	Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/07 10:25		RELENG_1_2	
4570	100	整備	解決	通常	rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/13 08:48			
4569	100	整備	解決	通常	Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/08/15 06:13		RELENG_1_2	
4556	100	整備	解決	通常	rpmパッケージへSSLTransportを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/12 07:40		RELEASE_1_2_0	
4552	100	整備	終了	通常	Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる	n.kawauchi	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	
4546	100	整備	解決	通常	ネームサーバー終了ボタンの動作用スクリプトを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/07/19 10:40			
4538	100	整備	解決	通常	RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/25 07:01		RELEASE_1_2_0	
4533	100	整備	解決	通常	メニュー名の修正	ga	ga	2018/05/21 15:17			
4527	100	整備	解決	通常	Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 05:08		RELEASE_1_2_0	
4525	100	整備	解決	通常	configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/10 02:58		RELEASE_1_2_0	
4519	100	整備	解決	通常	RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/04/20 18:21			
4491	60	整備	解決	通常	Javaのテンプレートの修正	katami	ga	2018/03/27 20:56			
4486	100	整備	解決	通常	Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組込む処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/03/21 21:02		RELEASE_1_2_0	
4474	100	整備	解決	通常	JavaのRTCソースコードテンプレート	katami	ga	2018/03/03 23:16			
4472	100	整備	新規	通常	コマンドラインオプション	katami	katami	2018/02/28 14:36		RELEASE_1_2_0	
4471	100	整備	解決	通常	JavaのRTC作成用テンプレート	katami	ga	2018/03/10 12:24			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4469	100	整備	解決	通常	rtc.confのログレベルの修正	n-miyamoto	ga	2018/03/03 21:43		RELEASE_1_2_0	
4468	100	整備	解決	通常	set_classpath.batへjreのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/05/18 07:36			
4461	100	整備	解決	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto		2018/03/05 10:50		RELEASE_1_2_0	
4460	100	整備	終了	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
4459	0	整備	新規	低め	Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す	n-miyamoto		2018/02/27 10:25			
4456	100	整備	解決	通常	Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/26 13:20			
4444	100	整備	担当	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	katami	katami	2018/02/08 13:02		RELEASE_1_2_0	
4443	100	整備	担当	通常	manager.refstring_pathの機能を削除する	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4434	50	整備	担当	通常	ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む	n-ando	n-ando	2018/01/25 08:25		RELEASE_1_2_0	
4432	100	整備	解決	通常	Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/02/21 22:51		RELEASE_1_2_0	
4431	0	整備	担当	低め	ソースコードの整形	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 14:25			
4427	100	整備	担当	通常	SDO サービスコンシューマの動作確認	katami	katami	2018/02/07 14:54		RELEASE_1_2_0	
4424	100	整備	終了	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
4423	0	整備	終了	通常	デフォルトのmanager.refstring_path	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 11:18			
4398	100	整備	終了	通常	サンプルをPython2,python3両方に対応させる	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
4390	100	整備	解決	通常	データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設	n-ando	ga	2018/01/23 22:42			
4387	100	整備	解決	通常	rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/12/08 17:18			
4386	100	整備	解決	通常	テンプレートにOSX用の定義を追加する	n.kawauchi	ga	2017/12/11 14:08			
4385	100	整備	解決	通常	rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/12/05 18:54		RELENG_1_2	
4383	100	整備	解決	通常	pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更	katami	ga	2017/12/11 13:27			
4380	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加	katami	ga	2017/12/05 13:25			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4379	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用パッチファイルにcpの設定を追加。	katami	ga	2017/12/05 13:16			
4378	100	整備	解決	通常	javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。	katami	ga	2017/12/05 13:23			
4377	100	整備	解決	通常	javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる	katami	ga	2017/12/05 13:14			
4376	100	整備	解決	通常	javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/パッチファイルのBOM無しに変更	katami	ga	2017/12/05 11:55			
4368	100	整備	解決	通常	src/ext以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める	n-ando	n.kawauchi	2017/12/08 17:51			
4272	100	整備	新規	通常	rtcprof_javaをexe化する	katami	katami	2017/12/06 15:00		RELEASE_1_2_0	
4262	100	整備	解決	通常	fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/13 15:57			
4260	100	整備	終了	低め	UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27			
4222	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 18:00		RELENG_1_2	
4219	100	整備	解決	通常	ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/10/12 11:36			
4209	100	整備	終了	通常	Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19		RELEASE_1_2_0	
4204	100	整備	解決	通常	テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す	n.kawauchi	ga	2017/10/03 17:17		RELEASE_1_2_0	
4202	100	整備	解決	通常	Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/09/15 15:21		RELENG_1_2	
4173	100	整備	解決	通常	make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/31 16:35		RELEASE_1_2_0	
4170	100	整備	解決	通常	RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する	n.kawauchi	ga	2017/09/07 13:50		RELEASE_1_2_0	
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バージ ョン	期日
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4111	100	整備	終了	通常	列挙型Policyの修正	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:13			
4023	100	整備	終了	通常	RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
4010	100	整備	終了	通常	データポート生成部分の修正	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3991	100	整備	終了	通常	coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:41			
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する2	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3962	0	整備	新規	通常	Managerの終了処理	n-miyamoto		2017/02/20 18:23			
3959	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる	n-ando	ga	2017/03/17 09:34			
3958	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面の右側のヒントを考える	n-ando	n-ando	2017/08/30 14:24			
3944	0	整備	新規	通常	PeriodicECSharedCompositeの終了方法	n-miyamoto		2017/02/14 18:51			
3939	0	整備	新規	通常	UUIDクラスの見直し	n-ando	n-ando	2017/02/10 08:47			
3905	0	整備	新規	通常	C4996警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto		2017/02/07 11:15			
3903	100	整備	終了	通常	C4267警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:08			
3902	100	整備	終了	通常	C4244警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3901	100	整備	終了	通常	C4251警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:07			
3900	100	整備	終了	通常	C4290警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3874	100	整備	終了	通常	VisualStudio固有コード生成機能の削除	ga	ga	2017/02/15 08:48			
3836	100	整備	終了	通常	RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/08/30 11:45			
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3786	100	整備	解決	通常	omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイラも可能となる環境を整える	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/01/26 16:16		RELEASE_1_2_0	
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3742	100	整備	終了	通常	Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELENG_1_2	
3741	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:15		RELENG_1_2	
3715	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
3699	100	整備	終了	通常	ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
3698	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:16			
3696	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3679	100	整備	終了	通常	カバレッジデータの収集	n-miyamo to	n-miyamo to	2017/03/19 08:16			
3655	100	整備	終了	通常	[FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_ 0	
3647	100	整備	終了	通常	rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:12		RELEASE_1 _2_0	
3608	0	整備	新規	今すぐ	ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる	n-miyamo to	n-ando	2018/11/16 02:01		RELEASE_1 _2_0	
3600	0	整備	新規	通常	RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauch i		2016/09/07 18:36			
3563	100	整備	終了	通常	bin下のディレクトリを整理する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1 _1_2	
3559	0	整備	新規	通常	RTSytemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする	n-ando		2016/04/20 08:50			
3465	100	整備	終了	通常	OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1 _1_2	
3436	100	整備	終了	通常	Windows環境用の古いビルド設定を削除する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_ 2	
3435	100	整備	終了	通常	idlcompile用スクリプトファイルを移動させる	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1 _1_2	
3434	100	整備	終了	通常	Linux用のインストールスクリプトを整理する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:20		RELEASE_1 _1_2	
3430	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1 _1_2	
3429	100	整備	終了	通常	リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:22			
3421	100	整備	終了	通常	vc2015 (vc14) に対応する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2016/08/09 15:41			
3418	100	整備	終了	通常	OepnRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:16		RELEASE_1 _1_2	
3417	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1 _1_2	
3383	100	整備	終了	通常	Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する	n.kawauch i		2016/08/09 15:41			
3380	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる	n.kawauch i	n.kawauc hi	2017/03/19 08:17		RELEASE_1 _1_2	
3379	100	整備	終了	通常	pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する	n.kawauch i	n.kawauc hi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_ 1	
3365	100	整備	終了	通常	Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する	n-ando	n-ando	2017/02/15 08:49			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3353	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELENG_1_1	
3351	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:31		RELENG_1_1	
3350	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:26		RELENG_1_1	
3349	100	整備	終了	通常	pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3348	100	整備	終了	通常	1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELEASE_1_1_1	
3347	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3346	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3097	100	整備	終了	通常	配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3096	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3094	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			
3093	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			
3043	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 16:46			
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3040	0	整備	新規	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando		2014/03/14 10:17			
3039	100	整備	担当	通常	ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良	n-ando	katami	2017/09/06 14:48		RELEASE_1_2_0	
3033	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをPython2.7に対応する。	ga	ga	2015/06/05 14:30			
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
2699	100	整備	終了	通常	Jenkins上にBuild Pipelineを作成	n-ando	n.kawauchi	2015/11/20 09:30		RELENG_1_1	
2632	30	整備	新規	通常	UPnPで穴をあけられる仕組みを考える	n-ando		2015/07/01 09:28			
2602	100	整備	終了	通常	ソースのパッケージ構成を整理する	ga		2015/11/20 09:32			
2569	100	整備	終了	通常	CPack用アイコン画像を追加する	n-ando	ga	2017/03/17 09:37			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バージ ョン	期日
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
2409	100	整備	終了	通常	toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する	n-ando	hanyuexi ng	2013/01/25 14:41			
2383	100	整備	終了	通常	FileNameserviceをWindowsに対応させる。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
2381	100	整備	終了	通常	VC10用のmsi作成環境を整備する。	kurihara		2012/03/30 18:33			
2379	100	整備	終了	通常	MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
2329	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP)	kurihara	kurihara	2013/01/25 14:43			
2323	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2322	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	ga	2013/06/12 00:34			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
2229	100	整備	終了	通常	onDetach callback の呼び出し位置の修正	匿名ユー ザー		2012/02/04 04:07			
2224	100	整備	終了	通常	実装漏れの確認	匿名ユー ザー		2012/02/13 18:22			
2223	0	整備	新規	通常	コールバックについてのサンプルを新規作成	n-ando	n-ando	2015/07/01 09:29			
2180	100	整備	終了	通常	msiにidlファイルを含める。	匿名ユー ザー		2012/02/04 04:14			
2168	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所を変更する	n-ando	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1 _1_0	
2167	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所の変更	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1 _1_0	
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
2081	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			
2033	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1 _1_0	
2032	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック (リスナ) 機能の更新	n-ando		2012/02/04 04:12			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
1992	100	整備	終了	通常	ビルド用VMの時刻合わせを行う。	kurihara		2015/07/10 22:21			
1991	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え	kurihara	kurihara	2013/05/31 13:29			
1990	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え	kurihara	ga	2013/06/12 00:34			
1915	100	整備	終了	今すぐ	VC2010への対応	kurihara		2015/07/10 23:33			
1876	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:32		RELEASE_1 _1_0	
1875	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/04/29 18:42			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1466	0	整備	新規	通常	Python版マニュアルの1.0.0対応	kurihara	kurihara	2010/05/12 09:43			
1454	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:04			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1446	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (外部用)	n-ando		2010/04/27 11:00			
1445	0	整備	新規	通常	rtmtools更新サイトの整備 (内部用)	n-ando		2010/04/27 10:59			
1444	0	整備	新規	通常	rtmtools自動ビルドシステムを再構築する	n-ando	n-ando	2010/04/27 10:58			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
1063	0	整備	新規	通常	Unitテストの見直し	kurihara	kurihara	2010/01/15 11:10			
1062	100	整備	終了	通常	Unitテストの見直し	kurihara		2010/02/19 10:58			
987	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
986	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] デフォルト名の必要性	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:17			
903	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
899	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
897	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
896	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
895	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグ設定画面	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バージ ョン	期日
893	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」	匿名ユー ザー	ta	2010/01/13 00:01			
892	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン	匿名ユー ザー	ta	2010/06/01 12:11			
887	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義	匿名ユー ザー	ta	2010/06/01 12:10			
884	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型	匿名ユー ザー	ga	2012/02/03 13:10			
881	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント	匿名ユー ザー	ta	2010/06/01 12:10			
880	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」	匿名ユー ザー	ta	2010/06/01 12:09			
815	100	整備	終了	通常	パンくずリストをページ上部に追加する	n-ando	harumi	2015/07/10 22:17			
761	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成	匿名ユー ザー		2010/01/12 12:23			
714	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合	匿名ユー ザー		2009/06/23 17:16			
598	100	整備	終了	通常	VMhostへのFreeBSD7.2のインストール	n-ando	harumi	2009/05/29 16:10			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			
585	100	整備	終了	通常	デモスペースの整備	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			
576	100	整備	終了	通常	VMhostへの Ubuntu9.04のインストール	n-ando	harumi	2009/05/22 11:59			
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
205	100	整備	終了	通常	coil結合テスト	匿名ユー ザー		2008/11/18 17:54			
173	100	整備	終了	通常	OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する	n-ando		2015/07/10 22:15			
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
132	100	整備	終了	通常	RtcLinkコードのsvnへのチェックイン	匿名ユー ザー		2008/09/09 18:28			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
131	100	整備	終了	高め	OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン	匿名ユーザー		2008/09/09 18:28			
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29
159	100	整備	終了	高め	ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了	n-ando		2008/09/29 13:49			2008/09/19
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
189	50	整備	終了	通常	OpenRTM-asitのVxWorks移植	kurihara	kurihara	2009/04/14 09:12			2008/10/14
377	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando	kurihara	2009/02/16 14:05			2009/02/13
376	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando		2009/02/16 11:07			2009/02/13
528	100	整備	終了	通常	wiimote RTC 作成	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			2009/04/17
3003	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
3090	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			2015/01/22
4105	100	整備	終了	高め	PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:39			2017/05/31