

OpenRTM-aist - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3348	100	整備	終了	通常	1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELEASE_1_1_1	
3347	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3353	100	整備	終了	通常	1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELENG_1_1	
2365	100	整備	終了	通常	ARTLinux用ECを新ECに移行する	n-ando		2012/03/30 18:34			
3563	100	整備	終了	通常	bin下のディレクトリを整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3430	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3417	100	整備	終了	通常	branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1_1_2	
3710	100	整備	終了	通常	build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3902	100	整備	終了	通常	C4244警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
3901	100	整備	終了	通常	C4251警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:07			
3903	100	整備	終了	通常	C4267警告の発生箇所を修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:08			
3900	100	整備	終了	通常	C4290警告を抑制する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/02/12 09:14			
2355	100	整備	終了	通常	Clock管理クラスを導入する	n-ando	n-ando	2012/02/07 11:16			
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
2083	100	整備	終了	通常	CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査	n-ando		2015/07/10 23:33			
547	100	整備	終了	通常	coil stringutil ユニットテスト追加	n-ando	harumi	2009/06/10 18:50			
550	100	整備	終了	通常	coil::Factory の unittest の実装	n-ando	harumi	2009/06/01 18:15			
588	100	整備	終了	通常	coil::PeriodicTask の unittest 作成	n-ando	harumi	2009/06/01 18:13			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
575	100	整備	終了	通常	coil::Properties の unittest 不足分の追加	n-ando	kurihara	2009/05/13 10:51			
551	100	整備	終了	通常	coil::Singleton の unittest の実装	n-ando	n-ando	2009/04/17 11:38			
3991	100	整備	終了	通常	coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:41			
179	100	整備	終了	通常	coilテスト	n-ando		2008/11/18 17:54			2008/10/01
205	100	整備	終了	通常	coil結合テスト	匿名ユーザー		2008/11/18 17:54			
2033	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando	kurihara	2011/12/15 12:29		RELEASE_1_1_0	
2032	100	整備	終了	通常	Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新	n-ando		2012/02/04 04:12			
2569	100	整備	終了	通常	CPack用アイコン画像を追加する	n-ando	ga	2017/03/17 09:37			
2868	100	整備	終了	通常	debパッケージcontrolファイルの変更	n-ando	n.kawauchi	2015/07/10 23:34			2014/11/25
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
2323	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	kurihara	2012/03/30 17:41			
2322	100	整備	終了	通常	ExecutionContextBaseの見直し	n-ando	ga	2013/06/12 00:34			
2878	100	整備	終了	通常	Fedora 18 19のパッケージ作成	n-ando		2015/07/10 23:34			
1556	100	整備	終了	通常	Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する	n-ando	n-ando	2011/02/04 18:16			
2095	100	整備	終了	通常	Fedora14のパッケージビルド・アップロード	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2383	100	整備	終了	通常	FileNameserviceをWindowsに対応させる。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:33			
3888	100	整備	終了	通常	FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
3959	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる	n-ando	ga	2017/03/17 09:34			
3958	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面の右側のヒントを考える	n-ando	n-ando	2017/08/30 14:24			
3435	100	整備	終了	通常	idlcompile用スクリプトファイルを移動させる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:19		RELEASE_1_1_2	
2699	100	整備	終了	通常	Jenkins上にBuild Pipelineを作成	n-ando	n.kawauchi	2015/11/20 09:30		RELENG_1_1	
3434	100	整備	終了	通常	Linux用のインストールスクリプトを整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:20		RELEASE_1_1_2	
3742	100	整備	終了	通常	Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELENG_1_2	
2180	100	整備	終了	通常	msiにidlファイルを含める。	匿名ユーザー		2012/02/04 04:14			
2379	100	整備	終了	通常	MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。	kurihara	kurihara	2012/03/30 18:34			

#	進捗率	トラック ー	ステータ ス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴ リ	対象バー ジョン	期日
3785	100	整備	終了	通常	msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14		RELEASE_1_2_0	
3465	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22		RELEASE_1_1_2	
3418	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:16		RELEASE_1_1_2	
2229	100	整備	終了	通常	onDetach callback の呼び出し位置の修正	匿名ユーザー		2012/02/04 04:07			
1606	0	整備	終了	通常	OpenHRP3 の SimulationEC を含める	n-ando		2013/05/31 13:33			
3892	100	整備	終了	通常	openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
3893	100	整備	終了	通常	openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:43		RELEASE_1_2_0	
714	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合	匿名ユーザー		2009/06/23 17:16			
761	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成	匿名ユーザー		2010/01/12 12:23			
2454	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成	n-ando		2012/06/08 14:09			
3351	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:31		RELENG_1_1	
3827	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
3828	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:13		RELEASE_1_2_0	
131	100	整備	終了	高め	OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン	匿名ユーザー		2008/09/09 18:28			
3346	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
3891	100	整備	終了	通常	openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 11:44		RELEASE_1_2_0	
135	100	整備	終了	通常	OpenRTM-aistクロス開発環境	n-ando	harumi	2009/01/10 22:09			
189	50	整備	終了	通常	OpenRTM-asitのVxWorks移植	kurihara	kurihara	2009/04/14 09:12			2008/10/14
173	100	整備	終了	通常	OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する	n-ando		2015/07/10 22:15			
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
325	100	整備	終了	通常	pkg-configの導入	n-ando	harumi	2010/03/01 09:52			
1066	100	整備	終了	通常	pkg_install.shの見直し	n-ando	harumi	2010/02/19 10:59			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2029	100	整備	終了	通常	pkg_install100_*スクリプトの動作チェック	n-ando		2011/02/23 08:59			
3379	100	整備	終了	通常	pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41		RELENG_1_1	
3349	100	整備	終了	通常	pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:27		RELENG_1_1	
2457	100	整備	終了	通常	PPA上でパッケージを提供する	n-ando		2012/07/10 16:33			
4105	100	整備	終了	高め	PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 11:39			2017/05/31
4552	100	整備	終了	通常	Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる	n.kawauchi	n-miyamoto	2018/09/13 09:16		RELEASE_1_2_0	
4209	100	整備	終了	通常	Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する2	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3365	100	整備	終了	通常	Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する	n-ando	n-ando	2017/02/15 08:49			
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4023	100	整備	終了	通常	RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:21		RELEASE_1_2_0	
2133	100	整備	終了	通常	RELEASE_1_1_0タグを打つ	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2132	100	整備	終了	通常	RELENG_1_1ブランチを切る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
3647	100	整備	終了	通常	rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:12		RELEASE_1_2_0	
4424	100	整備	終了	通常	rtc.confのデフォルトファイルパス	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
132	100	整備	終了	通常	RtcLinkコードのsvnへのチェックイン	匿名ユーザー		2008/09/09 18:28			
3836	100	整備	終了	通常	RTCProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。	n-ando	n-ando	2017/08/30 11:45			
136	100	整備	終了	通常	RTCのクロス開発環境整備	n-ando	harumi	2009/01/10 22:04			2008/08/29

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
344	100	整備	終了	通常	rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す	n-ando	n-ando	2009/01/20 04:21			
2366	100	整備	終了	通常	RTPreemptECを新ECに移行する	n-ando		2012/02/09 10:19			
377	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando	kurihara	2009/02/16 14:05			2009/02/13
376	100	整備	終了	通常	SDO 1.1対応	n-ando		2009/02/16 11:07			2009/02/13
2409	100	整備	終了	通常	toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する	n-ando	hanyuexing	2013/01/25 14:41			
3003	100	整備	終了	通常	trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ	n-ando	n-ando	2014/02/06 11:15			2014/02/06
2871	100	整備	終了	通常	ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する	n-ando		2015/07/10 23:34			
1454	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	kurihara	2011/04/29 21:04			
1453	100	整備	終了	通常	Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64)	n-ando	n-ando	2010/05/07 16:46			
1876	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/12/15 12:32		RELEASE_1_1_0	
1875	100	整備	終了	通常	Ubuntu-10.10への対応	kurihara	kurihara	2011/04/29 18:42			
2438	100	整備	終了	通常	Ubuntu12.04パッケージ作成	n-ando	n-ando	2012/06/04 22:00			
3383	100	整備	終了	通常	Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する	n.kawauchi		2016/08/09 15:41			
4260	100	整備	終了	低め	UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:27			
1062	100	整備	終了	通常	Unitテストの見直し	kurihara		2010/02/19 10:58			
2096	100	整備	終了	通常	UNIX版のインストールパス見直し	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:33			
2381	100	整備	終了	通常	VC10用のmsi作成環境を整備する。	kurihara		2012/03/30 18:33			
1915	100	整備	終了	今すぐ	VC2010への対応	kurihara		2015/07/10 23:33			
3421	100	整備	終了	通常	vc2015 (vc14) に対応する	n.kawauchi	n.kawauchi	2016/08/09 15:41			
3874	100	整備	終了	通常	VisualStudio固有コード生成機能の削除	ga	ga	2017/02/15 08:48			
576	100	整備	終了	通常	VMhostへの Ubuntu9.04のインストール	n-ando	harumi	2009/05/22 11:59			
598	100	整備	終了	通常	VMhostへのFreeBSD7.2のインストール	n-ando	harumi	2009/05/29 16:10			
528	100	整備	終了	通常	wiimote RTC 作成	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			2009/04/17
2167	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所の変更	n-ando		2012/02/04 04:14		RELEASE_1_1_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2168	100	整備	終了	通常	Windowsでのスタートメニューの場所を変更する	n-ando	kurihara	2011/10/19 18:45		RELEASE_1_1_0	
1064	100	整備	終了	通常	Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める	n-ando		2010/02/08 22:47			
3436	100	整備	終了	通常	Windows環境用の古いビルド設定を削除する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:19		RELENG_1_2	
3741	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:15		RELENG_1_2	
3093	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			
3096	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3094	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			
3380	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:17		RELEASE_1_1_2	
3033	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラをPython2.7に対応する。	ga	ga	2015/06/05 14:30			
3090	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:32			2015/01/22
3350	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/11/20 09:26		RELENG_1_1	
3709	100	整備	終了	通常	Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:15		RELEASE_1_2_0	
987	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
893	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
881	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
896	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
895	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグ設定画面	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
903	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
880	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:09			
887	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
897	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型IDLを使得のDataPort定義する際のヘッダファイル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
899	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
892	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
986	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] デフォルト名の必要性	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:17			
884	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型	匿名ユーザー	ga	2012/02/03 13:10			
3655	100	整備	終了	通常	[FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。	n-ando	n-ando	2017/02/12 09:16		RELENG_2_0	
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3679	100	整備	終了	通常	カバレッジデータの収集	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/03/19 08:16			
4460	100	整備	終了	通常	コマンドラインオプションに関するコメントの修正する	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/09/13 09:18		RELEASE_1_2_0	
328	100	整備	終了	通常	サンプルRTCのテストフレームワークの整備	n-ando	kurihara	2009/02/02 18:13			
4398	100	整備	終了	通常	サンプルをPython2,python3両方に対応させる	n-ando	n-miyamoto	2018/09/13 09:19			
2602	100	整備	終了	通常	ソースのパッケージ構成を整理する	ga		2015/11/20 09:32			
4423	0	整備	終了	通常	デフォルトのmanager.refstring_path	n-miyamoto	n-miyamoto	2018/01/23 11:18			
585	100	整備	終了	通常	デモスペースの整備	n-ando	harumi	2009/05/22 12:00			
4010	100	整備	終了	通常	データポート生成部分の修正	n-miyamoto	n-miyamoto	2017/08/30 14:20		RELEASE_1_2_0	
3699	100	整備	終了	通常	ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
3698	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:16			
3696	100	整備	終了	通常	ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 12:14			
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
815	100	整備	終了	通常	パンくずリストをページ上部に追加する	n-ando	harumi	2015/07/10 22:17			
1992	100	整備	終了	通常	ビルド用VMの時刻合わせを行う。	kurihara		2015/07/10 22:21			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
159	100	整備	終了	高め	ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了	n-ando		2008/09/29 13:49			2008/09/19
3041	100	整備	終了	通常	プロジェクト作成ツールを64bit対応にする	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
3429	100	整備	終了	通常	リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:22			
4111	100	整備	終了	通常	列挙型Policyの修正	n-miyamoto	katami	2017/08/30 14:13			
2264	100	整備	終了	通常	動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える	n-ando		2015/07/10 23:34			
3042	100	整備	終了	通常	古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32)	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:34			
2224	100	整備	終了	通常	実装漏れの確認	匿名ユーザー		2012/02/13 18:22			
2081	0	整備	却下	高め	最新のソースでRCP版ツールをビルドする	n-ando		2015/07/10 23:33			
1540	100	整備	終了	通常	検証用のFedora13のVMを準備する	n-ando	n-ando	2010/06/01 12:43			
1990	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え	kurihara	ga	2013/06/12 00:34			
1991	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え	kurihara	kurihara	2013/05/31 13:29			
2329	100	整備	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP)	kurihara	kurihara	2013/01/25 14:43			
327	100	整備	終了	通常	複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成	n-ando	kurihara	2009/01/26 14:38			
3097	100	整備	終了	通常	配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:29			
3715	100	整備	終了	通常	Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/03/19 08:21		RELEASE_1_2_0	