

OpenRTM-aist - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3715 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3097 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 327 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 2329 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP) | kurihara | kurihara | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 1991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え | kurihara | kurihara | 2013/05/31 13:29 | | | |
| 1990 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え | kurihara | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 1540 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 2081 | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2224 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 実装漏れの確認 | 匿名ユーザー | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 3042 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2264 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 4111 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 列挙型Policyの修正 | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 4219 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ログ収集で利用しているfluent-bitはタグソース利用に変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 11:36 | | | |
| 3608 | 0 | 整備 | 新規 | 今すぐ | ログにエスケープシーケンスが入るため見づらくなる | n-miyamoto | n-ando | 2018/11/16 02:01 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3429 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 4533 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | メニュー名の修正 | ga | ga | 2018/05/21 15:17 | | | |
| 3041 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 159 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了 | n-ando | | 2008/09/29 13:49 | | | 2008/09/19 |
| 1992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ビルド用VMの時刻合わせを行う。 | kurihara | | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 815 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-ando | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 3043 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 16:46 | | | |
| 3040 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | | 2014/03/14 10:17 | | | |
| 3039 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | ネームサービスに登録する名前のフォーマットに関する改良 | n-ando | katami | 2017/09/06 14:48 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4546 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | ネームサーバ終了ボタンの動作用スクリプトを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/07/19 10:40 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|---------------|----|
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3698 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 3696 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 4010 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | データポート生成部分の修正 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4390 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | データポート接続ダイアログにタイムスタンプオプション選択プルダウンを増設 | n-ando | ga | 2018/01/23 22:42 | | | |
| 585 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 4423 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | デフォルトのmanager.refstring_path | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/01/23 11:18 | | | |
| 4386 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートにOSX用の定義を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/12/11 14:08 | | | |
| 4204 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | テンプレートからCMakeポリシー「CMP0002」の定義を外す | n.kawauchi | ga | 2017/10/03 17:17 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4431 | 0 | 整備 | 担当 | 低め | ソースコードの整形 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/01/23 14:25 | | | |
| 2602 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ソースのパッケージ構成を整理する | ga | | 2015/11/20 09:32 | | | |
| 4398 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 328 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 2223 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 4461 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamoto | | 2018/03/05 10:50 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4460 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4472 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | コマンドラインオプション | katami | katami | 2018/02/28 14:36 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3679 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | カバレッジデータの収集 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの「Radio」のEnum型 | 匿名ユーザー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使得のDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 4222 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにThroughputサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/12 18:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3709 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4202 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用ソースパッケージにAnalyzerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/09/15 15:21 | | RELENG_1_2 | |
| 3350 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |
| 3090 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | 2015/01/22 |
| 3033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをPython2.7に対応する。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 3380 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:17 | | RELEASE_1_1_2 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 3094 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3093 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組み込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3741 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:15 | | RELENG_1_2 | |
| 4571 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows用OpenRTMConfig.cmakeへrtmCamera, rtmManipulator用変数を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/07 10:25 | | RELENG_1_2 | |
| 3436 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_2 | |
| 4486 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows環境でのビルド時、OpenSSLのバイナリを組み込む処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/03/21 21:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1064 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 4456 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Windows上でネームサービスを終了させるためのバッチ処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/26 13:20 | | | |
| 2168 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-ando | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2167 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 528 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/17 |
| 598 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 576 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのUbuntu9.04のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3421 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 1915 | 100 | 整備 | 終了 | 今すぐ | VC2010への対応 | kurihara | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2381 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VC10用のmsi作成環境を整備する。 | kurihara | | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 3939 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 2632 | 30 | 整備 | 新規 | 通常 | UPnPで穴をあけられる仕組みを考える | n-ando | | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1063 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | kurihara | 2010/01/15 11:10 | | | |
| 1062 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | | 2010/02/19 10:58 | | | |
| 4260 | 100 | 整備 | 終了 | 低め | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:27 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 3383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 2438 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 1876 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:32 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 1875 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 | | | |
| 1454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1453 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 2871 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3003 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/ 06 |
| 2409 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexing | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 4368 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | src/ext 以下の拡張モジュールのヘッダをWindowsインストーラ、debパッケージに含める | n-ando | n.kawauchi | 2017/12/08 17:51 | | | |
| 4468 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | set_classpath.batへjreのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/18 07:36 | | | |
| 4427 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | SDO サービスコンシューマの動作確認 | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 377 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/ 13 |
| 376 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/ 13 |
| 3559 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RTSystemEditorのエラーメッセージをもう少し詳しくする | n-ando | | 2016/04/20 08:50 | | | |
| 4538 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTSE上でマネジャー経由でOpenCVサンプルRTCを起動できるようにrtc.confを整備する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/25 07:01 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2366 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 344 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 1444 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools自動ビルドシステムを再構築する | n-ando | n-ando | 2010/04/27 10:58 | | | |
| 1446 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（外部用） | n-ando | | 2010/04/27 11:00 | | | |
| 1445 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | rtmtools更新サイトの整備（内部用） | n-ando | | 2010/04/27 10:59 | | | |
| 4570 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtm-namingへネームサービス終了用オプションを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 08:48 | | | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 4170 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RTCテンプレートにmsi用のupgrade GUID設定を追加する | n.kawauchi | ga | 2017/09/07 13:50 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 136 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCのクロス開発環境整備 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:04 | | | 2008/08/29 |
| 4272 | 100 | 整備 | 新規 | 通常 | rtcprof_javaをexe化する | katami | katami | 2017/12/06 15:00 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints:に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RtcLinkコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |
| 4387 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtcd_javaとrtcprof_javaのLinux環境でのインストール先をbinにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/08 17:18 | | | |
| 4469 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rtc.confのログレベルの修正 | n-miyamoto | ga | 2018/03/03 21:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4444 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | katami | katami | 2018/02/08 13:02 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4424 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 3647 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4556 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージへSSLTransportを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/06/12 07:40 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4385 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージのリリース番号表記をC++に合わせて変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/12/05 18:54 | | RELENG_1_2 | |
| 4614 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | rpmパッケージに含めるファイルとディレクトリ指定方法を見直す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/13 11:05 | | | |
| 2132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 4519 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | RCP版RTSystemEditor生成用にMANIFEST.MFのバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/04/20 18:21 | | | |
| 3600 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | RCP版RTSystemEditorを作成する仕組みをJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | | 2016/09/07 18:36 | | | |
| 4023 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 1466 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python版マニュアルの1.0.0対応 | kurihara | kurihara | 2010/05/12 09:43 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|--|------------|------------|------------------|----------|---------------|------------|
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4383 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | pythonのidlコンパイル用シェルスクリプトをのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/11 13:27 | | | |
| 4209 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4552 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4713 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Python 3.8に対応する | n-miyamoto | n.kawauchi | 2019/10/15 17:49 | | | |
| 4459 | 0 | 整備 | 新規 | 低め | Python 3.6の場合にrtctreeのコネクタ接続処理が例外を出す | n-miyamoto | | 2018/02/27 10:25 | | | |
| 4105 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:39 | | | 2017/05/31 |
| 2457 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 3349 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 2029 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 1066 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 325 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 3944 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | PeriodicECSharedCompositeの終了方法 | n-miyamoto | | 2017/02/14 18:51 | | | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 173 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 189 | 50 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-asitのVxWorks移植 | kurihara | kurihara | 2009/04/14 09:12 | | | 2008/10/14 |
| 135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |
| 3891 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3346 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 131 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユー ザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |
| 3828 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3827 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3351 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_ 1 | |
| 2454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |
| 761 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成 | 匿名ユー ザー | | 2010/01/12 12:23 | | | |
| 714 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユー ザー | | 2009/06/23 17:16 | | | |
| 3893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 1606 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3 の SimulationEC を含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 2229 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユー ザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 3786 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | omniidl.exeでC++, PythonどちらのIDLコンパイルも可能となる環境を整える | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/01/26 16:16 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3418 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3465 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3785 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2180 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msilにidlファイルを含める。 | 匿名ユー ザー | | 2012/02/04 04:14 | | | |
| 3962 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | Managerの終了処理 | n-miyamo to | | 2017/02/20 18:23 | | | |
| 4443 | 100 | 整備 | 担当 | 通常 | manager.refstring_pathの機能を削除する | katami | katami | 2018/02/07 14:54 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3742 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_ 2 | |
| 4173 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make installでビルドとインストールの実行時にdoxygen_classref.confでエラーになる | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/08/31 16:35 | | RELEASE_1 _2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4617 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | make distで生成するソースパッケージにドキュメントを含めない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/09/21 02:04 | | RELENG_1_2 | |
| 3434 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Linux用のインストールスクリプトを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 4527 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用のrtcd_java, rtcprof_javaスクリプトでRTM_JAVA_ROOTを定義する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/05/10 05:08 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4432 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux用OpenRTMConfig.cmakeのOPENRTM_INCLUDE_DIRSへrtm/extのパスを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/02/21 22:51 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4569 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Linux環境でのネームサービス開始・終了がRTSEのボタン操作でも動くように整える | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/15 06:13 | | RELENG_1_2 | |
| 2699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawauchi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 4379 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用バッチファイルにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:16 | | | |
| 4378 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用シェルスクリプトにcpの設定を追加。 | katami | ga | 2017/12/05 13:23 | | | |
| 4380 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTC実行用xmlファイル(ant向け)を追加 | katami | ga | 2017/12/05 13:25 | | | |
| 4471 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTC作成用テンプレート | katami | ga | 2018/03/10 12:24 | | | |
| 4474 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | JavaのRTCソースコードテンプレート | katami | ga | 2018/03/03 23:16 | | | |
| 4377 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのRTCで生成されるビルド用ファイル(build_<RTC名>.xml)をantで実行するとワーニングがでる | katami | ga | 2017/12/05 13:14 | | | |
| 4376 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | javaのソースコードとRTC実行用シェルスクリプト/バッチファイルのBOM無しに変更 | katami | ga | 2017/12/05 11:55 | | | |
| 4491 | 60 | 整備 | 解決 | 通常 | Javaのテンプレートの修正 | katami | ga | 2018/03/27 20:56 | | | |
| 3435 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3888 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FileNameserviceをWindowsに対応させる。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 4615 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | Fedora環境でrtm-namingによるネームサービスの開始・終了の繰り返し処理ができない | n.kawauchi | n.kawauchi | 2018/08/17 10:05 | | | |
| 4262 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | fedora26向けにtags/RELEASE_1_1_2へtrunk修正をマージする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/10/13 15:57 | | | |
| 2095 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1556 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 2878 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2323 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----------------|
| 2322 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauch i | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2868 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawauc hi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/ 25 |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 4525 | 100 | 整備 | 解決 | 通常 | configure.acのライブラリ検索パスに新たなパスを追加する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2018/05/10 02:58 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1 _1_0 | |
| 2032 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 4434 | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 205 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil結合テスト | 匿名ユー ザー | | 2008/11/18 17:54 | | | |
| 179 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/ 01 |
| 3991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/08/30 11:41 | | | |
| 551 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |
| 575 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 588 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 550 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |
| 547 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 2083 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauch i | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauch i | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 2355 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 3905 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | C4996警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | | 2017/02/07 11:15 | | | |
| 3900 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4290警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4267警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:08 | | | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 3901 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4251警告を抑制する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:07 | | | |
| 3902 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4244警告の発生箇所を修正する | n-miyamo to | n-miyam oto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauch i | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauch i | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3710 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1 _2_0 | |
| 3430 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3417 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 3563 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1 _1_2 | |
| 2365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 3353 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1 _1 | |
| 3347 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1 _1 | |
| 3348 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認 | n.kawauch i | n.kawauc hi | 2015/11/20 09:27 | | RELEASE_1 _1_1 | |