

OpenRTM-aist - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 4260 | 100 | 整備 | 終了 | 低め | UbuntuでTAO+OpenRTM-aistの動作確認 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:27 | | | |
| 4424 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtc.confのデフォルトファイルパス | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4398 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルをPython2,python3両方に対応させる | n-ando | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | | |
| 4209 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3でsetup.pyを実行した場合にエラーが出る問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:19 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4460 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | コマンドラインオプションに関するコメントの修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/09/13 09:18 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4552 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Python3.6の場合、Tkinterのimportは全て小文字で表記しないとエラーになる | n.kawauchi | n-miyamoto | 2018/09/13 09:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4423 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | デフォルトのmanager.refstring_path | n-miyamoto | n-miyamoto | 2018/01/23 11:18 | | | |
| 3993 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3834 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC作成用テンプレートを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | cmake_minimum_requiredを3.0.2とする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4134 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4153 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4154 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる | n.kawauchi | ga | 2017/08/30 14:24 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 4023 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RCP版RTSystemEditorのマージモジュールをEclipse4.4ベースで作成する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4010 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | データポート生成部分の修正 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 14:20 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|------------|
| 3827 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのdebパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3828 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのrpmパッケージ作成処理を追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 14:13 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 4111 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 列挙型Policyの修正 | n-miyamoto | katami | 2017/08/30 14:13 | | | |
| 3436 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows環境用の古いビルド設定を削除する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:19 | | RELENG_1_2 | |
| 3709 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用ソースパッケージにExtTriggerサンプルを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3742 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Makefile.amで定義しているVisual Studio用プロジェクトファイル生成処理を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3785 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msm作成処理においてExtTriggerサンプルを起動するbatスクリプトを追加する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3696 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 12:14 | | | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3888 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FindOpenRTM.cmakeをリポジトリの管理から外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3891 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aistのdebパッケージにexampleディレクトリが含まれないようにする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:44 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist debパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | openrtm-aist rpmパッケージのexampleとdocのインストール先を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/08/30 11:43 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilをVxWorksでビルドする際に発生するコンパイルエラーを修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:41 | | | |
| 4105 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | PublisherPeriodic、PublisherNewの列挙型Policyの問題 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/08/30 11:39 | | | 2017/05/31 |
| 3353 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号等を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELENG_1_1 | |
| 3429 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | リポジトリのtrunkディレクトリ構成を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3430 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3563 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | bin下のディレクトリを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |

| # | 進捗率 | トラック ー | ステータ ス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴ リ | 対象バー ジョン | 期日 |
|------|-----|-----------|-----------|-----|---|------------|------------|------------------|----------|---------------|----|
| 3465 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Javaのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントにバージョン番号を追加し、この番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:22 | | | |
| 3710 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | build.xmlで設定しているバージョン番号の定義方法を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3715 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:21 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3434 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Linux用のインストールスクリプトを整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:20 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3435 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | idlcompile用スクリプトファイルを移動させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3417 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | branches/RELENG_1_1ソースのバージョン番号を1.1.2とする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:19 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3380 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをomniORBpy4.xに対応させる | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:17 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3418 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OepnRTM-aist-Pythonのmsmを作成する仕組みをスクリプト化しJenkinsのJOBとして登録する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | RELEASE_1_1_2 | |
| 3698 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ドキュメントに掲載しているバージョン番号の管理を一元化する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 3679 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | カバレッジデータの収集 | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/03/19 08:16 | | | |
| 3741 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラmsiを生成する処理を外す | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:15 | | RELENG_1_2 | |
| 3647 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rpmパッケージ名のアーキテクチャをi686にする | n.kawauchi | n.kawauchi | 2017/03/19 08:12 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3982 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3980 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3965 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2 | n.kawauchi | ga | 2017/03/17 09:38 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3890 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:05 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3833 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する | n.kawauchi | ga | 2017/03/16 16:04 | | RELEASE_1_2_0 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|------------|------------|------------------|------|---------------|----|
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3874 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VisualStudio固有コード生成機能の削除 | ga | ga | 2017/02/15 08:48 | | | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3900 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4290警告を抑制する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3902 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4244警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:14 | | | |
| 3903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4267警告の発生箇所を修正する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:08 | | | |
| 3901 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | C4251警告を抑制する | n-miyamoto | n-miyamoto | 2017/02/12 09:07 | | | |
| 3383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu15.10 の環境で、autogenに失敗する | n.kawauchi | | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 3379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_fedora.shでdnfコマンドに対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | RELENG_1_1 | |
| 3421 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | vc2015 (vc14) に対応する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2016/08/09 15:41 | | | |
| 2602 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ソースのパッケージ構成を整理する | ga | | 2015/11/20 09:32 | | | |
| 3351 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Javaのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:31 | | RELENG_1_1 | |
| 2699 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Jenkins上にBuild Pipelineを作成 | n-ando | n.kawauchi | 2015/11/20 09:30 | | RELENG_1_1 | |
| 3349 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_instal_python_fedora.shでdnfコマンドに対応した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3346 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-Pythonのbranches/RELENG_1_1を整理する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3347 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1版インストーラ・パッケージ作成に向けてバージョン番号を更新する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELENG_1_1 | |
| 3348 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 1.1.1-RELEASE版Windowsインストーラ・Linuxパッケージの動作確認 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:27 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3350 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ向けにRTM_ROOTを設定する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/11/20 09:26 | | RELENG_1_1 | |
| 3042 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 古いプロパティシートを削除するとともに、プロパティシートを更新、トップディレクトリに置く (Win32) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3041 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | プロジェクト作成ツールを64bit対応にする | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2878 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora 18 19のパッケージ作成 | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2871 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ubuntu (quantal, raring, saucy) のパッケージを作成する | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|------------|------------|------------------|------|---------|------------|
| 2868 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | debパッケージcontrolファイルの変更 | n-ando | n.kawauchi | 2015/07/10 23:34 | | | 2014/11/25 |
| 2264 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 動的モジュールロードまわりのエラー処理を考える | n-ando | | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2133 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELEASE_1_1_0タグを打つ | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RELENG_1_1ブランチを切る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | UNIX版のインストールパス見直し | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2095 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora14のパッケージビルド・アップロード | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2081 | 0 | 整備 | 却下 | 高め | 最新のソースでRCP版ツールをビルドする | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 2083 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CMakeでつくったvcxprojがVC2010で使えるか調査 | n-ando | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1915 | 100 | 整備 | 終了 | 今すぐ | VC2010への対応 | kurihara | | 2015/07/10 23:33 | | | |
| 1992 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ビルド用VMの時刻合わせを行う。 | kurihara | | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 815 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | パンくずリストをページ上部に追加する | n-ando | harumi | 2015/07/10 22:17 | | | |
| 173 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTMのWeb上のVMImageを0.4.2版に更新する | n-ando | | 2015/07/10 22:15 | | | |
| 3094 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラのプロダクト名、msiファイル名、スタートメニューの表記を変更する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3093 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラでRTSystemEditorRCPIはマージモジュールを組込むように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | |
| 3090 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラ作成時、ARCHに対応したPythonパスを指定するように修正した | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:32 | | | 2015/01/22 |
| 3033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラをPython2.7に対応する。 | ga | ga | 2015/06/05 14:30 | | | |
| 3096 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows用インストーラの64bit版を作成する。RTSystemEditorRCPIはマージモジュール利用に変更する。プロダクト名・msiファイル名も変更する。 | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3097 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 配布用ソースのzipファイル名をtar.gzの名前に合わせて、バージョン番号が入るように修正する | n.kawauchi | n.kawauchi | 2015/06/05 14:29 | | | |
| 3003 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | trunk->branches/RELENG_1_1へのマージ | n-ando | n-ando | 2014/02/06 11:15 | | | 2014/02/06 |
| 2322 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 1990 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのHudsonへの乗り換え | kurihara | ga | 2013/06/12 00:34 | | | |
| 1606 | 0 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenHRP3のSimulationECを含める | n-ando | | 2013/05/31 13:33 | | | |
| 1991 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの乗り換え | kurihara | kurihara | 2013/05/31 13:29 | | | |
| 2329 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 自動ビルドツールのJenkinsへの対応 (RTSE/RCP) | kurihara | kurihara | 2013/01/25 14:43 | | | |
| 2409 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | toolがEclipse Indigoで動くかどうか確認する | n-ando | hanyuexing | 2013/01/25 14:41 | | | |
| 2457 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | PPA上でパッケージを提供する | n-ando | | 2012/07/10 16:33 | | | |
| 2454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist-1.1.0-RELEASEのDebianパッケージの作成 | n-ando | | 2012/06/08 14:09 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|----------|----------|------------------|------|---------------|----|
| 2438 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu12.04パッケージ作成 | n-ando | n-ando | 2012/06/04 22:00 | | | |
| 2365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ARTLinux用ECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2379 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | MSI作成時に、OpenCV-RTCのビルドを行うようにする。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:34 | | | |
| 2381 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VC10用のmsi作成環境を整備する。 | kurihara | | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2383 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FileNameserviceをWindowsに対応させる。 | kurihara | kurihara | 2012/03/30 18:33 | | | |
| 2323 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | ExecutionContextBaseの見直し | n-ando | kurihara | 2012/03/30 17:41 | | | |
| 2224 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 実装漏れの確認 | 匿名ユーザー | | 2012/02/13 18:22 | | | |
| 2366 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTPreemptECを新ECに移行する | n-ando | | 2012/02/09 10:19 | | | |
| 2355 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Clock管理クラスを導入する | n-ando | n-ando | 2012/02/07 11:16 | | | |
| 2180 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | msiにidlファイルを含める。 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:14 | | | |
| 2167 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所の変更 | n-ando | | 2012/02/04 04:14 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2032 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | | 2012/02/04 04:12 | | | |
| 2229 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | onDetach callback の呼び出し位置の修正 | 匿名ユーザー | | 2012/02/04 04:07 | | | |
| 884 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型 | 匿名ユーザー | ga | 2012/02/03 13:10 | | | |
| 1876 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/12/15 12:32 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2033 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Configurationのコールバック（リスナ）機能の更新 | n-ando | kurihara | 2011/12/15 12:29 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2168 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windowsでのスタートメニューの場所を変更する | n-ando | kurihara | 2011/10/19 18:45 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 1454 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | kurihara | 2011/04/29 21:04 | | | |
| 1875 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu-10.10への対応 | kurihara | kurihara | 2011/04/29 18:42 | | | |
| 2029 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install100_*スクリプトの動作チェック | n-ando | | 2011/02/23 08:59 | | | |
| 1556 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Fedora13 (i386, x86_64) 用パッケージを用意する | n-ando | n-ando | 2011/02/04 18:16 | | | |
| 1540 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 検証用のFedora13のVMを準備する | n-ando | n-ando | 2010/06/01 12:43 | | | |
| 987 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:18 | | | |
| 986 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] デフォルト名の必要性 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:17 | | | |
| 897 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 896 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 892 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:11 | | | |
| 887 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 881 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:10 | | | |
| 880 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/06/01 12:09 | | | |
| 1453 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Ubuntu 10.04 LTS パッケージ作成 (i386, x86_64) | n-ando | n-ando | 2010/05/07 16:46 | | | |
| 325 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg-configの導入 | n-ando | harumi | 2010/03/01 09:52 | | | |
| 1066 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | pkg_install.shの見直し | n-ando | harumi | 2010/02/19 10:59 | | | |
| 1062 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Unitテストの見直し | kurihara | | 2010/02/19 10:58 | | | |
| 1064 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Windows版msiパッケージにomniORBのDLLとライセンスを含める | n-ando | | 2010/02/08 22:47 | | | |
| 893 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:01 | | | |
| 895 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグ設定画面 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 899 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 903 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」 | 匿名ユーザー | ta | 2010/01/12 23:59 | | | |
| 761 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-メモリーリーク自動チェックツールの作成 | 匿名ユーザー | | 2010/01/12 12:23 | | | |
| 714 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aist(C++)-v1.0.0-RC1 古いIDLファイル混在によるRtcBuilderの不具合 | 匿名ユーザー | | 2009/06/23 17:16 | | | |
| 547 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil stringutil ユニットテスト追加 | n-ando | harumi | 2009/06/10 18:50 | | | |
| 550 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Factory の unittest の実装 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:15 | | | |
| 588 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::PeriodicTask の unittest 作成 | n-ando | harumi | 2009/06/01 18:13 | | | |
| 598 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへのFreeBSD7.2のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/29 16:10 | | | |
| 585 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | デモスペースの整備 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | |
| 528 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | wiimote RTC 作成 | n-ando | harumi | 2009/05/22 12:00 | | | 2009/04/17 |
| 576 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | VMhostへの Ubuntu9.04のインストール | n-ando | harumi | 2009/05/22 11:59 | | | |
| 575 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Properties の unittest 不足分の追加 | n-ando | kurihara | 2009/05/13 10:51 | | | |
| 551 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil::Singleton の unittest の実装 | n-ando | n-ando | 2009/04/17 11:38 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|-----|-----|-------|-------|-----|----------------------------------|----------|----------|------------------|------|---------|------------|
| 189 | 50 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-asitのVxWorks移植 | kurihara | kurihara | 2009/04/14 09:12 | | | 2008/10/14 |
| 377 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | kurihara | 2009/02/16 14:05 | | | 2009/02/13 |
| 376 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | SDO 1.1対応 | n-ando | | 2009/02/16 11:07 | | | 2009/02/13 |
| 328 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | サンプルRTCのテストフレームワークの整備 | n-ando | kurihara | 2009/02/02 18:13 | | | |
| 327 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントのテスト用サンプルの作成 | n-ando | kurihara | 2009/01/26 14:38 | | | |
| 344 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | rtm_corba/idlディレクトリをrtm/idlに戻す | n-ando | n-ando | 2009/01/20 04:21 | | | |
| 135 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | OpenRTM-aistクロス開発環境 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:09 | | | |
| 136 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCのクロス開発環境整備 | n-ando | harumi | 2009/01/10 22:04 | | | 2008/08/29 |
| 179 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coilテスト | n-ando | | 2008/11/18 17:54 | | | 2008/10/01 |
| 205 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | coil結合テスト | 匿名ユーザー | | 2008/11/18 17:54 | | | |
| 159 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | ブレードサーバおよびその上のVMの自動起動・自動終了 | n-ando | | 2008/09/29 13:49 | | | 2008/09/19 |
| 132 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RtcLinkコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |
| 131 | 100 | 整備 | 終了 | 高め | OpenRTM-aist-Javaコードのsvnへのチェックイン | 匿名ユーザー | | 2008/09/09 18:28 | | | |