

コア - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4402 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | coilにNICのアドレスが変更されたことを通知するクラスを作成 | n-ando | n-ando | 2017/12/29 15:43 | | RELENG_1_2 | |
| 4028 | 0 | 機能 | 解決 | 通常 | モジュールロード時のエラーを取得できるようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/09/08 14:22 | | RELENG_1_2 | |
| 3939 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | UUIDクラスの見直し | n-ando | n-ando | 2017/02/10 08:47 | | | |
| 3711 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ECにCPU affinityを設定する機能を追加する。 | n-ando | n-ando | 2016/11/17 17:28 | | RELENG_1_2 | |
| 3692 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] テストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3691 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストを使用したサンプルの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:49 | | RELENG_2_0 | |
| 3690 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 多階層複合化対応実行コンテキストの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3689 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] データ入力ポートInPortのマルチタイプ入力・マルチバッファ化 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:48 | | RELENG_2_0 | |
| 3687 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] PortStatusの変更 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:47 | | RELENG_2_0 | |
| 3686 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortを利用したサンプルの作成 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3685 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 同期型DataPortの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:46 | | RELENG_2_0 | |
| 3684 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] 動的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:45 | | RELENG_2_0 | |
| 3682 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver のテスト、サンプルプログラムを作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/27 11:43 | | RELENG_2_0 | |
| 3590 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] FSM4RTCのIDLファイルを追加する | n-ando | n-ando | 2016/09/01 10:50 | | RELENG_2_0 | |
| 3344 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ログメッセージをカラーにする | n-ando | n-ando | 2017/11/30 17:43 | | RELENG_1_2 | |
| 3275 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ブロードキャストによりマネージャの存在の周知と相互把握 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:03 | | RELENG_1_2 | |
| 3268 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | rtcd起動時の認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:01 | | RELENG_1_2 | |
| 3267 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Linuxインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3266 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | OpenRTM Windowsインストーラへのライセンスキーによる認証機能 | n-ando | n-ando | 2015/07/23 09:00 | | RELENG_1_2 | |
| 3264 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | ダイレクトデータポート接続機能 | n-ando | n-ando | 2016/02/15 13:16 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3251 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows用のcoil_config.h の記述がいろいろと変 (Linux用のヘッダになっている) | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 3077 | 0 | 調査 | 新規 | 通常 | 新ECのaddComponent()で即座にRTCリストにRTCが入らない件 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:27 | | | |
| 3075 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | 2つの別マシン上のリアルタイム実行コンテキストを同期させる機構 を考える | n-ando | n-ando | 2015/07/14 08:44 | | | |
| 2808 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | ExtTrigExecutionContext, SynchExtTriggerEC の deactivate_component() を修正する | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2543 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPortのバッファがring_bufferに固定になっているのでプロパティで 与えられるようにする。 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:28 | | | |
| 2488 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | configureの--with-libsオプションが機能しない | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|----------|--------|------------------|------|---------------|------------|
| 2308 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Windows版のconfig_rtc.hのバージョンが1.0.0のまま | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | |
| 2223 | 0 | 整備 | 新規 | 通常 | コールバックについてのサンプルを新規作成 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:29 | | | |
| 2143 | 0 | 機能 | 担当 | 通常 | rtc.conf編集用ツール(GUI)の作成 | kurihara | n-ando | 2015/07/10 22:21 | | | |
| 1430 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | Managerのshutdownに関する問題 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:30 | | | |
| 1429 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | rtc-template で module を含むIDLを与えるとエラーになる | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1428 | 0 | 機能 | 新規 | 通常 | raw_tcp の実装 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 1427 | 0 | バグ | 新規 | 通常 | InPort::getStatus() の追加 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:31 | | | |
| 818 | 0 | バグ | 担当 | 通常 | 複合RTCの公開Port設定について | ta | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 817 | 0 | バグ | 担当 | 通常 | Configurationの削除 | ta | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 324 | 0 | 機能 | 新規 | 低め | Configurationに関するユーザAPIの軽微な改良 | n-ando | n-ando | 2015/07/01 09:35 | | | |
| 3593 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ExtendedFsmService.idlの実装を作成する | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:26 | | RELENG_2_0 | |
| 3591 | 30 | 機能 | 新規 | 通常 | [FSM4RTC] ComponentObserver.idl の実装を作成する。 | n-ando | n-ando | 2016/10/06 15:27 | | RELENG_2_0 | |
| 2807 | 30 | バグ | 新規 | 通常 | coil/Routing.cpp のwait(NULL)は不要 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:34 | | | 2013/08/27 |
| 4434 | 50 | 整備 | 担当 | 通常 | ComponentObserverConsumer モジュールをデフォルトで本体ライブラリに組み込む | n-ando | n-ando | 2018/01/25 08:25 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3683 | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3224 | 50 | 機能 | 解決 | 通常 | 同一プロセスのコンポーネント間のデータポート接続で、データ転送をダイレクトに行うようにする | n-ando | n-ando | 2015/07/23 08:57 | | RELEASE_1_2_0 | |
| 3697 | 90 | バグ | 担当 | 通常 | ECにアタッチされたRTCが即座に追加されないためACTIVATE時に適切に遷移しない問題 | n-ando | n-ando | 2016/11/01 02:09 | | | |
| 3871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3688 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRObjectに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3680 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |
| 3660 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REentrantが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3653 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3574 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager::getORB() 等のリファレンスカウントとownershipを整理する | n-ando | n-ando | 2016/08/09 15:03 | | | |
| 3223 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|-----------------------------|---------|--------|------------------|------|---------|----|
| 3086 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | OutPort::writeがポートの接続時に遅くなる | k-okada | n-ando | 2015/07/10 22:14 | | | |
| 321 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-ando | n-ando | 2015/07/03 14:53 | | | |