

コア - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3871 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのタイムスタンプ打刻機能 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | | |
| 3836 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | RTCProfile.properties.corba.endpoints: に起動時のエンドポイント情報を保存するようにする。 | n-ando | n-ando | 2017/08/30 11:45 | | | |
| 3688 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] データポートのPortProfile/ConnectorProfileのプロパティ拡張作業 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3683 | 50 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] 静的FSMフレームワークの実装 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3681 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSMリスナをset/removeする関数等をRTOBJECTに追加する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:15 | | RELENG_2_0 | |
| 3680 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] FSM関連のリスナクラスを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:17 | | RELENG_2_0 | |
| 3660 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | _REENTRANTが既に定義されている | n-ando | n-ando | 2016/10/13 16:16 | | RELENG_1_2 | |
| 3655 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] Fsmのサンプルコンポーネントを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3653 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | [FSM4RTC] HRTMのラッパーライブラリを作成する。 | n-ando | n-ando | 2017/02/12 09:16 | | RELENG_2_0 | |
| 3574 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Manager::getORB() 等のリファレンスカウントとownershipを整理する | n-ando | n-ando | 2016/08/09 15:03 | | | |
| 3223 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする | n-ando | n-ando | 2015/11/20 09:36 | | RELEASE_1_1_1 | |
| 3086 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | OutPort::writeがポートの接続時に遅くなる | k-okada | n-ando | 2015/07/10 22:14 | | | |
| 321 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 複合コンポーネントの作成 (DataFlow型) | n-ando | n-ando | 2015/07/03 14:53 | | | |