

## RTC Builder - チケット

| #    | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名  | 作成者    | 担当者    | 更新日              | カテゴリ | 対象バージョン       | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 3958 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える  | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 |      |               |    |
| 3365 | 100 | 整備    | 終了    | 通常  | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する            | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 |      |               |    |
| 3202 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合  | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 |      |               |    |
| 3045 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 |      | RELENG_1_1    |    |
| 2590 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib)に入る         | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 |      |               |    |
| 2589 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Mac OS X上でCMakeが通らない  | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 |      |               |    |
| 2556 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | Cmakeでビルドされるロードブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する            | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 |      | RELEASE_1_1_0 |    |
| 1921 | 100 | バグ    | 終了    | 通常  | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない                                   | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 |      |               |    |