

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|---|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 2556 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるロードブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-and0 | n-and0 | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-and0 | n-and0 | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-and0 | n-and0 | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3202 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 2590 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib)に入る | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-and0 | n-and0 | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 1921 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-and0 | n-and0 | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 3045 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-and0 | n-and0 | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |