

RTC Builder - チケット

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------------|----|
| 4151 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない | n-ando | ga | 2017/09/09 12:22 | | | |
| 3959 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる | n-ando | ga | 2017/03/17 09:34 | | | |
| 3958 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | FSMエディタ画面の右側のヒントを考える | n-ando | n-ando | 2017/08/30 14:24 | | | |
| 3365 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する | n-ando | n-ando | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3276 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3211 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題 | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 3202 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合 | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:37 | | | |
| 3072 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく | n-ando | ga | 2017/02/15 08:48 | | RELENG_1_1 | |
| 3045 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2015/06/05 14:34 | | RELENG_1_1 | |
| 2891 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーспекティブが開かなくなる | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2688 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある | n-ando | | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2612 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい | n-ando | ga | 2017/02/15 08:49 | | | |
| 2590 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2589 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS X上でCMakeが通らない | n-ando | n-ando | 2015/07/10 23:36 | | | |
| 2569 | 100 | 整備 | 終了 | 通常 | CPack用アイコン画像を追加する | n-ando | ga | 2017/03/17 09:37 | | | |
| 2556 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する | n-ando | n-ando | 2013/06/12 00:38 | | RELEASE_1_1_0 | |
| 2549 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて | n-ando | ga | 2013/06/12 00:38 | | | |
| 2300 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | トップのCMakeList.txtを短くする | n-ando | ga | 2012/06/04 22:02 | | | |
| 2299 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コンポーネント.confの出力 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:05 | | | |
| 2298 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | バックアップファイルするを設定から指定できるようにする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2259 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでoutとして宣言した関数引数のシングニチャが違う。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:06 | | | |
| 2258 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2244 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 生成されたコードのコメントをもう少し短くする | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2243 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Configuratioの制約条件で数字、不等号、×の間に空白があるとConstraint Errorになる | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |

| # | 進捗率 | トラッカー | ステータス | 優先度 | 題名 | 作成者 | 担当者 | 更新日 | カテゴリ | 対象バージョン | 期日 |
|------|-----|-------|-------|-----|--|--------|--------|------------------|------|---------|----|
| 2242 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | RTC.xmlが正常に保存されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:08 | | | |
| 2241 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:07 | | | |
| 2240 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2239 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | BUilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項目に移動できるようにする。 | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 2238 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない | n-ando | ga | 2012/02/03 13:09 | | | |
| 1921 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない | n-ando | n-ando | 2010/12/02 23:24 | | | |
| 1491 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 1490 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | on_initializeを常に有効にする | n-ando | ta | 2010/05/31 11:39 | | | |
| 584 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | dummy変数の削除 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:00 | | | |
| 583 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | 変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。 | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 582 | 100 | 機能 | 終了 | 通常 | コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 343 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 335 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする | n-ando | ta | 2010/01/13 00:03 | | | |
| 250 | 100 | バグ | 終了 | 通常 | 引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題 | n-ando | | 2008/11/21 14:48 | | | |