

RTC Builder - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
2286	100	バグ	終了	通常	PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。	匿名ユーザー		2015/07/10 23:36			
2284	100	バグ	終了	通常	PACKAGE のビルドでエラーが発生する。	匿名ユーザー		2012/02/03 13:08			
1536	0	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したc++コードはビルドエラーになる	匿名ユーザー		2010/05/28 10:12			
2279	100	バグ	終了	通常	java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。	匿名ユーザー	ga	2013/06/12 00:39			
1532	80	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコードはビルドエラーになる	匿名ユーザー	ta	2010/05/28 10:10			
1511	100	バグ	終了	通常	生成したPython言語コードが動作しない。	匿名ユーザー	ta	2010/05/26 11:42			
1509	100	バグ	終了	通常	生成したC++言語コードでコンパイルエラーがでる。	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 15:11			
1508	100	バグ	終了	通常	生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 15:15			
1495	100	バグ	終了	通常	基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 14:24			
1390	100	バグ	終了	通常	コンポーネント.confが空白で生成される	匿名ユーザー	ta	2015/07/10 23:35			
1389	100	バグ	終了	通常	rtc.confに実行周期の情報が書かれます	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
1388	100	バグ	終了	通常	rtc.confが生成されない	匿名ユーザー	ta	2015/07/10 23:35			
988	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件(Vol2)	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
930	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:58			
904	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] サービスポート_Interface部の不安定挙動	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
900	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
898	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:16			
891	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] merge箇所の「線」	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
890	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
889	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成後の結果比較画面のスライダー	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
883	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] データポートタブのDataType	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:03			
882	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] データポートタブのラベル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
100	100	バグ	終了	通常	RT-component Configuration部	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:04			
555	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない	gbiggs		2015/07/10 22:17			
3073	100	バグ	終了	高め	RTCBuilderから生成されたcmakeのエラー	gbiggs	ga	2015/06/05 14:34		RELEASE_1_1_1	
3228	10	バグ	新規	通常	SVC_implの生成について、再度整理。	isao-hara	isao-hara	2015/06/19 07:47			
1489	100	バグ	終了	通常	RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。	kurihara		2010/05/24 16:26			
275	100	バグ	終了	通常	RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題	kurihara		2015/07/10 23:36			
2330	100	バグ	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB)	kurihara	ga	2013/06/12 00:39			
1562	100	バグ	終了	通常	サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題	kurihara	ta	2012/02/03 13:09			
1528	100	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。	kurihara	ta	2010/05/28 15:49			
1523	100	バグ	終了	通常	[Python] サービスプロバイダレポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題	kurihara	ta	2010/05/26 10:41			
1522	100	バグ	終了	通常	[Python] 生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする	kurihara	ta	2010/05/26 10:41			
1516	100	バグ	終了	通常	生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる	kurihara	ta	2010/05/24 16:38			
1499	100	バグ	終了	通常	Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン	kurihara	ta	2010/05/24 16:27			
1497	100	バグ	終了	通常	複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。	kurihara	ta	2010/05/24 16:27			
1488	100	バグ	終了	急いで	READMEの内容に関する問題	kurihara	ta	2010/05/31 18:52			
1487	100	バグ	終了	通常	基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル	kurihara	ta	2010/05/24 16:14			
4521	100	バグ	解決	通常	英語環境で Basic 画面に文字化けがある	kurose.ryochi	ga	2018/05/21 05:00		RELEASE_1_2_0	
2688	100	バグ	終了	通常	Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある	n-ando		2013/06/12 00:38			
250	100	バグ	終了	通常	引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題	n-ando		2008/11/21 14:48			
4151	100	バグ	終了	通常	新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない	n-ando	ga	2017/09/09 12:22			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3276	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3211	100	バグ	終了	通常	ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2891	100	バグ	終了	通常	IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーセクティブが開かなくなる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2612	100	バグ	終了	通常	Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2549	100	バグ	終了	通常	コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて	n-ando	ga	2013/06/12 00:38			
2300	100	バグ	終了	通常	トップのCMakeList.txtを短くする	n-ando	ga	2012/06/04 22:02			
2298	100	バグ	終了	通常	バックアップファイルするを設定から指定できるようにする	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2259	100	バグ	終了	通常	IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2258	100	バグ	終了	通常	IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2244	100	バグ	終了	通常	生成されたコードのコメントをもう少し短くする	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2243	100	バグ	終了	通常	Configuratioの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2242	100	バグ	終了	通常	RTC.xmlが正常に保存されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2241	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない	n-ando	ga	2012/02/03 13:07			
2240	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2239	100	バグ	終了	通常	BUilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項木に移動できるようにする。	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2238	100	バグ	終了	通常	Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
3202	100	バグ	終了	通常	生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:37			
3045	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:34		RELENG_1_1	
2590	100	バグ	終了	通常	CMakeでビルドすると、コンポーネントが<prefix>/component/(bin lib)に入る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			
2589	100	バグ	終了	通常	Mac OS X上でCMakeが通らない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			
2556	100	バグ	終了	通常	Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する	n-ando	n-ando	2013/06/12 00:38		RELEASE_1_1_0	
1921	100	バグ	終了	通常	ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2010/12/02 23:24			
1491	100	バグ	終了	通常	アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
1490	100	バグ	終了	通常	on_initializeを常に有効にする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
584	100	バグ	終了	通常	dummy変数の削除	n-ando	ta	2010/01/13 00:00			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
343	100	バグ	終了	通常	Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
335	100	バグ	終了	通常	サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
4523	100	バグ	解決	通常	OpenRTPの設定でRtcBuilder->Code Generate->Documentを選択すると「変更を受け入れられません」という画面が出る	n-miyamoto		2018/05/17 07:57		RELEASE_1_2_0	
4014	100	バグ	終了	通常	include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション	n-miyamoto		2017/08/30 14:24			
4567	100	バグ	解決	通常	Java版のRTC生成時にパッケージエクスプローラーからJREシステム・ライブラリ、参照ライブラリが消える	n-miyamoto	ga	2018/12/14 16:38		RELEASE_1_2_0	
4566	100	バグ	解決	通常	RTC生成時にパッケージエクスプローラーにソースコードが表示されない	n-miyamoto	ga	2018/12/14 16:37		RELEASE_1_2_0	
4490	100	バグ	解決	通常	Pythonのコード生成時に本来コメントアウトされるはずの文章がコメントアウトされない	n-miyamoto	ga	2018/03/22 19:58			
4476	100	バグ	解決	通常	Pythonのソースコードのコメント文がインデント1個分ずれる	n-miyamoto	ga	2018/03/07 12:41			
3973	100	バグ	終了	通常	Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題	n-miyamoto	ga	2017/03/17 09:38			
3907	100	バグ	終了	通常	idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題	n-miyamoto	ga	2017/02/15 08:47			
3899	100	バグ	終了	通常	設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考文献」が文字化けする	n-miyamoto	ga	2017/02/15 08:47			
4488	100	バグ	解決	通常	RTCBuilderでC++言語を指定した場合にRTCを生成できない	n.kawauchi		2018/03/26 13:00		RELEASE_1_2_0	
2941	0	バグ	新規	通常	IDLファイルの中でRTCモジュールを使用した場合、生成されるコードに余計なモジュール名が付加される	n.kawauchi		2013/12/25 17:43			
4559	100	バグ	解決	通常	C++用のCMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を削除する	n.kawauchi	ga	2018/07/10 00:22		RELEASE_1_2_0	
4020	100	バグ	終了	通常	モジュールカテゴリの最後の文字が消える	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3977	100	バグ	終了	通常	IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3084	100	バグ	終了	通常	Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:35		RELENG_1_1	
3083	100	バグ	終了	通常	Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:35		RELENG_1_1	
4220	100	バグ	解決	通常	RTC Builderを用いて自作IDLに定義したサービスポートを持つRTCのコードを生成した際の不具合	takahashi	takahashi	2017/10/12 14:19		RELENG_1_2	2017/10/20
285	100	バグ	終了	通常	エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま	warataka	ta	2010/01/13 00:04			