

RTC Builder - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4151	100	バグ	終了	通常	新規にIDLをデータポート型のために追加した場合に、ソースにincludeされずIDLファイルのコピーもされない	n-ando	ga	2017/09/09 12:22			
3993	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3834	100	整備	終了	通常	OpenRTPのrpmパッケージ作成動作を確認する	n.kawauchi	n.kawauchi	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
3992	100	整備	終了	通常	PythonのRTC作成用テンプレートを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4020	100	バグ	終了	通常	モジュールカテゴリの最後の文字が消える	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4132	100	整備	終了	通常	インストールされているOpenRTM-aistのバージョン番号取得処理を見直す	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4133	100	整備	終了	通常	cmake_minimum_requiredを3.0.2とする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4134	100	整備	終了	通常	ドキュメント生成タブの「作成者・連絡先」情報がPROJECT_MAINTAINERにセットされるようにする	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4135	100	整備	終了	通常	doxygen設定ファイルdoxyfile.inを整備する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:25		RELEASE_1_2_0	
4153	100	整備	終了	通常	RTC生成時のrtc.confへ送信データのMAXサイズを定義する	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4154	100	整備	終了	通常	Raspbian環境でcpackによるdebパッケージ作成に対応させる	n.kawauchi	ga	2017/08/30 14:24		RELEASE_1_2_0	
4014	100	バグ	終了	通常	include/****/CMakeLists.txtのPARENT_SCOPEオプション	n-miyamoto		2017/08/30 14:24			
3958	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面の右側のヒントを考える	n-ando	n-ando	2017/08/30 14:24			
3961	100	機能	終了	通常	「パッケージ化」ボタンの削除	ga	ga	2017/08/30 14:24			
3982	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用idlcompile.batでのパスとIDL設定を変更する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3980	100	整備	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートのWindows用インストーラ作成機能を整備する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3977	100	バグ	終了	通常	IDLファイルのコンパイルが実行されずインクルードファイルのエラーが発生する問題	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
3975	100	機能	終了	通常	travis.ci 向けテンプレート出力機能	takahashi	takahashi	2017/03/17 09:38			2017/03/10
3973	100	バグ	終了	通常	Python版のプロバイダの実装コードの改行がおかしくなる問題	n-miyamoto	ga	2017/03/17 09:38			
3601	100	機能	終了	通常	C++のRTC作成用テンプレートにDEB/RPMパッケージ作成機能を追加する	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3965	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する 2	n.kawauchi	ga	2017/03/17 09:38		RELEASE_1_2_0	
2569	100	整備	終了	通常	CPack用アイコン画像を追加する	n-ando	ga	2017/03/17 09:37			
3832	100	調査	終了	通常	OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する	n.kawauchi		2017/03/17 09:37		RELEASE_1_2_0	
3877	100	機能	終了	通常	【FSM4RTC】StaticFSM用コードの生成	ga	ga	2017/03/17 09:37			
3959	100	整備	終了	通常	FSMエディタ画面のキャプチャ画面をとる	n-ando	ga	2017/03/17 09:34			
3879	100	機能	終了	通常	【FSM4RTC】Import/Export機能の修正	ga	ga	2017/03/16 16:06			
3890	100	整備	終了	通常	CMakeLists.txtのfind_package(OpenRTM)のHINTSを外す	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05		RELEASE_1_2_0	
3602	100	機能	終了	通常	新規RTC作成時、FindOpenRTM.cmakeをプロジェクトソースに含めないようにする	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:05			
3876	100	機能	終了	通常	【FSM4RTC】FSMエディタの追加	ga	ga	2017/03/16 16:05			
3875	100	機能	終了	通常	【FSM4RTC】新規タブ「FSM」の追加	ga	ga	2017/03/16 16:05			
3833	100	整備	終了	通常	PythonのRTC用のidlcompile.batを生成している処理を修正する	n.kawauchi	ga	2017/03/16 16:04		RELEASE_1_2_0	
3365	100	整備	終了	通常	Pythonのテンプレートコードでデフォルトではデータポート変数がうまく初期化できない問題を解決する	n-ando	n-ando	2017/02/15 08:49			
3276	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダのusing ディレクティブの場所がVC2013でエラーになる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3211	100	バグ	終了	通常	ログ rtcbuilder.log の生成場所の問題	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3447	100	機能	終了	通常	アクティビティタブ振る舞い変更	ga	ga	2017/02/15 08:49			
2891	100	バグ	終了	通常	IDLファイルの#includeの先頭にスペースが入っているとBuilderのパーセクティブが開かなくなる	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
2612	100	バグ	終了	通常	Builderの基本タブ、ExecutionContextの周期を入力するテキストボックスの挙動がおかしい	n-ando	ga	2017/02/15 08:49			
3448	100	機能	終了	通常	Java生成コードの修正	ga	ga	2017/02/15 08:49			
3072	100	機能	終了	通常	Configurationの型をアンダーバー付きの隠しパラメータとして定義しておく	n-ando	ga	2017/02/15 08:48		RELENG_1_1	
3874	100	整備	終了	通常	VisualStudio固有コード生成機能の削除	ga	ga	2017/02/15 08:48			
3898	100	機能	終了	通常	RTC Builderが生成するソースファイルの文字コードを「BOM付UTF-8」にする	n.kawauchi	ga	2017/02/15 08:47		RELEASE_1_2_0	
3907	100	バグ	終了	通常	idlcompile.batでIDLファイルが足りない問題	n-miyamoto	ga	2017/02/15 08:47			
3899	100	バグ	終了	通常	設定ウィンドウで入力した「作成者、連絡先」や「ライセンス、使用条件、参考文献」が文字化けする	n-miyamoto	ga	2017/02/15 08:47			
1494	0	マニュアル	却下	通常	コード生成で生成されるファイル一覧	匿名ユーザー		2016/11/18 14:51			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
3414	100	機能	却下	通常	IDLディレクトリはOpenRTP自身も持ち、新しいシステム環境変数で管理させる	n.kawauchi		2016/03/04 14:38			
3202	100	バグ	終了	通常	生成したサービス実装ファイルのひな形の不具合	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:37			
3198	100	機能	終了	通常	Builderが生成したCPackConfig.cmakeを使ってdeb/rpmパッケージを生成できるようにする	n.kawauchi		2015/07/10 23:37			
2590	100	バグ	終了	通常	CMakeでビルドすると、コンポーネントが <prefix>/component/(bin lib) に入る	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			
2589	100	バグ	終了	通常	Mac OS X上でCMakeが通らない	n-ando	n-ando	2015/07/10 23:36			
2286	100	バグ	終了	通常	PACKAGE のビルドの前に doc のビルドをする必要がある。	匿名ユーザー		2015/07/10 23:36			
1023	100	調査	終了	通常	サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用	匿名ユーザー		2015/07/10 23:36			
275	100	バグ	終了	通常	RtcTemplate(CUI版)での"--consumer-idl"オプション使用時の問題	kurihara		2015/07/10 23:36			
1388	100	バグ	終了	通常	rtc.confが生成されない	匿名ユーザー	ta	2015/07/10 23:35			
1390	100	バグ	終了	通常	コンポーネント.confが空白で生成される	匿名ユーザー	ta	2015/07/10 23:35			
555	100	バグ	終了	通常	RTCBuilderからのソースに「dummy」が必要ない	gbiggs		2015/07/10 22:17			
554	100	機能	終了	通常	RTCBuilderに「m_」の接頭辞を選択できるようにする	gbiggs		2015/07/10 22:17			
553	100	機能	終了	通常	RTCBuilderにworkspace/以外でgenerateするように	gbiggs		2015/07/10 22:16			
3084	100	バグ	終了	通常	Linux+OpenRTP(64bit)の環境でC++コンポーネントを作成すると、cmakeでエラーとなる	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:35		RELENG_1_1	
3083	100	バグ	終了	通常	Pythonコンポーネント作成時、Description.txt, License.txtが含まれていない	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:35		RELENG_1_1	
3082	100	機能	終了	通常	CMake3.0.2でのワーニング対応	n.kawauchi	n.kawauchi	2015/06/05 14:35		RELENG_1_1	
3073	100	バグ	終了	高め	RTCBuilderから生成されたcmakeのエラー	gbiggs	ga	2015/06/05 14:34		RELEASE_1_1_1	
3045	100	バグ	終了	通常	コンポーネントのヘッダでStub.h/Skel.hなどがManager.hの後にあるとclangなどでコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2015/06/05 14:34		RELENG_1_1	
2279	100	バグ	終了	通常	java言語用に生成される実行スクリプトのCLASSPATHが1.0.0となっている。	匿名ユーザー	ga	2013/06/12 00:39			
2330	100	バグ	終了	通常	自動ビルドツールのJenkinsへの対応(RTCB)	kurihara	ga	2013/06/12 00:39			
2549	100	バグ	終了	通常	コード生成時の<サービスインターフェース名>が見つかりませんというエラーについて	n-ando	ga	2013/06/12 00:38			
2556	100	バグ	終了	通常	Cmakeでビルドされるローダブルモジュールの名前が小文字、libがプリフィックスにつくのを修正する	n-ando	n-ando	2013/06/12 00:38		RELEASE_1_1_0	
2688	100	バグ	終了	通常	Builderが生成するPython版コンポーネントのonFinalizeに不要な引数がある	n-ando		2013/06/12 00:38			
2300	100	バグ	終了	通常	トップのCMakeList.txtを短くする	n-ando	ga	2012/06/04 22:02			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
884	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証]コンフィグパラメータの「Radio」のenum型	匿名ユーザー	ga	2012/02/03 13:10			
1562	100	バグ	終了	通常	サービスポートのサーバントクラスのメソッドの宣言に関する問題	kurihara	ta	2012/02/03 13:09			
2238	100	バグ	終了	通常	Mac OS XでConfigurationページを開くと、最上部のリストボックスの仕切りが左により過ぎていて「名称」が見えない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2239	100	バグ	終了	通常	BuilderのConfiguration入力のテキストボックスがtabで次項木に移動できるようにする。	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2240	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスをクリック時、2回目のクリックでも全選択が解除されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:09			
2284	100	バグ	終了	通常	PACKAGE のビルドでエラーが発生する。	匿名ユーザー		2012/02/03 13:08			
2258	100	バグ	終了	通常	IDLでモジュール内に定義されたstructを引数に持つインターフェースをC++にIDLコンパイルした際に引数の型にモジュール名(namespace)がついていない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2244	100	バグ	終了	通常	生成されたコードのコメントをもう少し短くする	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2243	100	バグ	終了	通常	Configurationの制約条件で数字、不等号、xの間に空白があるとConstraint Errorになる	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2242	100	バグ	終了	通常	RTC.xmlが正常に保存されない	n-ando	ga	2012/02/03 13:08			
2241	100	バグ	終了	通常	Builderのテキストボックスでマウスによる文字列の部分選択ができない	n-ando	ga	2012/02/03 13:07			
2259	100	バグ	終了	通常	IDLでoutとして宣言した関数引数のシグニチャが違う。	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2298	100	バグ	終了	通常	バックアップファイルするを設定から指定できるようにする	n-ando	ga	2012/02/03 13:06			
2299	100	機能	終了	通常	コンポーネント.confの出力	n-ando	ga	2012/02/03 13:05			
102	0	機能	却下	通常	generate時のdiff	匿名ユーザー		2011/12/07 17:33			
197	0	調査	却下	低め	[メモ] JAXBがあると、"XMLへの変換に失敗しました。"というエラー出る	匿名ユーザー		2011/12/07 17:31			
1921	100	バグ	終了	通常	ユーザ定義データ型利用時、C++でコンパイルが通らない	n-ando	n-ando	2010/12/02 23:24			
1389	100	バグ	終了	通常	rtc.confに実行周期の情報が書かれます	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
988	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件(Vol2)	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
987	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] DataPortの「制約」と「単位」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:18			
986	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] デフォルト名の必要性	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:17			
898	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] 「ウィンドウ」-「設定」-「データポート」-「IDL追加」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:16			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
897	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型IDLを使てのDataPort定義する際のヘッダファイル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
896	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータタブのrtc.conf関連	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
892	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成の「CANCEL」ボタン	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:11			
887	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 独自型DataPortの定義	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
882	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] データポートタブのラベル	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
881	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] アクティビティタブのコメント	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:10			
880	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] 入力項目の「必須」「任意」	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:09			
99	100	機能	終了	通常	Execution rateの重複	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:09			
98	100	機能	終了	通常	ServicePORT SVC_implファイルへのコメント	匿名ユーザー	ta	2010/06/01 12:09			
1488	100	バグ	終了	急いで	READMEの内容に関する問題	kurihara	ta	2010/05/31 18:52			
1490	100	バグ	終了	通常	on_initializeを常に有効にする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
1491	100	バグ	終了	通常	アクティビティタブのコールバック関数名をアンダーバー無しにする	n-ando	ta	2010/05/31 11:39			
1528	100	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でリストアップされる型をプリミティブ型(+string)だけにする。	kurihara	ta	2010/05/28 15:49			
1536	0	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したc++コードはビルドエラーになる	匿名ユーザー		2010/05/28 10:12			
1532	80	バグ	終了	通常	コンフィギュレーションタブのデータ型でstringを選択して生成したjavaコードはビルドエラーになる	匿名ユーザー	ta	2010/05/28 10:10			
1511	100	バグ	終了	通常	生成したPython言語コードが動作しない。	匿名ユーザー	ta	2010/05/26 11:42			
1525	100	機能	終了	通常	[Python] IDLコンパイルが必要なRTCの場合、IDLコンパイルを行うためのbat、およびシェルスクリプトを生成するようにする。	kurihara	ta	2010/05/26 10:44			
1523	100	バグ	終了	通常	[Python] サービスプロバイダーポートを持つRTCでのサーバントのインスタンス化処理の問題	kurihara	ta	2010/05/26 10:41			
1522	100	バグ	終了	通常	[Python] 生成されるコードで、デフォルトコンフィギュレーションのリストの名前を小文字にする	kurihara	ta	2010/05/26 10:41			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
1518	100	機能	終了	通常	Python用の生成されるコードで、MyModuleInit()を<RTC名>Init()とMyModuleInit()に分ける。	kurihara		2010/05/26 10:40			
1516	100	バグ	終了	通常	生成したjava言語コードでIDLコンパイル時にコンパイルエラーがでる	kurihara	ta	2010/05/24 16:38			
1499	100	バグ	終了	通常	Python用のコード生成で使用されるomniORBpyのバージョン	kurihara	ta	2010/05/24 16:27			
1497	100	バグ	終了	通常	複数のサービスポートを持たせる場合、そのRTC内で同じインターフェース名を付ける事ができない。	kurihara	ta	2010/05/24 16:27			
1489	100	バグ	終了	通常	RTCのソースコード内のModule specificationにexec_cxt.periodic.rateが書かれている。	kurihara		2010/05/24 16:26			
1487	100	バグ	終了	通常	基本タブの"パッケージ化"ボタンでパッケージングされるファイル	kurihara	ta	2010/05/24 16:14			
1485	100	機能	終了	通常	コンフィギュレーションタブのヒント	kurihara	ta	2010/05/24 16:14			
1021	100	機能	終了	通常	データポートのVar Nameにスペースがある場合の処理	kurihara	ta	2010/05/24 16:10			
1508	100	バグ	終了	通常	生成したjava言語コードでコンパイルエラーがでる。	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 15:15			
1509	100	バグ	終了	通常	生成したC++言語コードでコンパイルエラーがでる。	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 15:11			
1495	100	バグ	終了	通常	基本タブのパッケージ化の「宛先ディレクトリ」の生成場所	匿名ユーザー	ta	2010/05/24 14:24			
1504	100	調査	終了	通常	生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題	kurihara		2010/05/20 12:34			
100	100	バグ	終了	通常	RT-component Configuration部	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:04			
101	100	機能	終了	通常	改行コード	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:04			
285	100	バグ	終了	通常	エクスポートしたときのプログレスバーが残ったまま	warataka	ta	2010/01/13 00:04			
335	100	バグ	終了	通常	サービスIDLのインターフェース間の継承を許すようにする	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
343	100	バグ	終了	通常	Windows環境でRTC初期化関数にDLL_EXPORTを付加する	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
582	100	機能	終了	通常	コード生成先をworkspace配下以外にもできるようにする	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
583	100	機能	終了	通常	変数の接頭辞、接尾辞を指定可能にする。	n-ando	ta	2010/01/13 00:03			
883	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] データポートタブのDataType	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:03			
885	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:03			
886	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証] vcprojファイルなど	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
888	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証] 「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較される？	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
889	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成後の結果比較画面のスライダー	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
890	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] コード生成時の、更新範囲	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
893	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] " *RTC.xml " というタブの「*」	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
891	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] merge箇所の「線」	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
894	100	サポート	終了	通常	[1.0.0版検証] 「Open/Import」 使い分け	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:01			
895	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグ設定画面	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
899	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] コンフィグパラメータの制約条件	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
900	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] "EVENT_DRIVEN"型	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:00			
584	100	バグ	終了	通常	dummy変数の削除	n-ando	ta	2010/01/13 00:00			
903	100	整備	終了	通常	[1.0.0版検証] バージョンアップログ「履歴」	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
904	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] サービスポート_Interface部の不安定挙動	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:59			
930	100	バグ	終了	通常	[1.0.0版検証] サービスポートのシートでのみ、マウス右クリックのsave不可	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:58			
1022	100	調査	終了	通常	データポートで固定長配列を使用	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:58			
250	100	バグ	終了	通常	引数が sequence out/inout の場合のJava版コードジェネレータの問題	n-ando		2008/11/21 14:48			