

RTC Builder - チケット

#	進捗率	トラッカー	ステータス	優先度	題名	作成者	担当者	更新日	カテゴリ	対象バージョン	期日
4551	100	調査	解決	通常	CMakeLists.txtのテンプレートに含まれているfind_package(OpenRTM)を外した場合の動作を調べる	n.kawauchi	n.kawauchi	2018/06/15 04:58			
3832	100	調査	終了	通常	OpenRTM-aist 1.2版がインストールされているLinux環境(64bit)でC++コンポーネントのcmake動作を確認する	n.kawauchi		2017/03/17 09:37		RELEASE_1_2_0	
886	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証] vcprojファイルなど	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
888	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証] 「コード生成」すると更新対象以外の全ファイルも比較される？	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:02			
885	100	調査	終了	通常	[1.0.0版検証]コンフィグパラメータの制約条件によるXML保存エラー	匿名ユーザー	ta	2010/01/13 00:03			
1023	100	調査	終了	通常	サービスポートで階層化されたインターフェース型の使用	匿名ユーザー		2015/07/10 23:36			
1022	100	調査	終了	通常	データポートで固定長配列を使用	匿名ユーザー	ta	2010/01/12 23:58			
4636	50	調査	担当	通常	利用可能なJavaバージョンの調査	ga	ga	2018/12/14 16:34			
1504	100	調査	終了	通常	生成されたRTCをビルドするためのbuild.xml内でのidljのパスの問題	kurihara		2010/05/20 12:34			
197	0	調査	却下	低め	[メモ] JAXBがあると、"XMLへの変換に失敗しました。"というエラー出る	匿名ユーザー		2011/12/07 17:31			